

14/2024

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 70/2023

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obec Zavar

So sídlom : Viktorínova 14, 919 26 Zavar
Zastúpený : Bc. Lukáš SOCHOR, starosta obce
IČO : 00313203
DIČ: 2021175761
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK33 0200 0000 0000 1512 6212

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :

Krajča – Behúl, spol. s r.o.

So sídlom : Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava
Zastúpený a oprávnený : Ing. Filip Krajča
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Filip Krajča
IČO : 31 433 073
DIČ : 20 20 39 16 37
IČ DPH : SK 20 20 39 16 37
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK21 1111 0000 0660 3638

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Trnava, zo dňa 14.4.1993, oddiel: Sro, vložka č. 2208/T

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku č.1 – posunutie termínu ukončenia diela

2.1.

Predmetom tohto dodatku je posunutie termínu ukončenia diela v zmysle ZoD č.70/2023.

2.2.

Predmet tejto Zmluvy sa týmto dodatkom nemení. Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Cintorín – oprava chodníkov a rozšírenie spevnených plôch**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa zostáva v platnosti bez zmien.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že konečný termín realizácie diela sa v zmysle nižšie uvedených dôvodov posúva na termín: **30.4.2024**, (miesto vykonania diela sa nemení).

3.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v tomto dohodnutom termíne.

3.3.

Dôvodom pre posunutie termínu ukončenia diela, boli a sú nepriaznivé klimatické podmienky, nakoľko sa dielo realizuje v zimnom období. Na stavbe nieje možné technologicky vykonávať stavebné práce, ktoré súvisia s aplikáciou betónov, montáže betónových zmesí, hutnenia vrstiev spevnených plôch.

IV. Závěrečné ustanovenia.

- 4.1. Ostatné body pôvodnej ZoD č. 70/2023 zostávajú v platnosti a tým dodatkom sa nemenia.
- 4.2. Cena diela zostáva nemenná a týmto dodatkom sa nemení.
- 4.3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných kópiách, obe zmluvné strany obdržia po podpise tohto dodatku dve rovnocenné kópie.

V Zavare, dňa 15.01.2024

V Zavare, dňa 15.01.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Bc. Lukáš Sochor
starosta obce Zavar



Ing. Filip Krajča
správca spoločnosti