

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 1121/2023 zo dňa 20.11.2023

Ďalej len : „**dodatok 1**“

uzatvorený v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpená:

Mesto Levice

Námestie hrdinov 1

RNDr. Ján Krčík - primátor mesta (vo veciach zmluvných)

Ing. Ernest Szilvás / Ing. Dalibor Kováč (vo veciach technických)

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Prima banka Slovensko a.s.

4220282802/3100

00307203

2020403242

036 / 6350288

primator@levice.sk

investicie@levice.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený na rokovanie

-vo veciach technických:

-vo veciach zmluvných :

Právna norma:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:

IČ DPH:

DIČ:

Tel.:

IZOMER, s.r.o.

Ku Bratke 6583/13, 934 01 Levice

Jaroslav Méres

spoločnosť s ručením obmedzeným

SLSP

3992748559/0200

SK 68 0900 0000 0000 2867 0524

SK2022485696

0903727829

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany **sa dohodli** v zmysle Zmluvy o dielo, ktorá bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, názov zákazky: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ Perecká, Levice - rekonštrukcia strechy / zmena skladby strechy a uchytenie hydroizolácie / na uzatvorenie tohto dodatku č.1.**
2. Predmetom plnenia Dodatku č. 1 sú menej práce a navyše práce / zápočet / podľa Zmluvy o dielo. Práce a dodávky , uvedené v Dodatku č.1, neboli zahrnuté v pôvodnom Výkaze – Výmer / kotviace prvky hydroizolácie GBS 8 x 130 – prípočty / a ich nutnosť vykonania

v dôsledku nepotrebnnej realizácie štrkového násypu. Úprava skladby strechy bola vyvolaná za účelom zníženia zaťaženia strechy.

3. Vykonávanie prác naviac/menej neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s Čl. IV. Termín realizácie diela, bod 4.1 Zmluvy o dielo.
4. Celková cena diela predstavuje cenu za zhotovenie predmetu plnenia Dodatku č.1, ktorá bola stanovená zodpovedným projektantom a individuálnou kalkuláciou zhotoviteľa. podľa aktuálnych cien stavebných materiálov a vykonávaných prác a je v prílohe vo forme neoddeliteľnej súčasti Dodatku č.1.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa Zmluva mení v **Čl. V. Cena, ods.5.1.** nasledovne:

Celková cena diela predstavuje:

Cena Diela podľa pôvodného znenia Zmluvy o dielo predstavovala celkom sumu:

Cena bez DPH: 153 774,00- Eur

DPH 20%: 30 754,80.- Eur

Cena s DPH: 184 528,80.- Eur

(cena slovom : jedenstoosemdesiatštyritisícpäťstodvadsaťosem 80/100 s DPH)

Úprava Ceny Diela na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu:

Celková cena diela po zápočte je nasledovná:

Cena bez DPH: 153 731,17- Eur

DPH 20%: 30 746,23 - Eur

Cena s DPH: 184 477,40- Eur

(cena slovom: jedenstoosemdesiatštyritisícštyristosedemdesiatsedem Eur, 40/100 s DPH)

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia Dodatku č.1 v centrálnom registri zmlúv.
3. Týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí:

-Výzva zhotoviteľa v SD zo dňa 10.01.2024

- Protokol o ťahovej skúške zo dňa 10.01.2024
- Rozpočet odpočtov a prípočtov zo dňa 12.01.2024
- Záznam z kontrolného dňa 12.01.2024

V Leviciach , dňa:

V Leviciach, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
RNDr. Ján Krtík, primátor mesta, v.r.

.....
Jaroslav Méres – konateľ, v.r.