

25/2024

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 386/2023 uzatvorenej dňa 27.09.2023

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej len „Dodatok“)

#### Zmluvné strany:

<b>Názov organizácie</b>	<b>Národný ústav detských chorôb</b>
Sídlo organizácie:	Limbová 1, 833 40 Bratislava
Konajúca prostredníctvom:	MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ
IČO:	00 607 231
DIČ:	2020848368
IČ DPH:	SK 2020848368
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Zriadený:	Zriaďovacou listinou zo dňa 18.12.1990 č. j. 1841/1990-A/III-2 s účinnosťou od 1.1.1991 v znení neskorších rozhodnutí
Kontaktná osoba:	
tel. č.:	

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

<b>Názov:</b>	<b>KREATOR ATELIER, s.r.o.</b>
Sídlo:	Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Zapísaná v:	Obchodom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č.: 50974/B
Zastúpená:	Roman Michálek, konateľ
IČO:	44 023 189
DIČ:	2022580065
IČ DPH:	SK2022580065
Bankové spojenie:	
IBAN:	

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ, ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“).

#### Článok I.

##### Úvodné ustanovenia

- Zmluvné strany uzavreli dňa 27.09.2023 Zmluvu o dielo č. 386/2023, ktorej predmetom je: záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo Príprava priestorov pre osadenie skiaskopicko-skiagrafickej steny - PRK (ďalej len „Dielo“). Dielo je podrobne špecifikované v nacenenom výkaze výmer tvoriacom prílohu č. 1 Zmluvy.
- Vzhľadom na skutočnosť, že počas vykonávaných prác, vznikli nepredvídateľné okolnosti, ktoré spôsobili výkon neočakávaných prác na Diele a k zmene technologických a konštrukčných riešení (v zmysle priložených dodatkov: KA SKIA Zmenový list 1-3), došlo k potrebe navýšenia ceny za Dielo a vznikla potreba upraviť termín odovzdania Diela a trvania zmluvy. Zmluvné strany sa preto dohodli na podpísaní tohto Dodatku, ktorým sa navyšuje cena za Dielo zároveň predlžuje termín dodania Diela.
- Zmluvné strany sa preto dohodli na podpísaní tohto Dodatku.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov. Týmto Dodatkom sa nemenia podmienky zadávania zákazky ani sa nemení ekonomická rovnováha zmluvy v prospech Zhotoviteľa.

## Článok II. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V., bod 5.1, Čas plnenia sa mení a nahrádza nasledovne:

*„Zhotoviteľ je povinný dodať Dielo Objednávateľovi v lehote do 166 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dielo sa považuje za dodané Objednávateľovi odsúhlasením Protokolu povereným zamestnancom Objednávateľa.“*

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV., bod 4.1, Cena a platobné podmienky sa mení a nahrádza nasledovne:

*„Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celé Dielo v sume 595 122,47€ s DPH*

## Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
3. V otázkach nedotknutých týmto Dodatkom, zostáva Zmluva bezo zmeny.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že tento Dodatok uzatvorili na základe slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa **24 -01- 2024**

Ni h  
Li a

Národný ústav detských chorôb  
MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ

V Bratislave dňa **24 -01- 2024**

K  
IČO: 4

KREATOR ATELIER, s.r.o.  
Roman Michálek, konateľ

<b>Zmluva</b>	<b>432 000,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>518 400,00</b>
---------------	-------------------	------------------	-------------------

<b>ZL001</b>	<b>16 511,40</b>	<b>3 302,28</b>	<b>19 813,68</b>
<b>ZL002</b>	<b>32 164,50</b>	<b>6 432,90</b>	<b>38 597,40</b>
<b>ZL003</b>	<b>15 259,49</b>	<b>3 051,90</b>	<b>18 311,39</b>
<b>Spolu ZL</b>	<b>63 935,39</b>	<b>12 787,08</b>	<b>76 722,47</b>

# ZMENOVÝ LIST ZL001

**Objednávateľ**

Národný ústav detských chorôb  
Limbová 1, 833 40 Bratislava  
Štatutárny orgán: MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ  
IČO: 00 607 231  
Kontaktná osoba:  
tel. č.: +

**Zhotoviteľ:**

KREATOR ATELIER, s.r.o.  
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava  
IČO: 44023189  
Štatutár: Roman Michálek, konateľ  
Kontaktná osoba:  
tel. č.: +  
e-mail:

Číslo zmeny: ZL001

Dátum predloženia zmeny: 10.10.2023

Názov projektu: „Príprava priestorov pre osadenie novej skiaskopicko-skiagrafickej steny - PRK“

Stavebný objekt/Prevádzkový súbor:

Časť: 07 - Vzduchotechnika

ZL predkladá: (Firma, Meno a priezvisko, Funkcia)

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 931 04 Bratislava, Ing. Jozef Krajčovič, stavbyvedúci

Dôvod ZL:

Naviac práce

**Popis:**

	Popis	MJ	Množstvo	CENA bez DPH	CENA celkom bez DPH v €
KG Flex 1010	VZT jednotka_sacia a filtračná komora	ks	1.00	2 689.20	2 689.20
KG Flex 1010	VZT jednotka_výlačná komora	ks	1.00	2 028.00	2 028.00
	Meranie a regulácia	ks	1.00	10 702.80	10 702.80
800x1400-S	Protidažďová žalúzia	ks	2.00	332.52	665.04
do obv. 3530	Štvorhranné potrubie sk.l.	bm	1.00	193.80	193.80
do obv. 1890	Štvorhranné potrubie sk.l.	bm	2.00	63.96	127.92
do obv. 1890	Štvorhranné tvarovky sk.l.	bm	1.00	104.64	104.64
	CENA celkom bez DPH v €				16 511.40

Zmena  
ovplyvní:

- Množstvo  
 Projektové riešenie  
 Zmluvnú cenu  
 Technologický postup

Cenový návrh:

16 511.40 CENA celkom bez DPH v €

**Stanovisko Objednávateľa:**

Na základe kontrolného dňa a došpecifikovania zmeny VZT a z toho vyplývajúcich chýbajúcich dielov VZT súhlasíme so:  
Zmenovým listom ZL001  
Limbová 1, 833 40 Bratislava

zástupca objednávateľa  
poverený zamestnanec

Dátum: 11.10.2023

**Zhotoviteľa:**

KF  
V  
D:

Ing. Jozef Krajčovič, zástupca zhotoviteľa  
stavbyvedúci

Dátum: 11.10.2023

## ZMENOVÝ LIST ZL002

**Objednávateľ**

Národný ústav detských chorôb  
 Limbová 1, 833 40 Bratislava  
 Štatutárny orgán: MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ  
 IČO: 00 607 231  
 Kontaktná osoba:  
 tel. č.: +

**Zhotoviteľ:**

KREATOR ATELIER, s.r.o.  
 Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava  
 IČO: 44023189  
 Štatutár: Roman Michálek, konateľ  
 Kontaktná osoba:  
 tel. č.: +  
 e-mail:

Číslo zmeny: ZL002

Dátum predloženia zmeny: 7.11.2023

Názov projektu: „Príprava priestorov pre osadenie novej sklaskopľcko-sklagrafickej steny - PRK“

Stavebný objekt/Prevádzkový súbor:

**Objekt : Príprava priestorov pre osadenie nového CT zariadenia - Nutné pre SKIA**
**Časť : Búracie práce**

miestnosť B2.01, B2.03, E2.00

**Časť : Nový stav**

miestnosť B2.01, B2.03, E2.00

**ZL predkladá: (Firma, Meno a priezvisko, Funkcia)**

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 931 04 Bratislava, Ing. Jozef Krajčovič, stavbyvedúci

**Dôvod ZL:**

Naviac práce

**Popis: Príprava priestorov pre osadenie nového CT zariadenia - Nutné pre SKIA**

	Popis	MJ	Množstvo	CENA bez DPH v €	CENA z DPH v €
Časť :	Búracie práce	kpl	1,00	3 852,40	4 622,88
Časť :	Nový stav	kpl	1,00	28 312,10	33 974,52
	<b>Celkom</b>			<b>32 164,50</b>	<b>38 597,40</b>
	<b>CENA celkom bez DPH v €</b>				<b>32 164,50</b>
	<b>DPH (20%) v €</b>				<b>6 432,90</b>
	<b>CENA celkom z DPH v €</b>				<b>38 597,40</b>

**Zmena ovplyvní:**

- Množstvo  
 Projektové riešenie  
 Zmluvnú cenu  
 Technologický postup

**Cenový návrh:**
**38 597,40 CENA celkom bez DPH v €**
**Stanovisko Objednávateľa:**

N  
 PRE

\_\_\_\_\_  
 , zástupca objednávateľa  
 poverený zamestnanec

Dátum:

**Stanovisko Zhotoviteľa:**

h  
 IČO:

55

\_\_\_\_\_  
 , zástupca zhotoviteľa  
 stavbyvedúci

Dátum: 7.11.2023

Príloha: Rozpočet - Časť: Búracie práce, Časť: Nový stav

# ZMENOVÝ LIST ZL003

**Objednávateľ**

Národný ústav detských chorôb  
 Limbová 1, 833 40 Bratislava  
 Štatutárny orgán: MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ  
 IČO: 00 607 231  
 Kontaktná osoba: .  
 tel. č.: +

**Zhotoviteľ:**

KREATOR ATELIER, s.r.o.  
 Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava  
 IČO: 44023189  
 Štatutár: Roman Michálek, konateľ  
 Kontaktná osoba:  
 tel. č.: +  
 e-mail:

 Číslo zmeny: **ZL003**

 Dátum predloženia zmeny: **12.12.2023**

Názov projektu: „Príprava priestorov pre osadenie novej sklaskopicko-skiagrafickej steny - PRK“

Stavebný objekt/Prevádzkový súbor:

**Objekt : Príprava priestorov pre osadenie novej sklaskopicko-skiagrafickej steny - Nutné pre SKIA**  
**Objekt : Príprava priestorov pre osadenie nového CT zariadenia - Nutné pre SKIA**

**ZL predkladá: (Firma, Meno a priezvisko, Funkcia)**

KREATOR ATELIER, s.r.o., Vajnorská 8/A, 931 04 Bratislava, Ing. Jozef Krajčovič, stavbyvedúci

**Dôvod ZL:**

Naviac práce

**Popis: Príprava priestorov pre osadenie nového CT zariadenia - Nutné pre SKIA**

Popis	MJ	Množstvo	CENA bez DPH v €	CENA z DPH v €
SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY - Naviac práce - CT	kpl	1,00	9 824,32	11 789,18
ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - Naviac práce - CT	kpl	1,00	1 152,50	1 383,00
HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - Naviac práce - CT	kpl	1,00	1 352,70	1 623,24
ŠTRUKTÚROVANÁ KABELAŽ - Naviac práce - CT	kpl	1,00	2 929,97	3 515,96
<b>CENA celkom bez DPH v €</b>				<b>15 259,49</b>
<b>DPH (20%) v €</b>				<b>3 051,90</b>
<b>CENA celkom z DPH v €</b>				<b>18 311,39</b>

**Zmena ovplyvní:**

- Množstvo  
 Projektové riešenie  
 Zmluvnú cenu  
 Technologický postup

**Cenový návrh:**
**15 259,49 CENA celkom bez DPH v €**
**Stanovisko Objednávateľa:**

P

\_\_\_\_\_  
 zástupca objednávateľa  
 poverený zamestnanec

Dátum: 12/12/2023

Príloha: Rozpočet

**Stanovisko Zhotoviteľa:**

\_\_\_\_\_  
 zástupca zhotoviteľa  
 stavbyvedúci

Dátum: 12/12/2023

0065