

Harmonogram prác na stvabe BLOKU E									
P.č.	Skrátený popis prác	dni	1. Mesiac				2. Mesiac		
			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Odobzдание a prevzatie staveniska (určenie sietí)	1							
2.	Búracie práce	33							
3.	HSV, priečky, preklady, omietky	35							
4.	Hydroizolácie, tepelné izolácie	25							
5.	PSV, Dvere, stolárske výrobky	19							
6.	Obklady a dlažby	27							
7.	Elektroinštalačné práce	25							
8.	Kurenie	17							
9.	VZT zariadenia a rozvody	18							
10.	ZTI	38							
11.	Odobzдание staveniska a dokumentácie	1							