

## Zmenový list číslo 002/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Zpracovanie legislatívnych zmien nových vzorov tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov fyzických osôb a pre daň z príjmov zo závislej činnosti, platných od 01.01.2024, a prolongácia v súčasnosti platného vzoru tlačiva daňového priznania pre daň z príjmov právnických osôb.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa a požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu pre rozšírenie funkcionalít dátového skladu nasledovne:

1. Zpracovanie legislatívnych zmien v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti pre Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti (označenie PREHLADv24) v zmysle Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013999/2023-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (ďalej len „Oznámenie MF SR č. MF/013999/2023-721“), podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2024 (prvýkrát za mesiac január 2024), platného od 01.01.2024, v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.“) do príslušných vrstiev a aplikácií DWH.
2. Zpracovanie legislatívnych zmien nového vzoru tlačiva daňového priznania pre daň z príjmov fyzických osôb (DP DPFO typ A, vzor tlačiva č. MF/013085/2023-721, označenie DPFOAv23), podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2023, platného od 01.01.2024, v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. do príslušných vrstiev a aplikácií DWH.
3. Zpracovanie legislatívnych zmien nového vzoru tlačiva daňového priznania pre daň z príjmov fyzických osôb (DP DPFO typ B, vzor tlačiva č. MF/013086/2023-721, označenie DPFOBv23), podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2023, platného od 01.01.2024, v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. do príslušných vrstiev a aplikácií DWH. Zároveň bude k údaju SK NACE do detailu jednotlivých DP DPFO typ B realizované spätné doplnenie popisu činnosti z číselníka.
4. Prolongácia v súčasnosti platného vzoru tlačiva daňového priznania pre daň z príjmov právnických osôb (DP DPPO) pre zdaňovacie obdobie roku 2023 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. do príslušných vrstiev a aplikácií DWH. Zároveň bude k údaju SK NACE do detailu jednotlivých DP DPPO realizované spätné doplnenie popisu činnosti z číselníka.
5. Zpracovanie legislatívnych zmien v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti pre Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhne príjmov zo závislej činnosti (označenie HLASENIEv23) v zmysle Oznámenia MF SR č. MF/013999/2023-721, podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2023 (u zomrelých DS aj za zdaňovacie obdobie roku 2024), platného od 01.01.2024, v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. do príslušných vrstiev a aplikácií DWH.
6. Zpracovanie zmien v module „Analytický list“, záložka „Dane“ pre zobrazenie prehľadu všetkých motorových vozidiel, ktoré mal daňový subjekt uvedené v daňových priznaniach k motorovým vozidlám, vrátane príslušných rokov. Zároveň bude zapracovaná možnosť vyhľadania všetkých daňových subjektov, ktoré mali konkrétne vozidlo uvedené v daňových priznaniach k dani z motorových vozidiel, a to prostredníctvom zadania štátnej poznávacej značky (ŠPZ) daného motorového vozidla.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

**1. Etapa**

Termín realizácie 33 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1.

**2. Etapa**

Termín realizácie 61 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2., 3. a 4.

**3. Etapa**

Termín realizácie 80 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 5. a 6.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	33 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	247
Cena v EUR bez DPH	19 836,57,- EUR
DPH	3 967,31,- EUR
Cena v EUR s DPH	23 803,88,- EUR

**Etapa 2:**

Termín realizácie	61 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	658
Cena v EUR bez DPH	52 843,98,- EUR
DPH	10 568,80,- EUR
Cena v EUR s DPH	63 412,78,- EUR

**Etapa 3:**

Termín realizácie	80 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	381
Cena v EUR bez DPH	30 598,11,- EUR
DPH	6 119,62,- EUR
Cena v EUR s DPH	36 717,73,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	1 286
Cena v EUR bez DPH	103 278,66,- EUR
DPH	20 655,73,- EUR
Cena v EUR s DPH	123 934,39,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia v DWH.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto Zmenovom liste je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa

**Kalkulácia ZK 002/2024**

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	79	80,31	6 344,49	20,00	1 268,90	7 613,39
2	Analytické práce spolu	496	80,31	39 833,76	20,00	7 966,75	47 800,51
3	Dizajnérske práce	82	80,31	6 585,42	20,00	1 317,08	7 902,50
4	Programátorské práce	279	80,31	22 406,49	20,00	4 481,30	26 887,79
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	198	80,31	15 901,38	20,00	3 180,28	19 081,66
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	24	80,31	1 927,44	20,00	385,49	2 312,93
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	23	80,31	1 847,13	20,00	369,43	2 216,56
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	16	80,31	1 284,96	20,00	256,99	1 541,95
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	18	80,31	1 445,58	20,00	289,12	1 734,70
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	71	80,31	5 702,01	20,00	1 140,40	6 842,41
	<b>SPOLU</b>	<b>1 286</b>		<b>103 278,66</b>		<b>20 655,73</b>	<b>123 934,39</b>

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa