

PE2 1100002153/4
042
002
10.04.2012
10.04.2012



Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 2009070029-27-ClaO-0-10324 zo dňa 10.08.2009
v znení dodatkov 1 až 3
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“
Sídlo:	Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zapísané:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: PO, vložka č. 312/B Ing. Vladimír Ľupták, generálny riaditeľ ŽSR
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Veselka, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Milan Zvonár, vedúci Účelového strediska, Stredisko prípravy a realizácie Bratislava, Odbor investorský GR ŽSR
Stavebný dozor:	Ing. Milan Zvonár, vedúci Účelového strediska, Stredisko prípravy a realizácie Bratislava, Odbor investorský GR ŽSR
IČO:	31364501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK2020480121
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	35-4700012/0200
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	TEXO PARTNER a. s.
Sídlo:	Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, vložka č.: 4736/B Ing. Stanislav Petrovský – predseda predstavenstva
Štatutárny orgán:	Ing. Stanislav Petrovský – predseda predstavenstva
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Dagmar Hlavová – technický riaditeľ
IČO:	35814730
DIČ:	2020259769
IČ DPH:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	402028073/7500
Telefónne a faxové číslo:	02/53414600, 02/53411115
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Myff

Handwritten signature

Z dôvodu zmeny platných noriem v čase od uzavretia Zmluvy o dielo do doby realizácie diela, zmenami projektu z titulu potrieb objednávateľa, ako aj zmenou osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – zvýšenie sadzby DPH), dohodli sa zmluvné strany uzavrieť dodatok k Zmluve o dielo č. č. 2009070029-27-ClaO-0-10324 zo dňa 10.08.2009 v znení Dodatku č.1 - 3, a to v súlade so znením Článku IV. bod 2. písmena a) – c) a Článku X bod 1 Zmluvy o dielo. V súlade s dohodou zmluvných strán sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa takto:

Článok II. Predmet zmluvy

Bod 1 sa dopĺňa o podbod 1.1, 1.2 a 1.3, ktoré znejú:

- 1.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať navyše práce požadované objednávateľom, v súlade so zápsmi v stavebnom denníku a ocenené v položkovitom rozpočte, ktorý ako príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Menovite ide o zmeny na týchto stavebných objektoch a prevádzkových súboroch:

Stavebné objekty: UČS 01 SO 01-301 Rekonštrukcia ATU

UČS 03 SO 03-301 Rekonštrukcia výpravnej budovy + WC
pre cestujúcich a stanovište bicyklov

SO 03-302 Demolácia skladov, NPZ, vodárenskej veže,
bytovky a skladov NPZ

a úpravy predstaničného priestoru

Prevádzkové súbory: UČS 03 PS 03-201 Štrukturovaná kábelaž výpravnej budovy

Projektová dokumentácia: dopracovanie projektu SO 03-301 Rekonštrukcia
výpravnej budovy o PD spevnených plôch predstaničného
priestoru, PD drobnej architektúry a informačného
systému a PD doregulovania a merania plynu - zmena

- 1.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje nepokračovať v prácach na objektoch UČS 02–Žst. Piešťany, **rekonštrukcia TO** okrem už zrealizovaných prác na objektoch SO 02-301, SO 02-309 a SO 02-310. V rámci UČS 03 – Žst. Piešťany, **rekonštrukcia výpravnej budovy a prísluších objektov** sa zhotoviteľ zaväzuje nerealizovať časť izolácie proti vode a vlhkosti, osadenie a dodávku prístreškov pre bicykle, dodávku digestorov a úpravu spevnených plôch a sadových úprav prekládkového priestranstva. Menej práce požadované objednávateľom, v súlade so zápsmi v stavebnom denníku a ocenené v položkovitom rozpočte, tvoria ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 1.3** V zmysle znenia bodu 5. Článku III Dodatku č.1 Zmluvy o dielo, vznikol zhotoviteľovi nárok na indexáciu cien z titulu predĺženia lehoty výstavby z dôvodu na strane objednávateľa, a to z faktúr vystavených po 15.11.2010, do výšky platných štatistických indexov vydaných ŠÚ SR. Výpočet indexácie je uvedený v prílohe č.1 tohto dodatku, a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Maj

*Černý
Haleš*

Článok IV Cena diela

Bod I. sa dopĺňa o podbod 1.1, ktorý znie:

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela v rozsahu Článku II., podbodu 1.1 a 1.2 sa mení takto:

Cena diela podľa ZoD vrátane dodatkov 1 - 3 bez DPH:	4 842 993,50 €
DPH 19%	920 168,77 €
Cena diela podľa ZOD vrátane dodatkov 1 – 3 vrátane DPH:	5 763 162,27 €

Cena prác a dodávok podľa Dodatku č.4 bez DPH:	- 1 446 894,75 €
DPH 20%	- 298 378,95 €
Cena prác a dodávok podľa Dodatku č.4 vrátane DPH:	- 1 736 273,70 €


Zmluvná cena diela celkom bez DPH:	3 396 098,75 €
DPH 19%:	172 990,28 €
DPH 20%:	497 124,71 €
Zmluvná cena diela celkom vrátane DPH:	4 066 213,74 €

Práce vykonané a vyfakturované v rokoch 2009 a 2010:	
Cena bez DPH	910 475,18 €
DPH 19%:	172 990,28 €
Cena vrátane DPH:	1 083 465,46 €

Dodatok č.4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2009070029-27-ClaO-0-10324, uzatvorenej dňa 10.08.2009, jej Dodatku č.1 zo dňa 30.septembra 2010, Dodatku č.2 zo dňa 29.marca 2011 a Dodatku č.3 zo dňa 10. októbra 2011. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. Tento dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu. Dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a päť Objednávateľ.

V Bratislave, dňa 4. 04. 2012
Za Objednávateľa:



Ing. Vladimír Lupták
generálny riaditeľ ŽSR

V Bratislave, dňa 4. 04. 2012
Za Zhotoviteľa:



Ing. Stanislav Petrovský
predseda predstavenstva

Handwritten signature in blue ink.