

0E2 1100007699/2

042

10. 04. 2012

10. 04. 2012

002

DODATOK č.2

k zmluve o dielo



č. objednávateľa : 2011090020-76-CLaO-0-11945 zo dňa 8.9.2011
č.zhotoviteľa : 141/Z-UTZT/2011

„ŽSR, Bratislava – Dunajská Streda, rekonštrukcia trate – zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia“

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Zák. č. 531/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Železnice slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“
so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
zapísané: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd. Po, vložka č. 312/B

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 35-4700012/0200
IČO: 31364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121

štatutárny orgán: generálny riaditeľ
Ing. Vladimír Lupták

Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Veselka - riaditeľ odboru
investorského GR ŽSR

vo veciach technických: Ing. Milan Zvonár - vedúci ÚS / Strediska
prípravy a realizácie Bratislava, Odbor
investorský GR ŽSR

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : BETAMONT s.r.o.
so sídlom: J. Jesenského 1054/44; 960 03 Zvolen
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.
Sro, vložka č. 455/S

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 24101-412/0200
IČO: 31564518
DIČ: 2020475050
IČ DPH: SK2020475050

Štatutárny orgán: Ing. Ondrej Maciak – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: Ing. Ján Matrtaj
vo veciach technických: Ing. Rastislav Grega

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa týmto dodatkom č.2 mení znenie zmluvy evidovanej pod číslom 2011090020-76-CLaO-0-11945 u objednávateľa a pod číslom 141/Z-UTZT/2011 u zhotoviteľa nasledovne :

1.) V Článku II. Predmet zmluvy sa mení znenie odseku 1 nasledovne :

II. Predmet dodatku

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo:

„ŽSR, Bratislava – Dunajská Streda, rekonštrukcia trate – zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia“ - realizácia

Rekonštrukcia zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia sa skladá z nasledujúcich PS a SO:

Prevádzkové súbory:

PS 01-21-01 ŽST KVETOSLAVOV, úprava Staničného ZZ – vonkajšie zariadenia
PS 01-21-02 ŽST KVETOSLAVOV, úprava Staničného ZZ – vnútorné zariadenia
PS 02-21-01 ŽST NOVÉ KOŠARISKÁ, Staničného ZZ – vonkajšie zariadenia
PS 02-21-02 ŽST NOVÉ KOŠARISKÁ, Staničného ZZ – vnútorné zariadenia
PS 02-21-03 ŽST LEHNICE, Staničného ZZ – vonkajšie zariadenia
PS 02-21-04 ŽST LEHNICE, Staničného ZZ – vnútorné zariadenia
PS 03-21-02 Komárno – Bratislava N. Mesto, zabezpeč.zariad. priec. v km 26,490 PZZ 3Z
PS 03-21-03 Komárno – Bratislava N. Mesto, výmena PZZ v km 37,501– vnútorné zariadenie
PS 03-21-04 Komárno – Bratislava N. Mesto, zabezpeč. zariad. priec. v km 41,106 PZZ 3Z
PS 03-21-05 ŽST DUNAJSKÁ STREDA, úprava Staničného ZZ – vonk. zariadenie
PS 03-21-06 ŽST DUNAJSKÁ STREDA, úprava Staničného ZZ – vnút. zariadenie
PS 03-21-07 Komárno – Bratislava N. Mesto, výmena PZZ v km 37,501 – vonk. zariadenie
PS 03-22-02 ZAST MILOSLAVOV, informačné zariadenie
PS 03-22-03 ZAST KVETOSLAVOV, informačné zariadenie
PS 03-22-04 ZAST MALÁ PAKA, informačné zariadenie
PS 03-22-05 ZAST VEĽKÁ PAKA, informačné zariadenie
PS 03-22-06 ZAST MICHAL NA OSTROVE, informačné zariadenie
PS 03-22-07 ZAST VEĽKÉ BLAHOVO, informačné zariadenie
PS 03-22-08 ŽST DUNAJSKÁ STREDA, úprava oznamovacích zariadení

Stavebné objekty:

SO 01-34-01 ŽST KVETOSLAVOV, stavebné úpravy výpravnej budovy
SO 01-34-01e Elektroinštalácia
SO 03-35-01 ŽST PODUJAJSKÉ BISKUPICE, klimatizácia stavadlovej ústredne
SO 03-35-01e Elektroinštalácia

Na základe zmeny technického riešenia určeného odbornou komisiou stavby na jej zasadnutí dňa 10.1.2012 došlo k požiadavkám na doplnenie stavby, ktoré špecifikuje príloha č. 1 tohto dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

2.) V článku IV. Cena diela sa mení znenie odseku 1 nasledovne :

IV. Cena diela

1. Za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi cenu podľa zák. č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Cena za predmet plnenia tejto zmluvy je:

Zmluva o dielo číslo 2011090020-76-CLaO-0-119745 zo dňa 8.9.2011:

Cena diela bez DPH : 2 884 700,00 EUR

DPH 20 % : 576 940,00 EUR

Cena diela s DPH : 3 461 640,00 EUR

Dodatok číslo 1 :

Menej práce (práce nerealizované) : 172 485,50 EUR

Cena diela celkom bez DPH : 2 712 214,50 EUR

DPH 20 % : 542 442,90 EUR

Cena diela celkom s DPH : 3 254 657,40 EUR

Dodatok číslo 2 :

Viac práce (požiadavky objednávateľa) : 99 940,70 EUR

Cena diela celkom bez DPH : 2 812 155,20 EUR

DPH 20 % : 562 431,04 EUR

Cena diela celkom s DPH : 3 374 586,24 EUR

Zmluvná cena slovom bez DPH :

trimiliónytristosedemdesiatštyritisícpäťstoosemdesiatšesť 24/100 EUR

Presná špecifikácia doplnenia zmluvnej ceny dodatku č.2 je uvedená v prílohe číslo 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

3.) V článku III. Čas plnenia sa z dôvodu nutnej výmeny softwéru na zabezpečovacom zariadení mení znenie článku nasledovne:

III. Čas plnenia

Ukončenie prác : 31.5.2012

Dodatok číslo 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo číslo 2011090020-76-CLaO-0-11945, uzatvorenej dňa 08.09.2011.

Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá cena za plnenie podľa predmetu tejto zmluvy sa považuje za cenu maximálnu, k jej zmene môže dôjsť z dôvodov uvedených v bode 2. článku IV. Cena diela. Zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným štatutárnymi orgánmi zmluvných strán.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo evidovanej pod číslom 2011090020-76-CLaO-0-11945 u objednávateľa a pod číslom 141/Z-UTZT/2011 u zhotoviteľa a jej dodatku č. 1 týmto dodatkom nezmenené zostávajú v platnosti.

Dodatok č.2 k zmluve 2011090020-76-CLaO-0-11945 objednávateľa a 141/Z-UTZT/2011 zhotoviteľa je vyhotovený v 7 origináloch, z toho 5 vyhotovení obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok číslo 2 nadobúda účinnosť deň nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.2 k zmluve evidovanej pod číslom 2011090020-76-CLaO-0-11945 objednávateľa a pod číslom 141/Z-UTZT/2011 zhotoviteľa pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

4. 04. 2012

V Bratislave, dňa


24.05.2012
Vo Zvolene, dňa

Za objednávateľa :



Ing. Vladimír Lupták


generálny riaditeľ



Za zhotoviteľa :

Ing. Ondrej Maciak

konateľ spoločnosti



Príloha č. 1 (DODATOK) k zmluve o dielo
 č. objednávateľa : 2011090020-76-CLaO-0-11945 zo dňa 03.2011
 č.zhotoviteľa : 141/Z-UTZ/2011

KAPITULÁCIA

apitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
nizka 20%	vysoka 20%

Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH nízka	DPH vysoká	Cena celkom s DPH
S	12-06Po	Bratislava – Dunajská Streda, rekonštrukcia trate, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia		16 736,71	3 347,34		20 084,05
I.	O 022103	PS 02-21-03 Lehnice SZZ vonkajšia časť - Práce naviac,					
		Premiestnenie pomocného stavidla		1 168,99	233,80		1 402,79
I.	O 032102	PS 03-21-02 Komárno - Bratislava Nové Mesto, zabezpečovacie zariadenie pričeslia v km 26,490 PZZ 3Z		1 168,99	233,80		1 402,79
I.	O 032103	PS 03-21-03 Komárno - Bratislava Nové Mesto, výmena PZZ v km 37,501 - vnútorné zariadenie		1 168,99	233,80		1 402,79
I.	O 032104	PS 03-21-04 Komárno - Bratislava Nové Mesto, zabezpečovacie zariadenie pričeslia v km 41,106 PZZ 3Z		79 697,02	15 939,40		95 636,42
I.	O 1	1 Požiadavky ŽSR (zasadnutie odbornej komisie stavby)		99 940,70	19 988,14		119 928,84
		CELKOM					

1100007099/21

0220-164/2011