

„ Odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce „

Kalkulačný list IČ - príloha k Dodatku č.1 k MZ

* Inžinierská činnosť podľa MZ na výkon stavebného dozoru č.397/2023/DI *

- Celková odmena bez DPH : 13.000,-- €
- Rozpočtový náklad zhotoviteľa CEDIS BA bez DPH : 579.100,-- €

Výpočet % IČ: $13.000 : 579.100 \times 100 = \underline{2,245 \% \text{ z RN stavby}}$

A/ Znalecký posudok č.22/2023-Ing. Vladimíra Smížanská zo dňa 30.11.2023:

a/ Hodnota vykonaných stavebných prác podľa ZOD - CEDIS BA : 25.979,24 € bez DPH
IČ = 2,245 % z 25,979,24 € = 583,23 € bez DPH

b/ Hodnota vykonaných navyše prác nad rámec ZOD - CEDIS BA : 55.183,47 € bez DPH
IČ = 2,245 % z 55,183,47 € = 1.238,87 € bez DPH

SPOLU IČ a/ + b/ bez DPH : 583,23+1.238,87 = 1.822,10 - po zaokrúhlení 1.825,-- €
+ DPH 20 % 365,-- €

SPOLU A/ : 2.190,-- € s DPH

B / Zmena zhotoviteľa stavby dňa 11.12.2023:

- Nový zhotoviteľ ZOD č.1890/2023/DI- MILANKO s.r.o. SNV+ PRAKTIK PUMP s.r.o. Zvolen
- cena diela : 693.068,77 € bez DPH
- Starý zhotoviteľ ZOD č.337/2023/DI- CEDIS s.r.o. Bratislava + CED Consulting s.r.o. Bratislava
- cena diela : 579.100,-- € bez DPH

Rozdiel – navýšenie rozpočtových nákladov stavby = 113.968,77 € bez DPH

IČ bez DPH = 2,245 % zo 113.968,77 € = 2.558,60 € - po zaokrúhlení 2.560,-- €
+ DPH 20 % 512,-- €

SPOLU B/ : 3.072,-- € s DPH

Inžinierská činnosť navyše celkom A/ + B / bez DPH: 1.825 + 2560 = 4.385,-- €
DPH 20 % + 877,-- €

=====

5.262,-- € s DPH

=====

Vypracoval dňa 15.12.2023 : **Ing. Jozef Rušňák** ®
stavebný dozor investora