

DODATOK Č. 1

ktorým sa mení zmluva o dielo cčz: 984/2023 na stavbu:
„Cyklochodník Ulica Veterná, PD“
uzatvorená dňa 21.12.2023 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Mesto Trnava**
Sídlo: Hlavná č. 1
917 71 Trnava
IČO: 00 313 114
DIČ: 202 1175 728
štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
zást. pre veci zmluvné: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
zást. pre veci technické: Ing. Dušan Béreš
gestor PD: Ing. Monika Heregová
bankové spojenie: VÚB Trnava
č. účtu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212
telefón: 033 / 32 36 129
e-mail: monika.heregova@trnava.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Obchodné meno: DAQE Slovakia s.r.o.
Sídlo: Pribinova 8953/62
010 01 Žilina
IČO: 36 848 751
DIČ: 2022 463 652
štatutárny zástupca: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ
zást. pre veci zmluvné: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
zást. pre veci technické: Ing. Tibor Bratko
reg. číslo SKSI: 5467*A2
bankové spojenie:
č. účtu:
telefón: +421 908 047 197
e-mail: pitonak@daqe.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s bodom 12.1. zmluvy o dielo cčz 984/2023 zo dňa 21.12.2023 a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO Dodatok č. 1, predmetom ktorého je zmena termínu dodania časti PD – vypracovanie geodetického zamerania územia s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre finálny stupeň projektu vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii a Vypracovanie grafického konceptu. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

PREAMBULA

Vzhľadom na nové skutočnosti vznesené na rokovaní dňa 1.2.2024 je potrebné predĺženie termínu odovzdania geodetického zamerania územia a grafického konceptu. Trnavský samosprávny kraj pripravuje rekonštrukciu športového areálu SOŠ Elektrotechnickej. Navrhovaný cyklochodník a chodník pre peších bude trasovaný pozdĺž oplotenia športového areálu a navrhovanými normovými šírkami bude zasahovať do pozemkov športového areálu. Trnavský samosprávny kraj v tejto dobe nevie deklarovať tvar, rozmiestnenie a rozmery športovísk, parkovísk a pozíciu vjazdu do areálu, ktorý bude priečne pretínať navrhovaný cyklochodník a chodník pre peších.

Vo vnútri areálu školy sa v súčasnosti nachádza plynová prípojka k objektu školy. Trasa plynovodu je vedená v súbehu s existujúcim oplotením, pričom sa dostáva do kolízie s novo navrhovaným preloženým oplotením. Pre zadefinovanie jednoznačnej polohy nového oplotenia je nevyhnutné vytýčiť plynovod a zistiť podmienky jeho správcu.

Článok I. POZMEŇUJÚCE USTANOVENIA

ČL. 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. zmluvy o dielo v dohodnutých lehotách nasledovne:

- **Geodetické zameranie územia** vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov
 - začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
 - ukončenie: **do 8 kalendárnych týždňov od** začiatku
- **Vypracovanie grafického konceptu:**
 - začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
 - ukončenie: **najneskôr 10 kalendárnych týždňov** od začiatku

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží päť vyhotovení a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
5. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 2.2.2024

V Žiline, dňa 2.2.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., v.r.
konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o.