



DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

**Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne
vysporiadanie stavby Rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom – obchvat,
k. ú. Žiar nad Hronom, Lovča, Lovčica**

Číslo objednávateľa: 30603-04/10

Číslo zhotoviteľa: 03/2010

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva

35 919 001

2021937775

SK2021937775

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Variabilný symbol:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Geoplán, spol. s r.o.

L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad

Ing. Pavol Basarík, p. Milan Vdovjak, Ing. Ladislav Oško,
konatelia spoločnosti

31693598

2020516003

SK2020516003

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Nakoľko v súčasnosti prebieha súdny spor o určenie vlastníckeho práva k pozemku, ktorého majetkovoprávne vysporiadanie je predmetom tejto zmluvy o dielo a nie je možné splniť predmet zmluvy v dohodnutej lehote, dohodli sa zmluvné strany na zmene termínu vykonania kompletného majetkovoprávneho vysporiadania nasledovne:

I.

Čl. 4.

Čas plnenia

1. V Čl. 4. Čas plnenia, v bode 4.4 sa slová „v termíne do 31.03.2012“ nahrádzajú slovami „v termíne do 31.12.2012“.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení dodatku č. 1 a 2 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 5-tich exemplároch, z ktorých každý sa rovná rovnopisu, tri vyhotovenia obdrží objednávatel a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa

V Poprade, dňa

Objednávatel:

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Kotuľa
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Basarík
konateľ spoločnosti

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva