

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
/ďalej len „Obchodný zákonník“/

medzi

zhotoviteľom:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

v mene ktorého koná:

Villa Cech s. r. o., r. s. p.

Buzická 55, 044 71 Čečejevce

53 533 551

2121420686

Mgr. Lukáš Macák – konateľ

/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

objednávateľom:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

v mene ktorého koná:

Obec Čečejevce

Buzická 55, 044 71 Čečejevce

00324078

2020746057

Mgr. Lukáš Macák – konateľ

/ďalej len „objednávateľ“/

za týchto podmienok:

Článok I ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Dňa 14.02.2022 bola medzi zhotoviteľom a objednávateľom uzavretá zmluva o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie diela spočívajúce v rekonštrukcii lávky cez Čečejevský potok pri pohostinstve Čečanka podľa projektovej dokumentácie uvedenej v Prílohe č. 1 zmluvy (ďalej len „zmluva o dielo“).
2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na zmene zmluvy o dielo za podmienok uvedených v tomto dodatku.

Článok II PREDMET DODATKU

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že čl. IV bod 1. zmluvy o dielo sa mení a jeho nové znenie je:

„Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch plnenia:

Termín začatia vykonávania diela: 1.3.2022

Termín ukončenia vykonania diela: 31.1.2024.“

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ a jedno vyhotovenie objednávateľ.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je v čase podpisu tohto dodatku nijak obmedzená, zmluvné strany obsahu dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním ju podpisujú.

V Čečejovciach, dňa 31.12.2023

Za zhotoviteľa:

.....

Za objednávateľa:

.....