

ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM PRÁC

Stavba: „Rekonštrukcia športového areálu FC TATRAN Prešov.“
Investor: FC TATRAN Prešov, a. s.
Dodávateľ: ŠPORTFINAL s.r.o.

Objekt	č.	Popis prác	Doba realizácie - 365 dní											
			1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac
SO 17 Rekonštrukcia tribúny ASR	1.	Zemné práce												
	2.	Zvislé a kompletné konštrukcie												
	3.	Vodorovné konštrukcie												
	4.	Úpravy povrchov, podlahy výplne												
	5.	Ostatné konštrukcie a práce												
	6.	Konštrukcie stolárske, klampiarske a maľby												
SO 17 Rekonštrukcia tribúny ZTI	1.	Izolácie tepelné												
	2.	Vnútoraná kanalizácia												
	3.	Vnútorý vodovod												
	4.	Zariadenie predmety												
	5.	Kompletáž a ostatné práce												
SO 17 Rekonštrukcia tribúny UVK	1.	Zemné práce												
	2.	Ostatné konštrukcie a práce												
	3.	Strojovňa												
	4.	Rozvodné potrubia												
	5.	Armatury, vykurovacie telesá												
SO 17 Rekonštrukcia tribúny VZT	1.	Vytýčenie stavby												
	2.	Výkopové práce												
	3.	Realizácia trativodov												
	4.	Základové konštrukcie												
	5.	EPDM povrchy +vybavenie +ter. úpravy												
SO 17 Rekonštrukcia tribúny ELI	1.	Základy												
	2.	Ostatné konštrukcie a práce												
	3.	Realizácia rozvodov												
	4.	Montáž el. zariadení												
	5.	Kompletáž												
SO 17 Rekonštrukcia tribúny BLZ	1.	Základy												
	2.	Ostatné konštrukcie a práce												
	3.	Realizácia rozvodov												
	4.	Montáž el. zariadení												
	5.	Kompletáž												
SO 18 Areálový rozvod vody	1.	Zemné práce												
	2.	Rúrové vedenia - vonkajšie												
	3.	Rúrové vedenia - vnútorné												
	4.	Armatury												
	5.	Kompletáž												
SO 19 Kanalizačné prípojky	1.	Zemné práce												
	2.	Rúrové vedenia - vonkajšie												
	3.	Rúrové vedenia - vnútorné												
	4.	Armatury												
Výmena umelej hracej plochy	1.	Vytýčenie stavby												
	2.	Demontáž umelej trávy												
	3.	Prerovnanie podkladu												
	4.	Montáž UT												
	5.	Kompletáž												