



Došlo dňa: 14-02-2024

Číslo:

Prílohy:

Vybavuje:

D24/1241/2010/0072

SkyToll, a.s.

Ing. Matej Okáli

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Westend Square, Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

7818/70101/2024

Vybavuje

Dátum

14.02.2024

**VEC: SCHVÁLENIE DODATKU Č. 2 NÁVRHU USKUTOČNENIA ZMENY
„IMPLEMENTÁCIE EURÓPSKEJ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA DO
ELEKTRONICKÉHO MÝTNEHO SYSTÉMU“**

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu Dodatku č. 2 Návrhu uskutočnenia zmeny „Implementácie Európskej služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného systému“ v rámci Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta č. ZML/1241/2010 (ďalej len „Zmluva“), doručeného do Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. dňa 09.01.2024, Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve.

Zároveň akceptujeme, že s návrhom uskutočnenia Zmeny sú spojené dodatočné náklady špecifikované v návrhu uskutočnenia Zmeny.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia Zmluvy pripomínáme, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

S pozdravom

Ing. ~~Peter~~ Břáška
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva



OLL
olding

Č. záznamu:	2
Č. spisu:	4603
Výber:	4603
09.01.2024	
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Peter Braška, MBA

Člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a
informačných technológií

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:

Miesto, dátum:
Bratislava, 09.01.2024

Vec: Predloženie Dodatku č. 2 Návrhu uskutočnenia zmeny č. 00190 „Implementácia Európskej služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného systému“

Vážený pán Ing. Peter Braška, MBA, člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií,

spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe „Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta“ zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“ – Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ako „zmluvné strany“), Vám v rozsahu rozhodnutia zmluvných strán, zrealizovaného dňa 23.12.2022 v rámci zasadnutia Riadiacej rady implementácie Návrhu uskutočnenia zmeny č. 00190 s názvom „Implementácia Európskej služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného systému“, schváleného/prijatého zo strany Objedávateľa prostredníctvom listu č. 7549/23202/70101/2022 zo dňa 04.04.2022, doručeného Poskytovateľovi dňa 11.04.2022 (ďalej len „Návrh“), ako aj v nadväznosti na požiadavky Objedávateľa a závery z rokovaní zmluvných strán, predkladá prostredníctvom tohto sprievodného listu aktualizovaný návrh dodatku č. 2 Návrhu (ďalej len „Dodatok č. 2 Návrhu“).

Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj v súlade s ustanovením § 17 a nasl. v súvislosti s ustanovením § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, považuje/označuje celé znenie/obsah Dodatku č. 2 Návrhu za dôverné informácie a obchodné tajomstvo, o ktorých je Objednávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť.

S pozdravom

Ing. Matej Okáli

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mgr. Eva Lakomá

Podpredseda predstavenstva a finančná riaditeľka

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Dodatok č. 2 Návrhu

Príloha č. 2: Preberací protokol

Na vedomie:

Predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom člena predstavenstva a riaditeľa úseku spoplatnenia a informačných technológií Ing. Petra Brašku, MBA

PREBERACÍ PROTOKOL

Prijímatel':**Názov spoločnosti:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.****Adresa spoločnosti:** Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika**Meno:****Funkcia:****Odovzdávateľ:****Názov spoločnosti:** **SkyToll, a. s.****Adresa spoločnosti:** Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava
Slovenská republika**Meno:****Funkcia:****Dokument(y):****Názov:** Predloženie Dodatku č. 2 Návrhu uskutočnenia zmeny č. 00190 „Implementácia Európskej služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného systému“**Formát:** 1 tlačенá verzia a 1 CD nosič**Dátum dokumentu:** 09.01.2024**Naše číslo:** I/0100/2024/MRU**Dátum preberania:** 09.01.2024**Miesto preberania:** Bratislava, podateľňa NDS**Dátum a podpis Prijímateľa****Dátum a podpis Odovzdávateľa****Poznámka:**

Tento preberací protokol je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach rovnakej právnej sily v slovenskom jazyku, pričom obe strany preberacieho konania obdržia po jednom (1) datovanom a oboma stranami podpísanom vyhotovení.

● **Komplexná služba elektronického výberu mýta - Riadenie zmien**

**Dodatok č. 2 Návrhu uskutočnenia zmeny „Implementácia Európskej
služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného
systému“**

CR_00190_Dodatok_č.2_Implementácia_EETS_EMS_v5.0.docx

● Ref. č. 00190

Verzia 5.0

OBSAH

1	Úvod	3
2	Predmet Dodatku č. 2 Návrhu	6
3	História dokumentu.....	9

1 Úvod

Spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe „Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta“ zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“ – Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ako „zmluvné strany“), v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 (ďalej len „SP“) a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy, ako aj s poukazom na existenciu:

1. smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo dňa 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, publikovanej v mimoriadnom vydaní Úradného vestníku Európskej Únie, kapitole 7, zväzku 4 (Ú. v. ES L 187, 20.07.1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo dňa 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 09.06.2006), smernice Rady 2006/103/ES zo dňa 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ zo dňa 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.06.2013) – v texte toho Návrhu uskutočnenia zmeny (ďalej len ako „Smernica 1“),
2. smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES zo dňa 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve, publikovanej v mimoriadnom vydaní Úradného vestníku Európskej Únie, kapitole 13, zväzku 34 (Ú. v. EÚ L 200, 07.06.2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 zo dňa 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31.03.2009) – v texte toho Návrhu uskutočnenia zmeny (ďalej len ako „Smernica 2“)¹,
3. vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/204, o podrobných povinnostiach poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, elektronických rozhraniach, požiadavkách na zložky interoperability a o zrušení rozhodnutia 2009/750/ES (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“),
4. smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (ďalej len ako „Smernica 3“), (Smernica 1, Smernica 2, Smernica 3 a Rozhodnutie EK spoločne ako „Rozhodné právo EÚ“),
5. zákona č. 404/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v platnom znení, ktorý s účinnosťou odo dňa 01.12.2021 zaviedol transpozíciu Smernice 3 do legislatívy Slovenskej republiky,
6. ustanovení § 13 až § 24 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, upravujúcich [1.] Európsku službu elektronického výberu mýta, [2.] udelenie a odňatie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta, [3.] práva a povinnosti poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta, [4.] právne postavenie, právomoci a kompetencie Zmierovacej komisie, ako aj [5.] proces zmierovacieho konania, [6.] proces autorizácie, [7.] práva a povinnosti notifikovanej osoby, [8.] právne postavenie, právomoci a kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a [9.] štátny odborný dozor v rámci vyššie uvedenej právnej oblasti – v texte toho Návrhu uskutočnenia zmeny (ďalej len ako „Zákon“), ako aj
7. článku 4, bodu 4.2 časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ SP, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy,
8. záväznej požiadavky P3.3 článku 11.3 „Čiastková služba distribúcia, správa a údržba Palubných jednotiek“ časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ SP, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy,
9. záväznej požiadavky T1.8 článku 12 „Technické požiadavky na Elektronický mýtny systém“ časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ SP, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy,

¹ Smernica 2 sa zrušuje/bola zrušená s účinnosťou odo dňa 20.10.2021 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov, týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice uvedených v prílohe III časti B Smernice 3 do vnútroštátneho práva, pričom odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na Smernicu 3 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v jej prílohe IV.

10. bodu 1.2.4 Preambuly Oddielu I. časti B.2 „Tvorba ceny“ SP, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy,
11. skutočnosti, že zavedenie funkcionality Európskej služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného systému je nevyhnutné uskutočniť bezodkladne, a to okrem požiadaviek Rozhodného práva EÚ a Zákona aj v nadväznosti na existujúce žiadosti potenciálnych poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, v opačnom prípade hrozia Slovenskej republike zo strany Európskej komisie sťažnostné konania za oneskorenú implementáciu Rozhodného práva EÚ do slovenského právneho poriadku,

a taktiež s poukazom na existujúce záväzky Slovenskej republiky, súvisiace so vstupom/členstvom Slovenskej republiky do/v Európskej únie/únii (a snahe zabrániť potenciálnemu sťažnostnému konaniu Európskej komisie voči Slovenskej republike za neimplementovanie Rozhodného práva EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky in eventum za porušenie Rozhodného práva EÚ), krátkou cestou predložila dňa 11.03.2022 Objednávateľovi Návrh uskutočnenia zmeny č. 00190 s názvom „Implementácia Európskej služby elektronického výberu mýta do Elektronického mýtného systému“ (ďalej len „Návrh“ a/alebo „Zmena“) vo verzii 12.0, v zmysle ktorého Poskytovateľ zrealizoval implementáciu nových/úpravu existujúcich procesov, technológie, rozhraní Elektronického mýtného systému (ďalej tiež aj ako „EMS“) a funkcionalít, dedikovaných na realizáciu Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej tiež aj ako „EETS“), prepojených s EMS, na základe Rozhodného práva EÚ, Zákona, Zmluvy, SP a požiadaviek Objednávateľa zo spoločných rokovaní zmluvných strán, týkajúcich sa predovšetkým vyššie uvedenej úpravy existujúcich procesov, funkcionalít a rozhraní EMS a zavedenia procesov a funkcionalít EETS.

Návrh bol zo strany Objednávateľa prijatý prostredníctvom listu Objednávateľa č. 7549/23205/70101/2022 zo dňa 04.04.2022, doručeného Poskytovateľovi dňa 11.04.2022, čím došlo k uzavretiu dodatku č. 69 k Zmluve v rozsahu prijatého Návrhu, ktorý sa na základe jeho zverejnenia dňa 20.04.2022 v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky stal účinným dňa 21.04.2022.

Na základe výslovnej požiadavky Objednávateľa na skrátenie/doplnenie Objednávateľom definovaných termínov časového harmonogramu implementácie Návrhu/Zmeny v rozsahu rozhodnutia Objednávateľa, zrealizovaného v rámci zasadnutia Riadiacej rady implementácie Návrhu/Zmeny/projektu dňa 02.06.2022, ako aj na základe dohody zmluvných strán, zrealizovanej v rámci zasadnutia Riadiacej rady implementácie Návrhu/Zmeny/projektu dňa 12.05.2022, týkajúcej sa eliminácie dopadu dlhodobej nedostupnosti HW komponentov na celosvetovom trhu na časový harmonogram implementácie Návrhu, Poskytovateľ prostredníctvom listu č. I/2880/2022/MRU zo dňa 16.09.2022 predložil toho istého dňa krátkou cestou do podateľne Objednávateľa návrh dodatku č. 1 Návrhu.

Následne, na základe výslovnej požiadavky Objednávateľa, komunikovanej Poskytovateľovi v rámci pracovného stretnutia dňa 25.11.2022 a rozhodnutia Objednávateľa prijatého na zasadnutí Riadiacej rady implementácie Návrhu/Zmeny/projektu zo dňa 05.12.2022, Objednávateľ požadoval zo strany Poskytovateľa zabezpečiť prevádzku Čiastkovej služby EETS aj po uplynutí Základnej doby poskytovania Služby (ďalej len „Predĺžená doba poskytovania Služby“). Predĺžená doba poskytovania Služby bola zo strany Objednávateľa realizovaná prostredníctvom listu č. 7549/90748/70101/2022 zo dňa 08.12.2022, doručeného Poskytovateľovi dňa 12.12.2022, na základe čoho bol prijatý Návrh uskutočnenia zmeny č. 00242 „Návrh zabezpečenia súčinnosti Poskytovateľa pri ukončovaní „Komplexnej služby elektronického výberu mýta“ v zmysle príslušných ustanovení „Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta“ zo dňa 13.01.2009“, ktorý sa tak stal dodatkom č. 70 k Zmluve, a ktorý bol zverejnený dňa 12.12.2022 v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky, čím sa stal účinným dňa 13.12.2022 (ďalej len „Dodatok o zabezpečení súčinnosti“) – minimálne do konca doby trvania (t. j. platnosti a účinnosti) Dodatku o zabezpečení súčinnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Poskytovateľ zabezpečí počas Predĺženej doby poskytovania Služby poskytovanie Čiastkovej služby EETS, spočívajúcej v personálnom, organizačnom, materiálnom a priestorovom zabezpečení procesov podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zaisťujú poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta, implementovanej do Elektronického mýtného systému v rámci Návrhu.

Pred ukončením Fázy prevodu Čiastkovej služby EETS bol Objednávateľovi dňa 14.12.2022 vo verzii 2 doručený prostredníctvom listu Poskytovateľa č. I/2880/2022/MRU zo dňa 14.12.2022 aktualizovaný dodatok č. 1 Návrhu.

V nadväznosti na rozhodnutie Riadiacej rady implementácie Návrhu/Zmeny/projektu zo dňa 23.12.2022, v intenciách ktorého: „Zmluvné strany sa v rámci zasadnutia tejto RR dohodli, že prevádzka Čiastkovej služby EETS bude, na základe okolností na strane Objednávateľa a výslovnej požiadavky Objednávateľa, kontinuálne realizovaná v súlade s prijatým Návrhom uskutočnenia zmeny č. 00242 „Návrh zabezpečenia súčinnosti Poskytovateľa pri ukončovaní „Komplexnej služby elektronického výberu mýta“ v zmysle príslušných ustanovení „Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta“

výberu mýta" zo dňa 13.01.2009", t. j. uzatvoreného dodatku č. 70 k Zmluve, ktorý sa na základe jeho zverejnenia dňa 12.12.2022 v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky stal účinným dňa 13.12.2022 (ďalej len „Dodatok o zabezpečení súčinnosti“), v nezmenenom rozsahu minimálne do konca doby platnosti a účinnosti Dodatku o zabezpečení súčinnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (ďalej len „Doba trvania Zmluvy“). Poskytovateľ, riadne a včas plniaci všetky svoje zmluvné povinnosti Agendy EETS, vzal uvedenú skutočnosť na vedomie.“ sa zmluvné strany na zasadnutí Riadiacej rady implementácie Návrhu/Zmeny/projektu dňa 30.01.2023 dohodli, že za účelom poskytnutia prevádzky Čiastkovej služby EETS zo strany Poskytovateľa bude uzatvorený Dodatok č. 2 Návrhu (ďalej len „Dodatok č.2“), v rámci ktorého bude, okrem iného, zmluvnými stranami detailizovaný vecný a časový rozsah prevádzky Čiastkovej služby EETS.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Dodatok č. 1 Návrhu bude obsahovať výlučne aktualizovaný zoznam Komponentov Čiastkovej služby EETS, ktorý bol v Objednávateľom požadovanom rozsahu a obsahu predložený zo strany Poskytovateľa dňa 31.01.2023 a v aktualizovanej verzii dňa 27.02.2023.

V súlade s vyššie uvedenými závermi Riadiacej rady implementácie Návrhu/Zmeny/projektu, uskutočnenej dňa 30.01.2023, bol dodatok č. 1 Návrhu prijatý prostredníctvom listu Objednávateľa č. 7857/24552/70101/2023 zo dňa 28.03.2023, doručeného Poskytovateľovi dňa 30.03.2023, čím došlo k uzavretiu dodatku č. 71 k Zmluve v rozsahu prijatého dodatku č. 1 Návrhu, ktorý sa na základe jeho zverejnenia dňa 30.03.2023 v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky stal účinným dňa 31.03.2023 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1 Návrhu“).

Dodatok č. 2 Návrhu sa uzatvára na základe a v rozsahu vyššie uvedených skutkovo-právnych okolností, ako aj na základe požiadavky Objednávateľa o rozšírenie poskytovania dodatočných služieb v rámci Predĺženej doby poskytovania Služby zo strany Poskytovateľa, ktoré sú nevyhnutné na účely zabezpečenia riadnej prevádzky Čiastkovej služby EETS a implementácie poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej aj ako „Dodatok č. 2 Návrhu“).

2 Predmet Dodatku č. 2 Návrhu

Zmluvné strany sa dohodli, že

- V súlade s výstupmi Fázy vybudovania Návrhu, schválenými zo strany Objednávateľa dňa 30.11.2022, bude Poskytovateľ v rámci ustanovení kapitoly 8.1 Návrhu zodpovedný za aktivity výlučne realizované v EMS, konkrétne za aktivity uvedené v treťom a poslednom odseku bodu 8.1.5 Návrhu:
 - Súhrnné faktúry pre Poskytovateľov EETS budú zasielané do EMS, kde bude vedená evidencia a spracovanie všetkých pohľadávok (vrátane spracovania platieb). Súhrnné faktúry pre Poskytovateľov EETS, prenesené do EMS, sú súčasťou Kontrolného výkazu DPH, reportu Saldokonto a denného predpisu účtovania, ktorý Poskytovateľ zasiela Správcovi výberu mýta.
 - Poskytovateľ bude zasielať Správcovi výberu mýta podklady pre finančné výkazníctvo v nezmenenej podobe a forme, pričom odo dňa implementácie Návrhu uskutočnenia zmeny budú podklady pre finančné výkazníctvo obsahovať, okrem iného, aj údaje týkajúce sa EETS. Za správnosť poskytnutých údajov bude zodpovedný Poskytovateľ.
- Za písm. d) kapitoly č. 6 „Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky EMS“ Návrhu sa vkladá nové písm. e) v nasledovnom znení takto:

„e) zavedenie nového prostredia, dedikovaného výlučne pre účely predbežného testovania pripojenia back-office aplikácie Poskytovateľov EETS v tzv. režime „best-effort“ (ďalej len „Development prostredie“),“.

Doterajšie písm. e) kapitoly č. 6 „Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky EMS“ Návrhu sa ďalej **označuje ako písm. f).**

- Tabuľka č. 3 - „Predpokladaný časový harmonogram“ Návrhu sa v celom rozsahu nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Aktivita	Zodpovedný	Termín
Akceptácia Návrhu Objednávateľom	Objednávateľ	T0
Fáza návrhu		
Návrh a projektová príprava na realizáciu Zmeny	Poskytovateľ	T1 = T0 + 1 mesiac
Akceptácia výstupov Fázy návrhu Objednávateľom	Objednávateľ	T2 = T1 + 1 týždeň
Fáza vybudovania		
Príprava testovacieho prostredia pre Poskytovateľov EETS	Poskytovateľ	T3 = T1 + 2 mesiace
Implementácia EETS	Poskytovateľ	T4 = T1 + 5 mesiacov
Interné testovanie Poskytovateľa	Poskytovateľ	T5 = T1 + 6 mesiacov
Vybudovanie „Development“ prostredia	Poskytovateľ	T6 = T4 – 1 týždeň
Akceptačné testovanie	Objednávateľ/Poskytovateľ	T7 = T5 + 2 týždne
Akceptácia výstupov Fázy vybudovania Objednávateľom	Objednávateľ	T8 = T7 + 1 týždeň
Pripravenosť testovacieho prostredia pre integračné testy Poskytovateľov EETS	Poskytovateľ	T _{TSP} = T8
Nasadenie a spustenie do produkčnej prevádzky	Poskytovateľ	T9 = T8 + 1 týždeň
Fáza prevodu		
Činnosti súvisiace s prevodom Čiastkovej služby EETS	Objednávateľ/Poskytovateľ	T11 = 31.03.2023
Akceptácia výstupov Fázy prevodu Čiastkovej služby EETS	Objednávateľ	T12 = T11
Zaplatenie Odkupnej ceny Čiastkovej služby EETS	Objednávateľ/Poskytovateľ	T13 = T11

Aktivita	Zodpovedný	Termín
Prevod Čiastkovej služby EETS		
Ukončenie Fázy prevodu Čiastkovej služby EETS		
Fáza prevádzky		
Prevádzka Čiastkovej služby EETS	Poskytovateľ	T14 = T9 až do konca Doby trvania Zmluvy

4. Text za Tabuľkou č. 3 - „Predpokladaný časový harmonogram“ Návrhu sa dopĺňa v nasledovnom znení takto:

„Zmluvné strany sa dohodli, že implementácia riešenia zmien v Systéme spracovania mýtnych incidentov (skrátene ako „EFBO“) bude zrealizovaná najneskôr ku dňu Prevodu časti podniku Vynucovania.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení pôvodný tretí odsek kapitoly č. 11.1 „Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny“ Návrhu tak, že pôvodné znenie:

„Poskytovateľ vyúčtuje Objednávateľovi prevádzkové náklady prostredníctvom faktúr za poskytovanie Služby, a to za jednotlivé mesiace vo výške 1/12 zo sumy 842.472,80 EUR, pričom prevádzkové náklady zahŕňa Poskytovateľ prvýkrát do faktúry v mesiaci (následne do faktúr za každý ďalší mesiac) nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola zo strany Objednávateľa riadne akceptovaná Fáza vybudovania.“

sa nahrádza novým znením, a to:

„Poskytovateľ v rámci Základnej doby poskytovania Služby, ako aj v rámci Predĺženej doby poskytovania Služby, vyúčtuje Objednávateľovi prevádzkové náklady prostredníctvom faktúr za poskytovanie Služby, a to za jednotlivé mesiace vo výške 1/12 zo sumy 842.472,80 EUR, pričom prevádzkové náklady zahŕňa Poskytovateľ prvýkrát do faktúry v mesiaci (následne do faktúr za každý ďalší kalendárny mesiac) nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol zo strany Objednávateľa schválený Dodatok č. 2 Návrhu, a zároveň bola zo strany Objednávateľa riadne akceptovaná Fáza vybudovania.“

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v kapitole č. 11.1 „Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny“ Návrhu sa za pôvodný druhý odsek vkladá nový tretí odsek v nasledovnom znení takto:

„Poskytovateľ vyúčtuje Objednávateľovi prevádzkové náklady súvisiace s Vybudovaním „Development“ prostredia prostredníctvom faktúr vo výške 1/12 zo sumy 746.284,00 EUR, pričom prevádzkové náklady zahŕňa Poskytovateľ prvýkrát do faktúry v mesiaci (následne do faktúr za každý ďalší kalendárny mesiac) nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol zo strany Objednávateľa schválený Dodatok č. 2 Návrhu, a zároveň v ktorom bolo zo strany Objednávateľa riadne akceptované Vybudovanie „Development“ prostredia a naposledy v mesiaci, v ktorom bola zo strany Objednávateľa riadne akceptovaná Fáza vybudovania.“

7. V kapitole č. 11.2 „Cenník dodatočných služieb“ Návrhu sa Tabuľka č. 5 Návrhu „Cenník dodatočných služieb EETS“ v celom rozsahu nahrádza nasledovnou tabuľkou v nasledovnom znení:

Názov dodatočnej služby EETS	Jednotková cena	Predpokladaný maximálny počet	Predpokladaná maximálna cena čerpania
Testovanie a integrácia 1 typu OBE	22 224,00 €	12	266 688,00 €
Implementácia 1 Poskytovateľa EETS	19 200,00 €	6	115 200,00 €
Implementácia 1 Poskytovateľa EETS z procesno-organizačného pohľadu	44 496,00 €	6	266 976,00 €

Názov dodatočnej služby EETS	Jednotková cena	Predpokladaný maximálny počet	Predpokladaná maximálna cena čerpania
Jednorazová zmena školiaceho prostredia pre testovanie 1 Poskytovateľa EETS	34 608,00 €	1	34 608,00 €
Zaškolenie pracovníkov Objednávateľa v rámci prípravy a realizácie skúšok 1 Poskytovateľa EETS	28 840,00 €	4	115 360,00 €
Poskytnutie rozšírenej technickej podpory (zabezpečenie a validácia technickej integrácie)	23 072,00 €	6	138 432,00 €
Poskytnutie súčinnosti v rámci tzv. "CutOver"	189 520,00 €	1	189 520,00 €
Jednorazové opakovanie testovania Gatu 2	21 424,00 €	4	85 696,00 €
Jednorazové opakovanie testovania Gatu 3	9 888,00 €	4	39 552,00 €
Jednorazové opakovanie testovania Gatu 4	56 032,00 €	5	280 160,00 €
Konzultačné služby pre prevádzku EETS nezahrnuté v dodatočných službách EETS v rozsahu 10 človekodní	8 240,00 €	4	32 960,00 €

3 História dokumentu

Verzia	Stav	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
0.4	W	31.07.2022	Poskytovateľ	Finalizujúca verzia, predložená Objednávateľovi per e-mail na schválenie koncepcie/rámca Dodatku č. 1 Návrhu
1.0	F	16.09.2022	Poskytovateľ	Finálna verzia predložená Objednávateľovi
2.0	F	14.12.2022	Poskytovateľ	Aktualizovaná finálna verzia predložená Objednávateľovi
3.0	F	20.07.2023	Poskytovateľ	Finálna verzia so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa
4.0	F	11.12.2023	Poskytovateľ	Finálna verzia so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa a závermi zo stretnutí zmluvných strán
5.0	F	09.01.2024	Poskytovateľ	Finálna verzia so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálna verzia „F“