

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (dodávka stavebných prác)

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
právných predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

Čl. I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Obec Ivanka pri Dunaji
sídlo:	Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
zastúpený:	Ing. Vladimír Letenay
IČO:	00 304 786
DIČ:	2020662116
IČ DPH:	neplatca
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
číslo účtu:	SK98 0200 0000 0036 7891 4758

/ďalej len „objednávateľ“/

a

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	PRO EXTERIER s.r.o.
Sídlo:	Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava
zastúpený:	Pavlo Bidzilia
IČO:	52 157 164
DIČ:	2120915808
IČ DPH:	SK2120915808
Bankové spojenie:	TATRA BANKA a.s.
č. účtu:	SK77 1100 0000 0029 4311 1717
Zapísaný:	Obchodný reg. Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 134300/B

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Čl. II Preambula

- 2.2 Týmto Dodatkom č. 1 (ďalej ako „dodatok“) sa mení Zmluva o dielo (dodávka stavebných prác), ktorá bola uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 16.11.2023, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 16.11.2023 (ďalej ako „Zmluva o dielo“).
- 2.3 Podkladom pre uzavretie tohto dodatku je zmenový list podľa prílohy č.1 tohto dodatku vypracovaný ako výsledok neočakávaných prác menej a navyše, ktoré neboli zmluvným stranám známe v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo, zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Čl. III

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne :

- 3.1 Článok IV. bod 4.1 Zmluvy o dielo veta prvá sa mení a nahrádza nasledovným znením :
„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa článku II zmluvy, vrátane tohto dodatku: do 31.01.2024“
- 3.2 Článok V. bod 5.5 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:
„5.5 Cena za dielo podľa článku II. zmluvy a tohto dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle odpočtu prác a prípočtu prác navyše, s celkových navýšením dohodnutej zmluvnej ceny o 14 % navyše, t.j.:
- | | |
|----------------------------|----------------|
| Celková cena diela bez DPH | 17.844,57 EUR |
| Sadzba DPH (20%) | 3.568,91 EUR |
| Celková cena diela s DPH | 21.413,48 EUR“ |

Čl. IV.

Záverčné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, súhlasia s ním, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Zmenový list zo dňa 25.12.2023 – Práce navyše na objekte „Rekonštrukcia hygienických priestorov Denný penzión“

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Ivanke pri Dunaji, dňa

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Vladimír Letenay – starosta obce

.....
Pavlo Bidzilia – konateľ

