

Dodatok č. 1/2024

k Zmluve o dielo č. 08/2023 zo dňa 05.12.2023

Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Sídlo:

IČO:

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

35 541 016

Zastúpený:

Sídlo:

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:

- zmluvných
- realizačných

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Tatranská 25, 040 01 Košice

Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ

42 093 937

2022359669

Štátna pokladnica

SK90 8180 0000 0070 0028 2724

7000282724/8180

Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ

Ing. Miroslav Kulha, vedúci správca

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Konajúci:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:

- zmluvných
- realizačných

EURO – PLECH, s.r.o.

Rožňavská 1476/27, 045 01 Moldava nad Bodvou

36 602 167

Štefan Kuzma, konateľ spoločnosti

2022114886

SK2022114886

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK50 0900 0000 0051 9075 5350

Štefan Kuzma, konateľ spoločnosti

Štefan Kuzma, konateľ spoločnosti

*(ďalej len „Zhotoviteľ“)**(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)***Preambula**

Dňa 05.12.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 08/2023, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa realizovať dielo „**Hydroizolácia strechy na budove Kreatívneho centra KSK**“ (ďalej len „zmluva“). Potreba prác, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii, vznikla počas realizácie prác.

Počas realizácie investičnej vznikla nevyhnutnosť vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v cene diela. Jedná sa o izoláciu strechy – parozábrany, povlakovú krytinu a tesárske konštrukcie. Novovzniknutými skutočnosťami vznikla požiadavka zhotoviteľa o práce naviac.

Ide o práce, ktoré na základe relevantných a objektívnych dôvodov neboli predvídateľné tak zo strany verejného obstarávateľa ako aj zhotoviteľa. Tieto neočakávané práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe, zmluvné strany ich nevedeli, ani nemohli, objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve.

Článok I **Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XVIII bod 18.4 zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1/2024 k vyššie uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia:

1. V článku I sa za odsek 1.1 vkladá nový odsek 1.1.1, ktorý znie:

„1.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať „práce naviac“ uvedené v prílohe č. 1a). Tieto práce naviac sú súčasťou diela v zmysle bodu 1.3 tejto zmluvy.“

2. V článku VI. sa pôvodné znenie odseku 6.3 vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„6.3 Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je celková cena Diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania vo výške:

Cena Diela bez DPH:	83 215,62 € (slovom: Osemdesiattritisícdeväť Eur 62 cent)
DPH 20 %:	16 643,12 € (slovom: Šestnásťtisícšesťstoštyridsaťtri Eur 22 cent)
Cena diela s DPH:	99 858,74 € (slovom: Deväťdesiatdeväťtisícosemstopäťdesiatosem Eur 74 cent)

Práce naviac bez DPH:	8 325,00 € (slovom: Osemtisícristodvadsaťpäť Eur 00 cent)
Práce naviac DPH 20 %:	1 665,00 € (slovom: Jedentisícšesťstošesťdesiatpäť Eur 00 cent)
Práce naviac s DPH:	9 990,00 € (slovom: Deväťtisícdeväťstodeväťdesiat Eur 00 cent)

Celková cena Diela bez DPH: 91 540,62 € (slovom: Deväťdesiatjedentisícpäťstoštyridsať Eur 62 cent)

Celková cena Diela s DPH: 109 848,74 € (slovom: Jednostodeväťtisícosemstoštyridsaťosem Eur 74 cent)

3. Týmto dodatkom sa Krycí list rozpočtu ako súčasť prílohy č.1 k Zmluve o dielo č. 08/2023 dopĺňa Krycím listom rozpočtu ako prác naviac, ktorý je prílohou č. 1a) a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.


Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 08/2023 zo dňa 05.12.2023, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je zhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:

Príloha č. 1 – žiadosť o práce navyše
Príloha č. 1a) – krycí list rozpočtu.


V Košiciach dňa **16. 02. 2024**.....

Objednávateľ:



V Košiciach dňa **16. 02. 2024**.....

Zhotoviteľ:



EUROPLECH ^{Príloha č. 1}

na vašej streche nám záleží

EURO-PLECH, s.r.o.

Rožňavská 1476/27, 04501 Moldava nad Bodvou

IČO: 36602167, IČ DPH: SK2022114886

prevádzka: Remeselný Dvor, Rožňavská 1476/27, 04501 Moldava nad Bodvou
tel.: 055/4898146, e-mail: europolech@europolech.sk

SPRÁVA MAJETKU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	
05 -02- 2024	
Prílohy: 1	Vybavuje: <i>S. Kusnirov</i>

Správa majetku Košického
samosprávneho kraja
Tatranská 25
040 01 Košice
IČO: 42 093 937


Vybavuje /linka
Kuzma / 0911 9720 020
europolech@europolech.sk

Moldava nad Bodvou 05.02.2024

VEC : Žiadosť o vystavenie dodatku k Zmluve o dielo č. 08/2023

Žiadame Vás o vystavenie dodatku k Zmluve o dielo č. 08/2023 s názvom zákazky „Hydroizolácia strechy na budove Kreatívneho centra KSK“ o nutných vykonaných prácach navyše podľa priloženého rozpočtu.

S pozdravom



Telefón: 0911 972 020

e-mail : europolech@europolech.sk

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Hydroizolacia strechy na budove Kreatívneho centra KSK**Názov objektu **Naviac prace Parozábrana,Drev.konstr.rímasy,Prístrešok**

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

EURO-PLECH,s.r.o.

Kuzma Štefan

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

26.01.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 832,96	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 492,04	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	8 325,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ
EURO-PLECH
 Rožňava
 Moldava nad Bodvou
 IČO: 36602167

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 325,00
24	DPH 20,00 % z 8 325,00	1 665,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 990,00

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hydroizolácia strechy na budove Kreatívneho centra KSK
 Objekt: Naviac práce Parozábrana,Drev.konstr.rímky,Pristrešok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EURO-PLECH,s.r.o.

Miesto: Košice

Spracoval: Kuzma Štefan

Dátum: 26. 1. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	4 832,96	3 492,04	8 325,00	1,200	0,000
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	3 942,24	2 287,21	6 229,45	0,215	0,000
762	Konštrukcie tesárske	890,72	1 204,83	2 095,55	0,985	0,000
Celkom		4 832,96	3 492,04	8 325,00	1,200	0,000

ROZPOČET

Stavba: Hydroizolácia strechy na budove Kreatívneho centra KSK
Objekt: Naviac práce Parozábrana, Drev.konstr.rímasy, Prístrešok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Miesto: Košice

Spracoval: Kuzma Štefan

Dátum: 26. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				8 325,00	1,200
712		Izolácie striech, povlakové krytiny				6 229,45	0,215
8	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 000,000	1,18	1 180,00	0,002
9	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	1 150,000	2,96	3 404,00	0,207
1	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	16,300	8,03	130,89	0,000
2	283220002900	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 - 1,8 mm vystužená skleným vláknom	m2	16,300	25,95	422,99	0,000
3	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	16,300	0,91	14,83	0,000
4	693110001200	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	18,745	2,15	40,30	0,006
13	998712101.R	Spojovací materiál	sub	1,000	845,61	845,61	0,000
5	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	39,650	3,68	145,88	0,000
14	311970001100	Kotviaci prvok do betónu	ks	29,000	0,45	13,05	0,000
15	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	29,000	1,10	31,90	0,000
762		Konštrukcie tesárske				2 095,55	0,985
11	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	102,000	10,58	1 079,16	0,027
12	605120002900.S	Hranoľy z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	1,485	416,02	617,79	0,817
6	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	16,300	6,06	98,78	0,000
7	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	17,930	13,06	234,17	0,142
10	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,985	66,65	65,65	0,000
Celkom						8 325,00	1,200