

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 14.09.2022, zverejnenej 16.09.2022 (č. 2022/0995) uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK38 8180 0000 0070 0069 3873
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Lamačková
Ing. Romana Liptáková
(ďalej len “Objednávateľ”)
2. **Názov:** **IZOTECH Group, spol. s r.o.**
Sídlo: Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti
Ing. Andrej Volár, prokurista spoločnosti
Zapísaná v: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,vložka č.:10810/R
IČO: 36 301 311
DIČ: 2020182010
IČ DPH: SK2020182010
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Ivan Jaroš, Ing. Andrej Volár
b) technických: Ing. František Krajčík, Tomáš Labák
Číslo telefónu:
Email:
(ďalej len “Zhotoviteľ”)
(ďalej len “Zhotoviteľ” a spolu s Objednávateľom ďalej len “Zmluvné strany”)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.09.2022 Zmluvu o dielo, zverejnenú 16.09.2022 (č. 2022/0995) (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" -Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín". (ďalej len „dielo"). Zmluva bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve.
2. V zmysle čl. VI. bodu 6.1. Zmluvy *„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote 450 dní , v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo v zmysle Čl. XVI. bod 16.2 Zmluvy o dielo. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyrozumenia Zhotoviteľa Objednávateľom o nadobudnutí účinnosti zmluvy. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Dňom odovzdania staveniska začína plynúť lehota na plnenie predmetu Zmluvy. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.“*
3. Vzhľadom na to, že sa v zmysle Dodatku č. 1 menil spôsob financovania, pričom projekt mal byť financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR, sa Zmluvné strany dohodli na tom, že k odovzdaniu staveniska dôjde až po schválení žiadosti o financovanie plnenia prostredníctvom mechanizmu. Schválenie žiadosti o financovanie plnenia prostredníctvom mechanizmu bolo Objednávateľovi oznámené v decembri 2023, t. j. v čase, kedy vzhľadom na zimné obdobie a s tým spojené klimatické podmienky nebolo možné začať vo výstavbe, pričom v zmysle Zmluvy malo dôjsť k odovzdaniu staveniska do 14 dní od písomného vyrozumenia zhotoviteľa Objednávateľom o schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, t. j. v mesiaci január 2024.
4. Vzhľadom na to, že v období doručenia oznámenia pretrvávali a pretrvávajú nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré bránia výstavbe, sa Zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi spôsobom určeným v tomto Dodatku a to tak, že Zmluvné strany vypustia zmluvné ustanovenie o odovzdaní staveniska do 14 dní od písomného vyrozumenia zhotoviteľa Objednávateľom o schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a k odovzdaniu dôjde v čase vhodných klimatických podmienok, pričom ostatné ustanovenia Zmluvy, vrátane lehoty výstavby, ktorá bola naviazaná na odovzdanie staveniska, zostávajú zachované.
5. Zmluvné strany pristupujú aj k aktualizácii údajov v označení Zmluvných strán z dôvodu zmien, a to tak, že upravujú IBAN Objednávateľa a označenie zástupcu Objednávateľa splnomocneného na rokovanie vo veciach technických.
6. Predmetné zmeny sú v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c), písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ nemohol predpokladať schválenie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a oznámenie schválenia v zimných mesiacoch a taktiež nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

Článok II.
PREDMET DODATKU

1. V Čl. I bod 1. Zmluvy sa mení IBAN Objednávateľa z pôvodného IBAN SK60 8180 0000 0070 0065 0603 na nový IBAN SK38 8180 0000 0070 0069 3873 a mení sa označenie zástupcu Objednávateľa splnomocneného na rokovanie vo veciach technických z Ing. Martiny Briškovej na Ing. Romanu Liptákovú tak, ako je uvedené v záhlaví Dodatku.
2. Mení sa bod 6.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote 450 dní , v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo v zmysle Čl. XVI. bod 16.2 Zmluvy o dielo. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Dňom odovzdania staveniska začína plynúť lehota na plnenie predmetu Zmluvy. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne Dodatok po naplnení povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tento Dodatok nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne

dňa

V Novom Meste nad Váhom

dňa

.....
Trenčiansky samosprávny kraj
Ing. Jaroslav Baška - predseda

IZOTECH Group, spol. s r.o.
Ing. Ivan Jaroš - konateľ