

DODATOK č. 1

k ZMLUVE č. 4631 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu na projekt: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníková 62, Bratislava – Karlova Ves,,

(ďalej len „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

Zmluvné strany

Veriteľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Environmentálny fond

Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava

30 796 491

2021925774

zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Štatutárny zástupca:

Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu vo formáte IBAN:

SWIFT:

SPSRSKBA

(ďalej len „fond“)

a

Dlžník

Sídlo:

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

IČO:

00 603 520

Štatutárny zástupca:

MUDr. Dana Čahojová

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu vo formáte IBAN:

SWIFT:

KOMASK2X

(ďalej len „dlžník“ a spolu s fondom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

1. Na základe listu dlžníka zo dňa 22.01.2024 dlžník požaduje o úpravu Prílohy č. 2 Zmluvy č. 4631 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu (ďalej len „úverová zmluva“). Predmetom dodatku je úprava rozpočtu v prílohe č. 2 úverovej zmluvy. Celková výška zazmluvneného úveru je 943.703,00 EUR. V čase vypracovania úverovej zmluvy dlžník predložili rozpočet na čerpanie úveru vo výške celkom 868.038,89 EUR. Aktuálne vzhľadom k skutočnosti, že im bol znížený objem grantových prostriedkov v rámci projektu MITADAPT (ACC02P02, Nórske granty) a to korekciou o 25% zo sumy celkových oprávnených výdavkov (uvedené zníženie grantu aplikoval správca programu, ktorý na základe zistených nedostatkov aplikoval ex ante finančnú opravu vo výške 25% zo sumy celkových oprávnených výdavkov z VO, z Projektovej zmluvy č. 7/2021/7.7, t. j. z VO z Rámcovej dohody č. 55/2021 a súvisiacich čiastkových Zmlúv o dielo

vrátene dodatkov), žiadajú o dočerpanie úveru do celkovej schválenej a zazmluvnenej výšky predložením upraveného rozpočtu (prílohy č. 2 k úverovej zmluve) na výšku 943.703,00 EUR.

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.07.2023 úverovú zmluvu.
2. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli v zmysle Článku X. bod 3. úverovej zmluvy na zmene Prílohy č. 2 úverovej zmluvy v zmysle článku III. tohto dodatku.

Článok III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa pôvodná Príloha č. 2 – Rozpočet čerpania úveru, nahrádza novým Rozpočtom, ktorý sa týmto stáva novou neoddeliteľnou Prílohou č. 2 k úverovej zmluve.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej prílohy č. 1 týmto dodatkom nedotknuté ostávajú platné v plnom rozsahu a bez zmeny.
2. Dodatok sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane dlžník a dve vyhotovenia dostane fond.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa úst. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
4. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 14. FEB. 2024

V Bratislave, dňa 14. FEB. 2024


[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
v zastúpení MUDr. Dana Čahojová
starostka

[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]
Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Názov projektu:

„Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“

Realizácia:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s.

sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

IČO: 50 442 201

štatutár: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

IČ DPH: SK2120333248

zápis : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka č. 10898/L

Rámcová dohoda: na vykonanie diela KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ A.Dubčeka číslo 55/2021, dátum účinnosti zmluvy: 12.03.2021

Čiastkové zmluvy o dielo: 15x ZoD

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (1.)	239/2021	Zateplenie strechy, novovytvorená miestnosť
Dodatok č.1 k ZoD (1)	486/2021	strecha - atika, zmena technológie, zmena termínu (do 30.6.2022)
Dodatok č.2 k ZoD (1)	167/2022	naviac práce - nevyhnutné zatmelenie strechy zvnútra nad bazénom
Dodatok č. 3 k ZoD (1)	648/2022	súpis skutočne vykonaných prác

1. Časť:

Zateplenie strechy + Novoprojektovaná miestnosť

Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra (PRED KOREKCIAMI)	25% korekcia - finančná výška oprava grantu MITADAPT	suma - MITADAPT - opravené výdavky po korekcií	neoprávnené výdavky (VZ / úver EF)	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	2022		2023 - 2024	
										Uhradené 2022 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 30.06.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka, ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť skôr, pred ukončením)	
MITADAPT - grant (77,19%)	240 526,20	60 131,55	180 394,65					https://isvs.karlovaves.sk/cont		150 328,88	22 549,33	7 516,45	
MITADAPT - spolufin. - VZ (22,81%)	59 234,80							ent/upload/inv		59 234,80			
MČ - VZ	26 220,00							oices/2022- 299002103- 1.pdf		26 220,00			
MITADAPT - spolufin. - úver EF (22,81%)	11 846,95				1554/2022	382022	4.7.2022			50 109,63	8 885,22	2 961,73	
MČ - úver EF	5 244,00			60 131,55						11 449,44	3 816,48		
SPOLU	343 071,95	60 131,55		60 131,55						285 893,30	42 883,99	14 294,66	
Hradené z úveru/ VZ:										285 893,30			
2022	85 454,80				85 454,80 VZ			1.úhrada 2.úhrada 3.úhrada - m. k. n.	18.08.2022 24.11.2023 marec 2024		42 883,99		14 294,66
2023	17 090,95			60 131,55	77 222,50 úver EF				SPOLU na úhradu / uhradené	285 893,30	42 883,99	14 294,66	343 071,95

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (2.)		523/2021	Využitie solárnej energie
Dodatok č.1 k ZoD (2)		684/2022	Využitie solárnej energie - zmena termínu do 21.09.2022
dodatok č. 2 k ZoD (2)		919/2022	zmena termínu odovzdania diela do 30.11.2022
dodatok č. 3 k ZoD (3)		1050/2022	zmena termínu odovzdania diela do 15.12.2022 + zmena technologického postupu upevnenia panelov

2.

Časť:

Solárne panely

Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra (PRED KOREKCIAMI)	7% korekcia - finančná oprava výšky grantu EF	suma - ENVIROFOND GRANT - oprávnené výdavky po korekcii	neoprávnené výdavky (VZ)	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	2022			2023		
										Uhradené 2022 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 15.12.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5% zádržné (=záručná zábezpeka, ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť skôr, pred ukončením projektov)			
ENVIROFOND GRANT (95%)	129 038,32	9 032,68	120 005,64					https://isvs.kedlovaves.sk/cont		100 004,70	15 000,70	5 000,23			
MČ - úver EF	24 221,49						7.12.2022	ent/upload/inv		20 184,58	3 027,69	1 009,23			
MČ - VZ				9 032,68	2397/2022	1002022		oices/2022-		7 527,24	1 129,09	376,36			
SPOLU	153 259,81	9 032,68		9 032,68						127 716,51	19 157,48	6 385,83			
								1.úhrada	23.12.2022	20 184,58					
								2.úhrada	5.1.2023		#####				
								3.úhrada	25.10.2023		19 157,48	6 385,83			
									SPOLU	20 184,58	#####	6 385,83			
															153 259,81

Hradené z úveru EF		Hradené z VZ
2022	20 184,58	
2023	4 036,92	9 032,68
	24 221,49	

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (3.)		59/2022	Výmena otvorových konštrukcií (vysúťažené v RD)
Dodatok č.1 k ZoD (3)		186/2022	Naviac práce nad rámec PD (projektant pri príprave projektu vyhodnotil, že ich netreba meniť, v priebehu prác sa zistilo, že je to potrebné) - výmena okien v átriách

3. Časť:

Výmena otvorových konštrukcií

Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra (PRED KOREKCIAMI)	25% korekcia - finančná oprava výšky grantu MITADAPT	suma grantu - MITADAPT - oprávnené výdavky po korekcii	neoprávnené výdavky (VZ / úver EF)	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	2022		2023	
										Uhradené 2022 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 09.06.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť skôr, pred ukončením projektov)	
MITADAPT - grant (77,19%)	47 624,63	11 906,16	35 718,47					https://isvs.kaflovaves.sk/cont		29 765,39	4 464,81	1 488,27	
MITADAPT - spolufin. - VZ (22,81%)	11 728,59						8.8.2022	ent/upload/invoces/2022-09-06-03-04		11 728,60			
MITADAPT - spolufin. - úver EF (22,81%)	2 345,72			11 906,16	1555/2022	482022				9 921,80	3 247,56	1 082,52	
SPOLU	61 698,94	11 906,16		11 906,16						51 415,78	7 712,37	2 570,79	
								1. úhrada	18.8.2022	51 415,78			
								2. úhrada	24.11.2023		7 712,37		2 570,79
								3. úhrada	marec 2024				
								SPOLU na úhradu / uhradené		51 415,78	7 712,37	2 570,79	
													61 698,94

VZ

2022 11 728,59 11 728,59 VZ

2023 2 345,72 14 251,88 úver EF

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (4.)		58/2022	Zateplenie obvodových stien
Dodatok č. 1 k ZoD (4)		1051/2022	odpočty / prípočty, menej práce - vzhľadom na posun prác na bleskozvode, sa časť prác na zateplenie soklovej časti vyňala a bude sa robiť až v roku 2023 (ZoD č.13)

4. Časť:	Zateplenie obvodových stien					2022		2023	
	Zateplenie obvodových stien					Uhradené 2022 (po ukončení ZoD, bez zádržného a zábezpeky)	15% zábezpeka po ukončení celého diela podľa Rámcovej dohody (2022)	5% zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť skôr, pred ukončením)	
Na zaučtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra (PRED KOREKCIAMI)	25% korekcia - MITADAPT, 7% korekcia grantu EF - finančné opravy výšky grantov	suma grantu - MITADAPT / EF - oprávnené výdavky po korekcií	neoprávnené výdavky (VZ / úver EF)	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Dátum úhrady	Link na faktúru
MITADAPT - grant (77,19%)	541 500,52	135 375,13	406 125,39					338 437,82	50 765,67
MITADAPT - spolufin. - úver 2022 (22,81%)	133 356,24							133 356,24	
MITADAPT - spolufin. - úver Envirofond 2023 (22,81%)	26 671,25				2396/2022	0992022	7.12.2022		20 003,43
MČ - VZ / úver 2022	32 586,43							32 586,43	
MČ - úver EF	6 517,29			131 260,10				107 163,78	18 627,15
ENVIROFOND GRANT (95%)	38 050,85	2 663,56	35 387,29	6 778,59				5 648,83	5 735,29
SPOLU	778 682,57	138 038,69		138 038,69				31 709,04	2 203,78
								648 902,14	97 335,32
								648 902,14	
								21.12.2022	
								25.10.2023	
								SPOLU uhradené	
								648 902,14	97 335,32
									32 445,11
									778 682,57

Hradené z úveru/ VZ:

2022 - VZ	165 942,67	2 663,56
2023 - VZ (kor. EF)		128 596,54
2023 - VZ (kor.MITADAPT)		131 260,10
2023 - úver EF	33 188,54	6 778,59
		39 967,13
		úver EF

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiasťkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (5.)	77/2022	VZT
Dodatok č. 1 k ZoD (5)	1052/2022	VZT - zmena termínu
Dodatok č. 2 k ZoD (5)	247/2023	VZT - pri spracovávaní PD nebolo možné robiť sondy a overiť skutočný stav jednotlivých konštrukcií, zistil sa až pri realizácii stavby. Následne bola statickom prepočítaná únosnosť a navrhnuté opatrenia pre bezpečné osadenie VZT jednotiek po statickej stránke. Ide o naviac práce súvisiace so: 1) zmenou trasy potrubia VZT, 2) vybudovanie miestností pre VZT jednotky, 3) elektroinštalácia – dlhšie trasy rozvodov elektroinštalácie materiálu, 4) demontáž a montáž svetidiel (z dôvodu zmeny trasy VZT potrubia), 5) pripojenie na kanalizáciu- odvod kondenzu. 6) prestupy pre VZT potrubie.

5. Časť:

Vzduchotechnika		2023				
Na zaúčtovanie po zdrojoch:		Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky)	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť skôr, pred ukončením)		
DELIVER	520 972,03	434 143,36	65 121,50	21 707,17		
MČ - úver EF	258 968,73	215 807,28	32 371,09	10 790,36		
ENVIROFOND GRANT (95%)	106 123,12	82 245,42	12 336,81	4 112,27		
MČ - VZ 2023		6 190,52	928,58	309,53		
SPOLU	886 063,88	738 386,57	110 757,99	36 919,33		
Hradené z úveru EF		738 386,57	110 757,99	36 919,33		
2023		SPOLU uhradené	110 757,99	36 919,33		886 063,88

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (6.)	627/2022	Bleskozvod (vysúfažené v RD)
Dodatok č. 1 k ZoD (6)	1055/2022	Bleskozvod - zmena termínu

6. Časť:

Bleskozvod		2023								
Cast:	Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Dátum Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky)	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)
								11 959,15	1 793,87	597,96
								11 959,15	1 793,87	597,96
MČ - úver EF		14 350,98	1957/2023	632023	9.11.2023	https://isvs.kof.gov.sk/lozaves-sk/content/upload/invoice/2023		11 959,15	1 793,87	597,96
SPOLU		14 350,98					24.11.2023	11 959,15	1 793,87	597,96
změna - část z RF 2023							1. úhrada	11 959,15	1 793,87	597,96
							SPOLU uhradené	11 959,15	1 793,87	597,96
										14 350,98

2023

Hradené z úveru EF

14 350,98

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (7.)		628/2022	Vonkajšie tienie
---------------------	--	----------	------------------

7.

Časť:												
Vonkajšie tienie												
		Celková faktúra	7% korekcia - finančná oprava výšky grantu EF	suma - ENVIROFOND GRANT - oprávnené výdavky po korekcií	neoprávnené výdavky (VZ)	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	2022 Uhradené 2022 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania 30.11.2022	2023 15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023) 5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť skôr, pred ukončením)
Na zaúčtovanie po zdrojoch:												
MČ - VZ (7.2 Základné školy, Základná škola Majerníkova 62) (5%)		2 735,37							https://isvs.karlovaves.sk/content/upload/invoces/2022-299003012-1.pdf		2 735,37	
MČ - úver EF		547,06										410,30
ENVIROFOND GRANT (95%)		62 366,25	4 365,64	58 000,61		2398/2022	1012022	7.12.2022			48 333,84	7 250,08
MČ - VZ 2023					4 365,64							4 183,74
SPOLU		65 648,68	4 365,64		4 365,64						51 069,21	11 844,11
										23.12.2022	2 735,37	
										5.1.2023		48 333,84
										25.10.2023		11 844,11
												2 735,35

2023	Hradené z úveru EF	Hradené z VZ
	547,06	4 365,64

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiasťkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (8.)	678/2022	ZTI : Zdravotechnika – Areálové riešenie ZTI , Vnútorné riešenie ZTI v 1.PP. VYUŽITIE ZRÁŽKOVEJ VODY, Vnútorné riešenie ZTI v ÁTRIÁCH ŠKOLY - VYUŽITIE ZRÁŽKOVEJ VODY, meranie a regulácia
Dodatok č. 1 k ZoD (8)	1053/2022	Zdravotechnika - zmena termínu
Dodatok č.2 k ZoD (8)	227/2023	ZTI - Pri spracovávaní PD nebolo možné robiť sondy a overiť skutočný stav jednotlivých konštrukcií, tento stav bol zistený po ich odkrytí pri realizácii stavby, následne bola statickom prepočítaná únosnosť a navrhnuté opatrenia pre bezpečné osadenie solárnych panelov po statickej stránke. Navyiac práce súvisiace so: 1) zmenou trasy potrubia k solárnym panelom, 2) elektroinštalácia – dlhšie trasy rozvodov elektroinštaláčného materiálu.

Časť:	Zdravotechnika					2023			
	Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Číslo faktúry	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky)	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť skôr, pred ukončením)
DELIVER		68 639,47			https://isvs.karlovaves.sk/control/upload/invoces/2023-060005550		57 199,56	8 579,93	2 859,98
MČ - úver EF		19 295,83		31.10.2023			16 079,86	2 411,98	803,99
SPOLU		87 935,30	1915/2023				73 279,42	10 991,91	3 663,97
					1. úhrada	30.11.2023	73 279,42	10 991,91	3 663,97
					SPOLU uhradené		73 279,42	10 991,91	3 663,97
									87 935,30

2023 Hradené z úveru EF
19 295,83

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (10)	677/2022	Umelé osvetlenie, vnútorné silnopráúdové rozvody
Dodatok č. 1 k ZoD (10)	1054/2022	Umelé osvetlenie, rozvody - zmena termínu
Dodatok č. 2 k ZoD (10)	226/2023	Umelé osvetlenie, elektroinštalácia - navyše práce súvisiace s realizáciou vonkajšieho tienenia, so zmenou dispozičného riešenia novovybudovanej miestnosti a zmenou uloženia solárnych panelov. Ich potrebu nemohol zhotoviteľ PD ani zhotoviteľ prác pri obhliadke staveniska identifikovať

10. Časť: Umelé osvetlenie, vnútorné silnopráúdové rozvody									
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	2023		
							Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky) - plán	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5% záruka (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplátiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplátiť skôr, pred ukončením)
							41 126,21	6 168,93	2 056,31
MČ - úver EF	49 351,45						41 126,21	6 168,93	2 056,31
SPOLU	49 351,45				1. úhrada - na úhradu z 2024	marec 2024	41 126,21	6 168,93	2 056,31
						SPOLU na úhradu / úhradené		6 168,93	2 056,31
									49 351,45

Hradené z úveru EF
2023 49 351,45

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (11.)	132/2023	Záhradná architektúra (zelené steny, revitalizácia vnútorných átrií, nádrže na zber dažďovej vody, mobiliár-lavičky, výsadba zelene) <i>(opätovná inštalácia modelov sa bude robiť po zrealizovaní týchto prác).</i>
Dodatok č. 1 k ZoD (11)	363/2023	časť - Výsadba - zmena harmonogramu

Časť:	Záhradná architektúra						2023			
	Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 11 /2023	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5% zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť skôr, pred ukončením)
DELIVER		5 854,47				https://dav.sk/lovaves.sk/cont		4 878,73	731,81	243,94
MČ - úver EF		88 671,50	1916/2023	059/2023	26.10.2023	env/upload/inv		73 892,92	11 083,94	3 694,65
SPOLU		94 525,97				https://dav.sk/lovaves.sk/cont		78 771,64	11 815,75	3 938,58
							28.11.2023	78 771,64	11 815,75	3 938,58
							SPOLU uhradené	78 771,64	11 815,75	3 938,58
										94 525,97

Hradené z úveru EF

Hradené z úveru EF
2023 88 671,50

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (14.)		130/2023	Uzemnenie bleskozvod.
----------------------	--	----------	-----------------------

14.

Časť:

Uzemnenie bleskozvod

Na zaučtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	2023			
							Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 30.11.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť skôr, pred ukončením)	33 441,17
							27 867,64	4 180,15	1 393,38	
MČ - úver EF	33 441,17			45239	HLIDS/715VSKEL lovaves.sk/cont		27 867,64	4 180,15	1 393,38	
SPOLU	33 441,17	1958/2023	642023		L.úhrada	24.11.2023	27 867,64 *	4 180,15	1 393,38	
Hradené z úveru EF:										
2023	33 441,17					SPOLU na úhradu / uhradené	27 867,64	4 180,15	1 393,38	33 441,17

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (15.)	225/2023	Ostatné adaptačné opatrenia a opatrenia na znížovanie energetickej náročnosti: zelená strecha nad hlavným vstupom, meranie a regulácia.
-----------------------------	-----------------	--

15. Časť:	Zelená strecha, hydraulické vyregulovanie										2023						
	Na zaúčtovanie po zdrojoch:		Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 15 /2023.	15 % zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť skôr, pred ukončením)						
	MČ - úver EF		85 226,69						71 022,24	10 653,34	3 551,11						
	SPOLU		85 226,69						71 022,24	10 653,34	3 551,11						
DOKONČA - celé na úhradu až 2024												1. úhrada - PLÁN	marec 2024	71 022,24	10 653,34	3 551,11	
Hradené z úveru EF												SPOLU na úhradu / uhradené	71 022,24	10 653,34	3 551,11		
2023												85 226,69					85 226,69