

DODATOK č.1 ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 5.12.2023

na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti
a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a §
65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Autorský zákon“)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Zátisie
Sídlo: Čs. armády 1594/5, 06901 Snina
Štatutárny orgán: PhDr. Agáta Kováčová - riaditeľka CSS
IČO: 00695432
DIČ: 2020763976
Email: sekretariat@csszatisie-sv.psk.sk
Tel.: +421 902 463 295

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PhDr. Agáta Kováčová, riaditeľka CSS, tel. +421 902 463 295, riaditel@csszatisie-sv.vucpo.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PhDr. Agáta Kováčová, riaditeľka CSS, tel. +421 902 463 295, riaditel@csszatisie-sv.vucpo.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: Progressum, s.r.o.
Sídlo: Jenisejská 59, 040 12 Košice
Štatutárny orgán: Róbert Hricko, konateľ
Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro,
vložka č. 32928/V
IČO: 47 344 806
DIČ: 2023822878
IČ DPH: SK2023822878
Bankové spojenie: Fio banka a.s.
IBAN, SWIFT: SK75 8330 0000 0026 0045 1955

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Silvia Hricková, projektová manažérka, tel. 0903721059, sro.progressum@gmail.com

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Pavol Juhas, projektant, tel. 0903721059, progressum.projekcia@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet plnenia

2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva zo dňa 5.12.2023 v súlade s článkom 15.4 Zmluvy. Tento dodatok slúži ako dohoda medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom o finančnom a časovom plnení zmluvy - Lehoty plnenia záväzkov podľa bodu 6.1 Zmluvy a Cena za Dielo podľa bodu 7.2 Zmluvy

Na základe zvolaného pracovného stretnutia zo dňa 30.01.2024, na ktorom bol prerokovaný stav plnenia predmetu zmluvy, podľa opisu predmetu zákazky, ktorý bol súčasťou verejného obstarávania, sa prijal záver, že nakoľko v predmetnom opise predmetu zákazky bolo požadované riešiť modernizáciu elektroinštalácie a osvetlenia v rámci administratívnej a prevádzkovej budovy s možným využitím fotovoltiky, teda určitým stupňom predprípravy na jej budúcu realizáciu, z dôvodu, že novonavrhovaným zdrojom tepla pre oba budovy sú tepelné čerpadlá, objednávateľ žiada navrhnuť fotovoltický systém s výkonom 30-60 kW. Taktiež z dôvodu, že novonavrhovaným zdrojom tepla sú tepelné čerpadlá, v dôsledku čoho sa výrazne zvýši odber elektrickej energie a pôvodná elektrická prípojka nebude kapacitne vyhovujúca, je nevyhnutné navrhnuť novú elektrickú prípojku vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti a zmeny maximálnej rezervovanej kapacity.

Nakoľko v tejto veci následne počas zhotovovania diela prebiehali so zhotoviteľom rokovania, a zhotoviteľ do odsúhlasenia nového technického riešenia bol objednávateľom zdržaný pri zhotovovaní diela, je potrebné primerané predĺženie lehoty realizácie.

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením zákona o VO § 18 ods. 1 písm. b).

2.2. Bod 6.1. čl. VI Zmluvy, ktorý znie:

- a1) Zmluvy, t. j. projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie najneskôr do 15.2.2024,
- a2) Zmluvy, na podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia so všetkými povinnými prílohami na príslušnom stavebnom úrade najneskôr do 25.3.2024,
- a1) Zmluvy, t. j. realizačnej projektovej dokumentácie do 31.3. 2024,
- a2) Zmluvy, na dodanie právoplatného stavebného povolenia najneskôr do 31.05.2024,
- a3) Zmluvy, na podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia najneskôr do 15 dní po podpísaní preberacieho protokolu o prevzatí Diela Objednávateľom,
- a3) Zmluvy, na dodanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od podania žiadosti o jeho vydanie

sa mení nasledovne:

- a1) Zmluvy, t. j. projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie najneskôr do 29.2.2024,
- a2) Zmluvy, na podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia so všetkými povinnými prílohami na príslušnom stavebnom úrade najneskôr do 31.3.2024,
- a1) Zmluvy, t. j. realizačnej projektovej dokumentácie do 14.4. 2024,
- a2) Zmluvy, na dodanie právoplatného stavebného povolenia najneskôr do 14.06.2024,
- a3) Zmluvy, na podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia najneskôr do 15 dní po podpísaní preberacieho protokolu o prevzatí Diela Objednávateľom,

- a3) Zmluvy, na dodanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od podania žiadosti o jeho vydanie

2.3. Bod 7.2 Čl. 7 Zmluvy, ktorý znie:

Celková zmluvná cena za Dielo, vykonanie inžinierskej činnosti projektanta a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta.

Cena bez DPH: 56 087,50EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 11 217 EUR

Cena s DPH: 67 305 EUR

sa mení nasledovne:

Celková zmluvná cena za Dielo, vykonanie inžinierskej činnosti projektanta a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta.

Cena bez DPH: 61 087,50EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 12 217,50 EUR

Cena s DPH: 73 305 EUR

2.4. Bod 7.3 Čl. 7 Zmluvy, ktorý znie:

Cena za PD v realizačnom stupni

Cena bez DPH: 54 437 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 10 887,40 EUR

Cena s DPH: 65 324,40 EUR

sa mení nasledovne:

Cena za PD v realizačnom stupni

Cena bez DPH: 59 437 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 11 887,40 EUR

Cena s DPH: 71 324,40 EUR

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok k Zmluve uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

3.2. Právne vzťahy bližšie týmto Dodatkom k Zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

3.3. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tohto Dodatku k Zmluve, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.

3.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3.5. Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.

3.6. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Zmena technického riešenia

3.7. Zmluvné strany si Dodatok k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Snine, dňa 19. 02. 2024

V Košiciach, dňa 15. 02. 2024

.....
PhDr. Agáta Kováčová v.r.
riaditeľka CSS

.....
Róbert Hricko v.r.
konateľ Progressum, s.r.o.

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 20. 02. 2024

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 21. 02. 2024