

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2798/2023/ORA

„Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka -THK“ – stavebné práce

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Dodatok č.1“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo : Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : Ing. Dominik Búry, e-mail: dominik.bury@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 122
vo veciach technických : Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 341
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK73 7500 0000 0040 1714 6450
IČO : 00 313 271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **PEMAX PLUS, spol. s r.o.**
Sídlo : Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ing. Michal Hrnčár, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie :
vo veciach zmluvných : Ing. Martin Šedík, e-mail:
tel.:
vo veciach technických : Ing. Matej Biháry, e-mail:
tel.:
Stavbyvedúci : Ing. Matej Biháry
Bankové spojenie :
BIC :
IBAN :
IČO : 31627421
DIČ : 2020461663
IČ DPH : SK2020461663
Zápis v OR : Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo: 2651/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dňa 25.10.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo č.2798/2023/ORA, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení stavby „Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK“ (ďalej len „Zmluva o dielo“) (ďalej len „dielo“ alebo „oddychová zóna Tajovka“).
2. V priebehu realizácie prác na diele bolo zistené, že z dôvodu zaistenia bezpečnosti návštevníkov budúcej

oddychovej zóny Tajovka, vznikla potreba vykonania naviac prác, spočívajúcich v zabezpečení technicko - pestovateľského zásahu do brehových porastov na pravom brehu potoka Tajovka, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozpočte diela, ale ich vykonanie je nevyhnutné na zabezpečenie riadneho užívania a prevádzkyschopnosti diela. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zúžení rozsahu diela o stavebný objekt SO 05 Defibrilátor, v rozsahu montáže zhotoviteľom dodaného defibrilátora v riešenom území oddychovej zóny Tajovka.

3. S poukazom na bod 2. tohto článku Dodatku č. 1 a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa za realizáciu naviac prác, ktorá bola objednávateľom riadne odsúhlasená, cena za naviac práce predstavuje sumu vo výške 3 641,94 EUR (slovom: tritisíc šesťstoštyridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov) s DPH.
4. Na základe dohody zmluvných strán, Dodatkom č. 1 dôjde k zmene/úprave rozsahu plnenia predmetu zmluvy v zmysle článku I. bod 1.2 Zmluvy o dielo, a vzhľadom na potrebu vykonania naviac prác požadovaných objednávateľom, aj k zmene/úprave ceny za dielo v zmysle článku IV. Zmluvy o dielo.
5. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle článku 14. bod 14.2 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods.3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2798/2023/ORA zo dňa 25.10.2023, v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmetom Dodatku č.1 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy o dielo :

1. V článku I. „PREDMET A ROZSAH PLNENIA“ v bode 1.2 Rozsah diela, sa vypúšťa z textu stavebný objekt SO 05 Defibrilátor, a to v rozsahu montáže automatického externého defibrilátora (ďalej len „AED“) v riešenom území oddychovej zóny Tajovka; tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodať objednávateľovi AED v rozsahu - stĺp pre umiestnenie AED, AED.
2. V článku IV. „CENA ZA DIELO“, sa pôvodný text bodu 4.1 mení, v znení:

4.1 Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto Zmluvy, bola stanovená na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa, v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Dodatkom č. 1 k Zmluve a predstavuje sumu :

Suma	Slovom
148 034,28 EUR bez DPH	Jednostoštyridsaťosemtisíc tridsaťštyri eur dvadsaťosem eurocentov
29 606,87 EUR (DPH)	Dvadsaťdeväťtisíc šesťstošesť eur osemdesiatsedem eurocentov
177 641,14 EUR s DPH	Jednostosedemdesiatsedemtisíc šesťstoštyridsaťjeden eur štrnásť eurocentov

(ďalej len „Cena za dielo“)

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č.2798/2023/ORA zo dňa 25.10.2023 výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.2798/2023/ORA zo dňa 25.10.2023 Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1. zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, že si text Dodatku č. 1 riadne

prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 1, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

5. Prílohy:

- Príloha č. 1: Rozpočet – navyiac práce

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PO11230072
Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce - dodatok č. 1

**PEMAX
PLUS**

JKSO:
Miesto: Banská Bystrica

KS:
Dátum: 15.1.2024

Objednávateľ:
Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271
IČ DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:
PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421
IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Knauerová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 034,95
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	3 034,95	606,99
Cena s DPH v EUR			3 641,94

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: PO11230072

Stavba: **Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce - dodatok č. 1**

Miesto: **Banská Bystrica**

Dátum: 15.01.2024

Objednávateľ: **Mesto Banská Bystrica**

Projektant:

Zhotoviteľ: **PEMAX PLUS, spol. s r.o.**

Spracovateľ:

Knauerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 034,95	3 641,94
SO 011.NP01	Terénne úpravy - výrub drevín	3 184,95	3 821,94
SO 05.NP01	Defibrilátor - bez montáže	-150,00	-180,00

ROZPOČET



Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce - dodatok č. 1

Objekt:

SO 011.NP01 - Terénne úpravy - výrub drevín

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 15.01.2024

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 184,95

D HSV Práce a dodávky HSV

3 184,95

D 1 Zemné práce

3 184,95

1	K	112101105.S	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, horolezeckou technikou	ks	3,000	0,00	935,00	2 805,00
2	K	162401415.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	3,000	0,00	34,90	104,70
3	K	162401425.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.konárov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	21,000	0,00	2,85	59,85
VV					3*7 'Prepočítané koeficientom množstva			21,000
4	K	162501415.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m	ks	3,000	0,00	55,00	165,00
5	K	162501425.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.,kmeňov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	21,000	0,00	2,40	50,40
VV					3*7 'Prepočítané koeficientom množstva			21,000

ROZPOČET



Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce - dodatok č. 1

Objekt:

SO 05.NP01 - Defibrilátor - bez montáže

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 15.01.2024

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								-150,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV					-150,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové					-150,00
1	K	767995103.S	Montáž a dodávka - komplet - stĺp pre umiestnenie AED, AED, elektroinštalácia	ks	1,000	0,00	-3 000,00	-3 000,00
2	K	767995103.R	Dodávka bez montáže - komplet - stĺp pre umiestnenie AED, AED, elektroinštalácia	ks	1,000	0,00	2 850,00	2 850,00