

# DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO č. 01/1570/2018

uzatvorená v zmysle § 572 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi týmito účastníkmi:  
(ďalej len „Dohoda“)

## Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ:

#### Obec Nižný Hrušov

Sídlo: Obecný úrad Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov č. 520

Zastúpený: Ján Fenčák, starosta obce

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: Ján Fenčák, starosta obce

IČO: 00332607

DIČ: 2020527586

Bankové spojenie: VÚB banka, a. s., pobočka Vranov nad Topľou

Číslo účtu: 3848698251/0200

IBAN: SK21 0200 0000 0038 4869 8251

Telefón: 057/4493200

Fax: 057/4493260

E – mail: starosta@niznyhrušov.sk

www.niznyhrušov.sk

### 2. Zhotoviteľ

#### Obchodné meno: BETPRES, s.r.o.

Sídlo: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou

Štatutárny zástupca: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti

vo veciach technických: Ing. Roland Ďurko, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: VÚB, a.s., č. účtu – IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632

IČO: 31 684 343

DIČ: 2020527861

IČ DPH: SK2020527861

Telefón: 057/487 07 11

Fax: 057/487 07 39

E – mail: betpres@betpres.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P

## Čl. I.

### Predmet dohody

1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 26.09.2018 Zmluvu o dielo č. 01/1570/2018, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné dielo – Novostavba Hasičskej zbrojnice DHZ Nižný Hrušov.
2. Z dôvodov na strane Objednávateľa pre nezabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov nevyhnutných na dokončenie stavebného diela, bola realizácia prác na tejto stavbe na základe požiadavky Objednávateľa pozastavená. Niekoľkoročným omeškaním Objednávateľa s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti k pokračovaniu stavebných prác došlo v tomto období k nepredvídateľným okolnostiam vyššej moci, v dôsledku ktorých došlo k rapidnému navýšeniu cien vstupných materiálov a tovarov. Zároveň toto omeškanie Objednávateľa viedlo ku skutočnosti, že od uzavretia Zmluvy o dielo uplynulo viac ako 4 roky a v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní nie je v súčasnosti objektívne možné v pokračovaní realizácie stavebných prác vzhľadom na možné porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Vplyvom mimoriadnych okolností a v dôsledku prerušenia realizácie diela na základe požiadavky Objednávateľa a z dôvodov na strane Objednávateľa (nezabezpečenie finančných prostriedkov nevyhnutných na dokončenie stavebného diela, niekoľkoročné omeškanie s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti k ukončeniu stavebných prác), došlo od uzatvorenia zmluvy k tak zásadnému nárastu cien



