

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. OcÚ 937/2024/544 na vykonanie stavebných prác :
Rozšírenie kapacity materskej školy v Jaslovských Bohuniciach prestavbou objektu OcÚ na parcelách 79/4 a 79/5, k.ú. Bohunice,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail

Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 171/4A
919 30 Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová – starostka obce
Prima banka Slovensko, a. s.
SK19 5600 0000 0011 1583 1001
00 312 614
2021133796
0917 814 918
obec@jaslovske-bohunice.sk

2. Zhotoviteľ

zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail

Technex – mont, plus spol. s.r.o.
Priemyselná 2
917 01 Trnava
Ing. Rudolf Revez
ČSOB
SK 87 7500 0000 0040 2826 4532
53 190 645
2121296133
0908357819
miklosovic@technexmontplus.sk

Čl. II PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, na zmene Čl. IV. **Termín vyhotovenia Diela** , bod 4.1 , ktorý sa mení nasledovne:

Na základe dohody zmluvných strán je Zhotoviteľ povinný prebrať stavenisko v lehote **5 pracovných dní** odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prebratí staveniska odovzdávací a preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. V prípade, že Zhotoviteľ:

- a) odmietne bezdôvodne prevziať v lehote podľa prvej vety tohto bodu stavenisko, alebo
- b) sa nedostaví bez predchádzajúceho dôvodného písomného ospravedlnenia na vopred dohodnutý termín odovzdania a prevzatia staveniska,

považuje sa stavenisko za odovzdané Objednávateľom a Zhotoviteľom prevzaté:

- a) dňom bezdôvodného odopretia prevzatia stavenisko, alebo
- b) nedostavením sa bez predchádzajúceho dôvodného písomného ospravedlnenie na vopred dohodnutý termín odovzdania a prebratia staveniska, najneskôr však posledným dňom lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu.


Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

3.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle zákona.


3.3. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa 28.02.2024

Za objednávateľa :



V Jaslovských Bohuniciach, dňa 28.2.2024

Za zhotoviteľa :



V Trnave, dňa 28.2.2024
Priemyselná 2, 917 01 TRNAVA
IČO: 53.190.645, DIČ: 2421296133
IČ DPH: SK2121296133