

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej medzi:

Objednávateľ: Žilinská teplárenská, a.s.
sídlo: Košická 11, 011 87 Žilina

konajúci: Ing. Viliam Mrvečka, predseda predstavenstva
 Mgr. Pavol Dubovský, člen predstavenstva

IČO: 36 403 032
IČ DPH: SK 2020106748
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Žilina
číslo účtu: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2515 1940, SWIFT: TATRSKBX
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka č.: 10330/L
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: TERMEL SK, spol. s r.o.
sídlo: Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto

konajúci: Milan Jančí, konateľ

Osoby oprávnené k rokovaniu, avšak bez ďalšieho nie k zmenám tejto zmluvy:

vo veciach technických: Ing. Mária Weberová

vo veciach obchodných: Jančí Milan

IČO: 36402869
IČ DPH: SK2020106803
bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
číslo účtu: IBAN: SK37 1100 0000 0026 2281 6206, SWIFT: TATRSKBX
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č.: 13310/L
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 10.06.2020 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vykonanie diela označeného ako „**Odvodňovací stanice tepla – Vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17 – časť Ostatné**“ a ktorej uzavretie je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý bol vyhlásený v úradnom vestníku EÚ dňa 10.04.2018 pod značkou 2018/S 069-152660 a vo vestníku VO č. 71/2018 dňa 11.04.2018 pod značkou 5038-MST (ďalej len „dielo“).

Vzhľadom k potrebe koordinovať postup vykonáva diela s realizáciou predmetu zákazky „**Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť, vetva V3 Solinky**“ sa zmluvné strany dohodli na zmene prílohy č. 4 Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto dodatku.

Článok I

Zmeny Zmluvy

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že sa Príloha č. 4 Zmluvy v celom rozsahu nahrádza novou prílohou č. 4 Zmluvy, ktorá zodpovedá prílohe č. 1 tohto dodatku s tým, že príloha č. 1 tohto dodatku je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
- 1.2 V ostatných častiach zostáva Zmluva nezmenená.

Článok II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch s platnosťou originálu. Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dva.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že tento dodatok nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv prevádzkovanom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie tohto dodatku zabezpečí objednávateľ. Zhotoviteľ potvrdzuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku podľa predchádzajúcej vety, a to v celom rozsahu.
- 2.3 Tento dodatok predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán v súvislosti s jeho predmetom.
- 2.4 Na znak toho, že tento dodatok predstavuje prejav slobodnej a zhodnej vôle zmluvných strán s tým, že je zmluvným stranám jeho obsah zrozumiteľný, zmluvné strany tento dodatok podpisujú. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si plne vedomé následkov spojených s uzavretím tohto dodatku.

V Žiline, dňa:

V Žiline, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Viliam Mrvečka
predseda predstavenstva

.....
Milan Jančí
konateľ

.....
Mgr. Pavol Dubovský
člen predstavenstva

ZÁKLADNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM VYKONÁVANIA DIELA

Realizácia predmetu zákazky musí byť uskutočnená tak, aby bola splnená podmienka začatia a ukončenia rozhodujúcich termínov nasledovne:

<i>Odovzdanie staveniska</i>	po častiach, 3 týždne pred zahájením prác *
<i>Odovzdanie technológie OST pre oživenie SW a prvkov poľa</i>	5 dní pred dátumom uvedenia do prevádzky po jednotlivých častiach*
<i>Uvedenie diela do prevádzky po jednotlivých častiach*</i>	23. týždeň až 42. týždeň
<i>Povinné použitie náhradného zdroja pre účely zabezpečenia vykurovania vo vykurovacom období (vykurovacie obdobie začína 01.09) v prípade, že dôjde k posunutiu termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa</i>	**
<i>Vykonanie diela – vypratanie staveniska</i>	10. mesiac

* vid' príloha č. 4a; časťou sa rozumie príslušná odovzdávacia stanica tepla, prípadne viac odovzdávacích staníc tepla, ktoré majú byť v zmysle základného harmonogramu vykonávania diela realizované v rámci zhodného časového úseku

Poznámka:

Časový plán realizácie predmetu zákazky musí rešpektovať najmä:

- všetky procedúry uvedené v obchodných podmienkach ako sú napr. postupy pri konzultáciach a odsúhlasovaní dokumentácie obstarávateľom atď.,
- východzie a obmedzujúce podmienky realizácie predmetu zákazky uvedené v obchodných podmienkach.

Detailný časový plán bude predložený len úspešným uchádzačom v súlade s obchodnými podmienkami a bude spracovaný s časovou jednotkou „deň“. Okrem časových údajov bude informovať o náplni jednotlivých krokov realizácie predmetu zákazky a súčasne poskytovať ďalšie informácie pre koordináciu realizácie predmetu zákazky so súbežne prebiehajúcimi projektmi a aktivitami obstarávateľa.

V prípade omeškania sa úspešného uchádzača s uvádzaním diela do prevádzky bude úspešný uchádzač povinný zabezpečiť v príslušnom rozsahu dodávku tepla náhradným spôsobom (napr. mobilný zdroj tepla) nasledovne:

- mimo vykurovacie obdobie je potrebné náhradným spôsobom zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody, pokiaľ sa v príslušnej OST teplá úžitková voda má pripravovať,
- vo vykurovacom období (začína 01.09) je potrebné náhradným spôsobom zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody aj tepla pre vykurovanie.

[illegible]