

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

č. 1/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I

Zmluvné strany a východiskové údaje

1.1 Objednávateľ: Obec Lendak

Sídlo: Kostolná 194/14, 059 07 Lendak

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK81 5600 0000 0016 4178 6001

IČO: 00326321

DIČ: 2020697206

V zastúpení: Mgr. Miroslav Koščák

(ďalej v texte tejto zmluvy ako „*Objednávateľ*“).

1.2 Zhotoviteľ: Prevádzkareň obce Lendak, príspevková organizácia

Sídlo: Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak

Banka: Fio banka, a. s.

IBAN: SK43 8330 0000 0025 0146 6262

IČO: 35514698

DIČ: 2020710263

V zastúpení: Ing. Peter Budzák, vedúci prevádzkarne

(ďalej v texte zmluvy o dielo ako „*Zhotoviteľ*“)

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „**Lendak – rozšírenie ČOV**“ Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok II

Predmet dodatku

2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 1/2023, ktorej predmetom je dielo: „**Lendak – rozšírenie ČOV**“. Uzatvorením tohto Dodatku č. 2 sa zmluvné strany v zmysle Článku IV., bodu 11.1 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy. Predmetom tohto Dodatku je zmena Prílohy č. 1 Rozpočet stavby, nakoľko v priebehu realizácie prác sa vyskytli nepredvídané skutočnosti, ktoré si vyžadovali uskutočniť zmenu stavby počas výstavby. Rozpočet (výkaz výmer) z 10/2023 bol upravený tak, aby zahŕňal všetky položky, ktoré si vyžaduje realizácia zmeny stavby počas výstavby, avšak celková cena diela ostáva nezmenená.

2.2 Článok II, bod 2.1 Zmluvy o dielo č. 1/2023 sa týmto Dodatkom mení na nasledovné znenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: „**Lendak – rozšírenie ČOV**“ v rozsahu oceneného rozpočtu (výkazu výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, spracovaného podľa podkladov objednávateľa pre zhotovenie diela - najmä:

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom (vrátane zmien stavby počas výstavby z 9/2023 a z 10/2023), ktorý vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Oto Tkáčov, PhD. Č. osv. 2351*Z*A2, PRESTA spol. s r. o., Račianska 151, 831 05 Bratislava, a v súlade so stanoviskom Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KK-OSZP-

- 2024/005856-002 zo dňa 21. 02. 2024,
- podľa rozpočtu stavby z 1/2024 so zapracovanými zmenami v zmysle vyjadrenia prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a ČOV Lendak VaK SERVIS, s. r. o., Mnoheľova 4984/3B, 058 01 Poprad, IČO: 52110478 zo dňa 02. 02. 2024, vyjadrenia stavebného dozora INPRO POPRAD, s. r. o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad, IČO: 36501476 zo dňa 05. 02. 2024 a zastavovacieho plánu.
 - podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení č. spisu: OU-KK-OSZP-2023/003664-023 vydanom Okresným úradom Kežmarok, Odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 21. 02. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 03. 2023, v rozhodnutí č. spisu: OU-KK-OSZP-2023/011807-004 zo dňa 07. 09. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 11. 2023 a v stanovisku č. OU-KK-OSZP-2024/005856-002 zo dňa 21. 02. 2024. Na hlavnú stavbu vydal stavebný úrad Obce Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SP/571-006/21-Šk zo dňa 28.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2022.
 - podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3 Článok III bod 3.1 Zmluvy o dielo č. 1 sa týmto Dodatkom mení a má nasledovné znenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne najneskôr do 30. 09. 2024.


Článok III
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2023 týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú aj naďalej v platnosti.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku zmluvy je ocenený výkaz – výmer a stanovisko Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KK-OSZP-2024/005856-002 zo dňa 21. 02. 2024 s prílohami (vyjadrenie VaK SERVIS, s. r. o., vyjadrenie INPRO POPRAD, s. r. o., zastavovací plán).
- 3.4 Účastníci Dodatok k zmluve prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 3.6 Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Lendaku dňa 1.3.2024

Objednávateľ:
Obec Lendak

Mgr. Miroslav Koščák
starosta obce



V Lendaku dňa 1.3.2024

Zhotoviteľ:
Prevádzkareň obce Lendak

Ing. Peter Budzák
vedúci PrO
IČO: 35 514 698
2020710263 IČ DPH: SK2020710263
Mob.: 0948 127 019

