

## Zmenový list číslo 006/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Analýza a implementácia pre integráciu dátového skladu DWH na nový automatizovaný systém vývozu AES (Automatizovaný exportný systém) - 1. Etapa (vytvorenie nového dátového rozhrania).**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa a jeho povinností vyplývajúcich z nasledovných legislatívnych zmien príslušných právnych noriem Európskej únie (EÚ):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie,
- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie,
- Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2151 z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie,

požadujeme vypracovanie analýzy a následnú implementáciu integrácie dátového skladu DWH na nový automatizovaný systém vývozu AES v zmysle vyššie uvedených legislatívnych zmien príslušných právnych noriem EÚ platných od 01.12.2023. V rámci tohto zmenového listu bude realizovaná nasledovná požiadavka:

- **Analýza a implementácia integrácie dátového skladu DWH na nový automatizovaný systém vývozu AES - 1.Etapa (vytvorenie nového dátového rozhrania).**

Predmetom tejto požiadavky bude vytvorenie nového dátového rozhrania vývozných colných vyhlásení (CV) z nového automatizovaného systému vývozu AES do DWH tak, aby po nasadení nového rozhrania v colných produkčných systémoch bolo možné do DWH importovať vývozné CV v novej špecifikácii v zmysle vyššie uvedených legislatívnych zmien príslušných právnych noriem EÚ a následne s nimi ďalej v DWH pracovať (napríklad zobrazit' údaje z vývozných CV užívateľom, umožniť ich vyhľadávanie a zrealizovať porovnanie údajov z vývozných CV a údajov uvedených v daňových priznaniach DPH).

Všetky detaily týkajúce sa definície spôsobu, rozsahu a obsahu preberaných údajov, ich periodicity a formátu výmeny, ako aj ostatné náležitosti potrebné pre realizáciu tejto novej integrácie budú vzájomne dohodnuté v etape analýzy, ktorá bude pre tento účel realizovaná. Následná implementácia riešenia bude realizovaná podľa vzájomne odsúhlasenej špecifikácie vypracovanej v etape analýzy.

# Príloha

Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	103 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	1 819
Cena v EUR bez DPH	146 083,89,- EUR
DPH	29 216,78,- EUR
Cena v EUR s DPH	175 300,67,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

## Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia v DWH.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 80 %.

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 006/2024

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	91	80,31	7 308,21	20,00	1 461,64	8 769,85
2	Analytické práce spolu	967	80,31	77 659,77	20,00	15 531,95	93 191,72
3	Dizajnérske práce	42	80,31	3 373,02	20,00	674,60	4 047,62
4	Programátorské práce	306	80,31	24 574,86	20,00	4 914,97	29 489,83
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	274	80,31	22 004,94	20,00	4 400,99	26 405,93
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	12	80,31	963,72	20,00	192,74	1 156,46
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	28	80,31	2 248,68	20,00	449,74	2 698,42
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	3	80,31	240,93	20,00	48,19	289,12
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	11	80,31	883,41	20,00	176,68	1 060,09
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	85	80,31	6 826,35	20,00	1 365,27	8 191,62
	<b>SPOLU</b>	<b>1 819</b>		<b>146 083,89</b>		<b>29 216,78</b>	<b>175 300,67</b>

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa