

Dodatok č.1

k Rámcovej dohode č. OcÚ 707/2023/3069 na vykonanie stavebných prác :
Realizácia a oprava kanalizačných prípojk a potrubí uzatvorená podľa § 536 a
nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej tiež „dohoda“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail

Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 36/10A
919 30 Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová – starostka obce
Prima banka Slovensko, a. s.
SK19 5600 0000 0011 1583 1001
00 312 614
2021133796
0917 814 918
obec@jaslovske-bohunice.sk

2. Zhotoviteľ

zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail

Technex – mont, plus spol. s.r.o.
Priemyselná 2
917 01 Trnava
Ing. Rudolf Revez
ČSOB
SK 87 7500 0000 0040 2826 4532
53 190 645
2121296133
0908357819
miklosovic@technexmontplus.sk

ČI. II. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, na úprave ČI. III. Doba realizácie diela bod 3.1.
nasledovne:

- doba trvania rámcovej dohody: do vyčerpania limitu zákazky maximálne do 180.000 Eur bez DPH.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, na úprave ČI. IX. Doba trvania a zánik dohody bod 9.1.
nasledovne:

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú až do vyčerpania limitu zákazky maximálne do 180.000 € bez DPH podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení platnom ku dňu podpisu Rámcovej dohody,

ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.

OcÚ

3.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle zákona.


3.3. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa 07.03.2024

Za objednávateľa :



V Jaslovských Bohuniciach, dňa 15.12.2023

Za zhotoviteľa :



Priemyselná 2, 9
IČO: 53 190 645, D
IČ DPH: SK2



V Trnave, dňa 15.12

