

Dodatok č.1 **K ZMLUVE O DIELO c.č.1095/2023**

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Číslo zhotoviteľa: 17/2023

Či.1 **Zmluvné strany**

1.1

Objednávateľ:	Mesto Levice
Sídlo:	Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice
Štatutárny zástupca:	RNDr. Ján Krtík, primátor mesta
IČO:	00 307 203
DIČ:	2020403242
IBAN:	SK4731000000004220282802
Zástupca k rokovaniam vo veciach technických:	Ing. Dalibor Kováč, v prípade jeho neprítomnosti Ing. Ernest Szilvás investicie@levice.sk

(ďalej v texte „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ:	Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.
Sídlo:	ul. Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán:	Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Csaba Schmidt
IČO:	34096116
IČ DPH:	SK2020399612
Právna forma:	SRO
Bankové spojenie:	VÚB
IBAN:	SK26 0200 0000 0028 9861 9051
Telefón, fax, e-mail:	+421 35 77 41 680

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

Či.2 **Úvodné ustanovenie**

Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 06.11.2023 pod č. 1095/2023 (č.17/2023 u zhotoviteľa) Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom **„Rekonštrukcia lávky cez Podlužianku na ulici Okružná ,Levice“**, podľa projektovej dokumentácie a to v rozsahu stavebného povolenia a predloženej cenovej ponuky.

- 2.1 Zhotoviteľ na základe zmien v rozsahu prác oproti pôvodnej projektovej dokumentácie (záznam kontrolného dňa uvedeného v stavebnom denníku stavby), predložil dňa 16.02.2024 cenovú ponuku navyše prác na predmetnú zákazku.
- 2.2 Rozdiel oproti pôvodnému rozpočtu vznikol z dôvodu, že odstránenie krytu z betónu prostého bola v hrúbke do 150 mm, ale v skutočnosti bola hrúbka odstráneného betónu 250 – 270 mm. V pôvodnom rozpočte sa rátalo na nájazdoch lávky iba s odstránením asfaltovej vrstvy. Po odstránení a odkrytí asf. vrstvy sa zistilo, že podkladový betón je v nevyhovujúcom stave (sieťový rozpad, popraskaný povrch a v miestach inžinierskych sietí poklesnutý betón). Z uvedeného stavu preto bolo nutné betónový podklad odstrániť a vybudovať nový podklad v celej konštrukcii v rozsahu 77,0 m² a osadiť parkové a cestné obrubníky.
- 2.3 Na základe uvedených skutočností uvedených v bode 2.1 a 2.2 článku dodatku je potrebné upraviť celkovú cenu diela .

Či.3 **Predmet dodatku**

V súlade s Článkom 12 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č.1 sa dopĺňajú a menia Články, body a prílohy Zmluvy o dielo nasledovne:

- 3.1** V Článku 5 Cena diela, bod 5.1 sa mení a znie nasledovne:

5.1 Zmluvná cena sa zvyšuje o cenu navyše podľa oceneného výkazu výmer zo dňa 16.02.2024, ktorý je prílohou č.1 tohto dodatku č.1

Navyše práce:

Cena bez DPH:	9 166,40 €
DPH 20% :	1 833,28 €
Cena s DPH :	10 999,68 €

Cena za zhotovenie diela je v celkovej výške :

Celková cena diela bez DPH:	99 999,73 €
DPH 20% :	19 999,95 €
Celková cena diela vrátane DPH:	119 999,68 €

(slovom : stodevätňásttisícdeväťstodevätidesiatdeväť eur a šesťdesiatosem centov)

Čl.4

Záverečné ustanovenia

- 4.1** Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.2** Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy dielo č.1095/2023 zo dňa 06.11.2023 a je vyhotovený v šiestich exemplároch , z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.
- 4.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č.1 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
- 4.4** Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 a prílohy č.1 Položkovitý ocenený výkaz výmer.

V Leviciach, dňa

V Komárne, dňa

Objednávatel':

Zhotovitel':

.....
RNDr. Ján Krtík
primátor mesta

.....
Ing. Ladislav Nyers
konateľ spoločnosti