

Časť Zdravotechnika	marec	april	máj	jún	júl
Zemné práce					
Vodorovné konštrukcie					
Rúrové vedenie					
Izolácie striech, povlakové krytiny					
Izolácie tepelné					
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					
Zdravotechnika - vnútorný vodovod					
Zdravotechnika - strojné vybavenie					
Zdravotechnika - zariadené predmety					
Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení					
Časť Vykurovanie	marec	april	máj	jún	júl
Izolácie tepelné					
Ústredné kúrenie, strojovne					
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					
Ústredné kúrenie, armatúry					
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					
Konštrukcie doplnkové kovové					
Montáže potrubia					
Časť Elektroinštalácie	marec	april	máj	jún	júl
Práce a dodávky iné					
Ostatné konštrukcie a práce					
Elektromontáže					
Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení					
Montáž prevádz., merac. a regulačn. zariadení					
Štrukturovaná kabeľáž	marec	april	máj	jún	júl
Práce a dodávky iné					
Ostatné konštrukcie a práce					
Elektromontáže					
Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení					
Montáž prevádz., merac. a regulačn. zariadení					
HSP	marec	april	máj	jún	júl
Práce a dodávky iné					
Elektromontáže					
Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení					
EPS	marec	april	máj	jún	júl
Práce a dodávky iné					
Ostatné konštrukcie a práce					
Elektromontáže					
Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení					
Časť Vzduchotechnika	marec	april	máj	jún	júl
Zar.č.1 - Vetranie chladienie a dokurovanie multifukčnej haly					
Zar.č.2 - Zdroj chladu k VZT - jednotke					
Zar.č.3 - Vetranie sociálnych zariadení (1.19.-1.25)					
Zar.č.4 - Vetranie šatní					
Zar.č.5 - Odsávanie priestorov cateringu (1.04 a 1.05)					
Zar.č.6 - Odsávanie sociálnych zariadení a upratovačky					
Zar.č.7 - Vetranie strojovne VZT					
Zar.č.8 - Vetranie náradovne					
Zar.č.9 - Vetranie elektrorozvodne					
Zar.č.10 - Požiarne vetranie haly					
Zar.č.11 - Vetranie CO-krytu					

Časť Betónové prefabrikáty	marec	april	máj	jún	júl
Úprava povrchov, podlahy, osadenie					
Časť Grafický design	marec	april	máj	jún	júl
Exteriérové spevnené plochy	marec	april	máj	jún	júl
Zakladanie					
Vodorovné konštrukcie					
Komunikácie					
Úprava povrchov, podlahy, osadenie					
Konštrukcie doplnkové kovové					
Oporný múr	marec	april	máj	jún	júl
Zakladanie					
Zvislé a kompletne konštrukcie					
Úprava povrchov, podlahy, osadenie					
Ostatné konštrukcie a práce - búranie					
Izolácie proti vode a vlhkosti					
Konštrukcie klampiarske					
Napojenie vody do nádrže AN2 pre zavlažovanie	marec	april	máj	jún	júl
Zemné práce					
Vodorovné konštrukcie					
Rúrové vedenie					
Zdravotechnika - vnútorný vodovod					
Montáže potrubia					
Prípojka kanalizácie	marec	april	máj	jún	júl
Zemné práce					
Vodorovné konštrukcie					
Komunikácie					
Rúrové vedenie					
Ostatné konštrukcie a práce - búranie					
Dažďová kanalizácia	marec	april	máj	jún	júl
Zemné práce					
Vodorovné konštrukcie					
Rúrové vedenie					
Areálové osvetlenie	marec	april	máj	jún	júl
Práce a dodávky iné					
Zemné práce					
Elektromontáže					
Zemné práce pri ext. montážach					
Periodické prevádzkové revízie					
Časť Krajinná architektúra	marec	april	máj	jún	júl
Zemné práce					
Zakladanie					
Úprava povrchov, podlahy, osadenie					
Konštrukcie doplnkové kovové					
Nátery					
Časť Závlahový systém	marec	april	máj	jún	júl
Časť Dočasné dopravné značenie	marec	april	máj	jún	júl
Ostatné konštrukcie a práce - búranie					

Poznámka: Počas sviatkov a dní pracovného pokoja nebude práca na stavenisku vykonávaná a bude vykonávaná len v pracovných dňoch a dňoch pracovného voľna od 7:00 do 18:00.