

Zmenový list číslo 008/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia rozširujúcich požiadaviek pre modul DWH_AVI.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa žiadame o vypracovanie analýzy a o implementáciu rozširujúcich požiadaviek pre modul DWH_AVI. Ide o nasledujúce funkcionality:

1. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DWH_AVI - aktualizácia XSD schém

Na základe aktualizácie dokumentov zo strany Európskej komisie (EK), predpisujúcich používanú XSD schému v rámci automatickej výmeny informácií DAC1 medzi členskými štátmi EÚ, je pre zabezpečenie automatickej výmeny informácií nevyhnutné vykonať nasledujúce úpravy:

- Aktualizácia XSD schém pre kategórie výmeny dát DAC1 IE, IP, DF, LIP a PEN z verzie 2.0 na verziu 3.0.
- Úprava dotknutých funkcionalít daného modulu v súvislosti s aktualizáciou XSD schém na účely vyhodnocovania.

2. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DWH_AVI o nové údaje - licenčné poplatky (ROY).

V zmysle zmien vyplývajúcich zo Smernice Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021 (Smernica DAC7), ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní, bude realizovaná úprava a doplnenie funkcionalít súčasného riešenia DWH_AVI o nové údaje - licenčné poplatky (ďalej len „ROY“) z modulu DAC1 pre účely vyhodnocovania dát, prijatých v rámci automatickej výmeny informácií.

Nové údaje ROY budú do modulu DWH_AVI prijímané:

- z modulu DAC1 s plnou množinou originálnych validných dát uvedených v iniciálnych alebo korekčných XML správach automatickej výmeny informácií DAC1, prijatých zo zahraničia (od členských štátov EÚ, v ktorých aspoň jeden subjekt má daňovú rezidenciu v SR), týkajúcich sa subjektov, ktoré dosiahli príjmy prostredníctvom licenčných poplatkov,
- z modulu pre Stotožňovanie - pôjde o údaje výsledného stotožnenia osôb prijatých zo zahraničia v rámci automatickej výmeny informácií DAC1.

Budú realizované nasledovné úpravy v module DWH_AVI:

- Úprava súčasného rozhrania tak, aby bolo zabezpečené prijatie, spracovanie a pravidelná aktualizácia údajov zo súborov pre novú importovanú oblasť dát DAC1 ROY do modulu DWH_AVI.
- Aktualizácia XSD schémy na prijímanie dát z modulu pre Stotožňovanie v súlade s údajmi pre novú importovanú oblasť dát DAC1 ROY do modulu DWH_AVI.
- Realizácia zobrazenia pre prijaté nové údaje ROY v základnej podobe v príslušných častiach modulu DWH_AVI.

d) Realizácia zobrazenia údajov z modulu pre Stotožňovanie o výsledkoch stotožnenia osôb z údajov ROY v príslušných častiach modulu DWH_AVI v základnej podobe, vrátane manuálneho doplnenia a odosielania vybraných / doplnených údajov k výsledku stotožnenia týchto osôb späť do modulu pre Stotožňovanie.

3. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DWH_AVI pre proces vyhodnocovania nových údajov ROY.

Pre komplexné vyhodnocovanie údajov prijímaných z automatickej výmeny informácií (AVI) v module DWH_AVI v záložke „Vyhodnocovanie“ bude realizované doplnenie nových prijatých údajov ROY do prepočtu „Diagram procesov vyhodnocovania“ nasledovne:

- Doplnenie validných dát prijatých z DAC1 ROY, ktoré budú realizáciou bodu 2. tohto zmenového listu prijímané, spracúvané a zobrazované v požadovanej forme v module DWH_AVI, do základného procesu vyhodnocovania údajov (bez príslušných integračných väzieb na ostatné systémy FR SR), ktoré budú doplnené o výstupy procesov stotožňovania osôb z údajov prijatých z modulu pre Stotožňovanie za oblasť DAC1 ROY.
- Aktualizácia záložky „AVI/AVI-Príjmy DS“ v module Analytický list a v rámci existujúcich výstupov, štatistik a indikátorov z procesu vyhodnocovania, realizovaného v bode 3a) tohto zmenového listu.
- Umožnenie manuálneho doplnenia a odosielania vybraných, spracovaných a doplnených údajov k výsledku stotožnenia osôb z údajov DAC1 ROY späť do modulu pre Stotožňovanie na základe výstupov procesu vyhodnocovania.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie 22 pracovných dní od podpisu tohto zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1.

2. Etapa

Termín realizácie 60 pracovných dní od podpisu tohto zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2. a 3.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude na účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	22 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	265
Cena v EUR bez DPH	21 282,15,- EUR
DPH	4 256,43,- EUR
Cena v EUR s DPH	25 538,58,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	60 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	578
Cena v EUR bez DPH	46 419,18,- EUR
DPH	9 283,84,- EUR
Cena v EUR s DPH	55 703,02,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	843
Cena v EUR bez DPH	67 701,33,- EUR
DPH	13 540,27,- EUR
Cena v EUR s DPH	81 241,60,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia v DWH.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 50 %.

Dňa

Štatutárny/i/zástupca/ovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

MICHAL NAVRÁTIL
Asseco Central Europe, a. s.
Prokurista

Kalkulácia ZK 008/2024

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	52	80,31	4 176,12	20,00	835,22	5 011,34
2	Analytické práce spolu	341	80,31	27 385,71	20,00	5 477,14	32 862,85
3	Dizajnérske práce	9	80,31	722,79	20,00	144,56	867,35
4	Programátorské práce	196	80,31	15 740,76	20,00	3 148,15	18 888,91
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	148	80,31	11 885,88	20,00	2 377,18	14 263,06
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	7	80,31	562,17	20,00	112,43	674,60
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	18	80,31	1 445,58	20,00	289,12	1 734,70
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	3	80,31	240,93	20,00	48,19	289,12
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	4	80,31	321,24	20,00	64,25	385,49
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	65	80,31	5 220,15	20,00	1 044,03	6 264,18
	SPOLU	843		67 701,33		13 540,27	81 241,60

Dňa

Štatutárny/zástupca/ovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

MIHAL NAVRÁTIL
secc Central Europe, a. s.
Prokurista