

DODATOK Č.4
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 08.10.2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení nesk. predpisov
v znení dodatku č. 1
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

SMM, s. r. o.

J. Bottu 29/B 917 01 Trnava

Andrej Važan – konateľ

František Trulík – konateľ

50986121

2120551092

SK2120551092

Tatra banka, a.s.

SK94 1100 0000 0029 4404 2233

v Obchodnom registri vedenom OS Trnava, Odd.: Sro, vložka č. 40369/T

Objednávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Obec Hviezdoslavov

Hlavná ulica č. 8/10, 930 41 Hviezdoslavov

Ing. František Kavecký, poverený zástupca starostu obce

00 305 456

2021151781

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 4, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

- Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.10.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: „**Vodozádržný park**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom IX Zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v minulosti dohodli na zmene zmluvy prostredníctvom Dodatku č. 3 ktorým sa Zmluva o dielo zmenila a doplnila tak, že na základe dodatočného upresnenia projektu stavby z dôvodu nevyhnutnej potreby realizácie viacerých stavebno-technických zmien, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy ani napriek dôkladnej príprave predpokladať bola ustálená nevyhnutnosť zmeny rozpočtu a s tým spojenou zmenou ceny diela. Jednotlivé objektívne skutočnosti boli uvedené v príslušnej dôvodovej správe (Zoznam stavebných zmien/zámien materiálu), v príslušnom rozpočte zmien ktorá tvorili prílohy Dodatku č.3.
- Kontrolou Dodatku č.3 bolo zistené, že v rozpočte k Dodatku č. 3 v časti Naviac práce pri položke 28. Odstránenie krytu v ploche nad 200m² z kameniva ťaženého, hr. Vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t bola uvedená rozdielna jednotková cena ako je uvedená v rovnakej položke z pôvodného rozpočtu a v položke 29. Odstránenie krytu v ploche nad 200 m² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t bolo uvedené nesprávne množstvo v porovnaní s údajmi v dôvodovej správe.
- Na základe uvedených skutočností, v snahe opraviť zjavnú administratívnu chybu resp. chybu v písaní, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 4:

Článok II
Predmet Dodatku č. 4

1. V Prílohe č. 2 k Dodatku č. 3 k Zmluve sa upravuje položka č. 28 nasledovne:

„**Zemné práce: Odstránenie krytu v ploche nad 200 m² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t**
Množstvo: 1195,600 m²“

Jednotková cena: 12,87 Eur
Cena celkom: 15.387,37 Eur.“

V Prílohe č. 2 k Dodatku č. 3 k Zmluve sa upravuje položka č. 29 nasledovne:

„Zemné práce: Odstránenie krytu v ploche nad 200 m² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t
Množstvo: 560,09 m²

Jednotková cena: 26,42 Eur

Cena celkom: 13.393,57 Eur“

2. V súvislosti so zmenou položky č. 28 a č. 29 sa celkové sumy bez DPH v Prílohe č. 2 k Dodatku č. 3 k Zmluve menia nasledovne:

„Náklady z rozpočtu – 77.882,25 Eur,

Práce a dodávky HSV – 76.860,41 Eur,

Zemné práce – 30.279,76 Eur.“

3. V Článku IV Cena diela, sa v bod 4.1.1. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne :

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena diela bez výsadby (časť diela č.1)	462 714,28	92 542,86	555 257,14
Cena výsadby (časť diela č.2)	40 201,73	8 040,34	48 242,07
Cena celkom	502 916,01	100 583,20	603 499,21

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a v znení predchádzajúcich dodatkov ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 4 je neodeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Prílohou dodatku je príslušný rozpočet zmien, ktorý tvorí prílohu č. 1.
3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň pod dni zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv a na základe dohody zmluvných strán zosúladí právnym a skutočným stav s účinnosťou odo dňa 15.12. 2023.
4. Dodatok č.4 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, dva (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Hviezdoslavove dňa 07.03.2023

V Trnave, dňa 07.03.2024

Za objednávateľa:
Obec Hviezdoslavov

Za zhotoviteľa :
SMM, s. r. o.

.....
František Trulík
konateľ