

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 129/2023 z 22.8.2023

medzi

Objednávateľom

Názov: Obec Liptovské Sliache
Sídlo: Obecný úrad, Ul. Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliache - Stredný Sliach
Zastúpený: Mgr. Milan Frič (starosta)
IČO: 00315745
DIČ: 2021211775
(ďalej aj „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom

Názov: Beťkoprojekt s.r.o.
Sídlo: A. Bernoláka 1433/28, 034 01 Ružomberok
Zastúpený: Ing. Ľudovít Beťko, konateľ
IČO: 46391070
DIČ: 2023372758
IČ DPH SK2023372758
Číslo bankového účtu (IBAN): SK83 1100 0000 0029 2286 4605
(ďalej aj „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj “Zmluvné strany“)

Zmluvná strany uzatvorili dňa 22.8.2023 zmluvu o dielo na predmet „**Zariadenie pre seniorov Liptovské Sliache – projektová dokumentácia**“ v súvislosti so zámerom Objednávateľa uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu existujúceho objektu sociálneho zariadenia na sociálno-zdravotníckeho. Nakoľko po vydaní stavebného povolenia na dielo vznikla z dôvodu námietok účastníka konania nepredvídaná potreba uskutočniť zmenu projektovej dokumentácie, Objednávateľ týmto zadáva Zhotoviteľovi požiadavku na predpracovanie diela v podobe zmeny predmetnej projektovej dokumentácie podľa pokynov Objednávateľa v rozsahu nevyhnutných zmien:

- V miestnostiach č. 0.08a, 1.05, 1.09, 1.13, 1.15, 2.10, 2.13, 2.16, 2.17, 2.28, 2.29 – doriešenie zariadenia hygienickej bunky – vymeniť záchodoch so sprchou
- V miestnostiach č. 0.28 a 0.29 (kancelárie) zabezpečenie možnosti vetrania
- V miestnostiach č. 1.18, 2.21 a 2.22 nahradenie dverí s dverným krídlom otváraným dovnútra priestoru za dvere posuvné
- Nezariadovať izby mobiliárom tak, že lôžka klientov budú situované dlhšou stranou pod okenným otvorom
- Stavebné úpravy a prístavba evakuačného výťahu.

Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. c) a s § 18 ods. 5) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať zmenu projektovej dokumentácie odborne spôsobilou osobou a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Objednávateľovi pozmenené dielo v podobe zmeny projektovej dokumentácie v rozsahu:

- a) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná za jednotlivé profesie;
- b) realizačný projekt stavby, podrobnejšie riešenie projektu pre stavebné povolenie pre potreby realizácie stavby podľa UNIKA, s konkrétnym výpisom všetkých konštrukcií, s položkovým rozpočtom výkaz – výmer a zadanie výkaz – výmer;

a to v elektronickej podobe (všetko časť vo formáte .pdf, textová časť aj vo formáte .doc, tabuľková časť aj .xls a na osobitné vyžiadanie Objednávateľa aj vo formáte .dwg) a zároveň v tlačenej forme v 6-tich vyhotoveniach dokumentácia.

Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne splniť predmet tohto Dodatku k zmluve najneskôr do 2 týždňov od uzatvorenia tohto Dodatku.

Celková cena za prepracovanie diela podľa tohto Dodatku je 9.800,00 EUR bez DPH resp. 11.760,00 EUR s DPH. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí plnenia v zmysle tohto Dodatku. Lehota splatnosti faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.

Dodatok sa a sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch majúcich platnosť originálu, pričom 2 rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 1 pre Zhotoviteľa.

Zmluvné strany si Dodatok prečítali, obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a prehlasujú, že ho uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Liptovských Sliachoch, 6.3.2024.

Za Zhotoviteľa :



Za Objednávateľa :

