

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. OK/0180/2024

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

MESTO Nové Zámky

Sídlo: Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky

Štatutárny orgán: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD, primátor mesta

IČO : 00 309 150

IČ DPH : 2021060756

Bankové spojenie : VÚB BANKA a. s.

IBAN: SK25 0200 0000 0001 7482 0172

BIC: SUBASKBX

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Alfa 04 a.s. v konkurze

Sídlo: Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Zastúpená: JUDr. Oliver Korec – správca konkurznej podstaty

Kominárska 2,4, Bratislava 831 04

IČO: 35 889 853

DIČ: 2021835013

IČ DPH: SK23021835013

Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava

IBAN: SK58 0200 0000 0018 2401 4354

Registrácia: Mestský súd Bratislava III, odd. Sa, vl.č. 3355/B

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.12.2021 Zmluvu o dielo č. OK/1847/2021, v znení jej Dodatku č. 1 (OK/0697/2022) a Dodatku č. 2 (OK/1548/2022), predmetom ktorej je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom „I/64 Nové Zámky – rekonštrukcia križovatiek v km 28,240 – 28,44 vrátane mosta cez rieku Nitra (64-012, M 3129)“. Dielo podľa predmetnej zmluvy pozostávalo z dvoch častí, zo spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie a z inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia. Územná dokumentácia pre územné rozhodnutie bola zhotoviteľom spracovaná a dodaná v súlade s predmetnou zmluvou a následne na základe faktúry č. 2694/2022 vo výške 58 704 eur, uhradenej dňa 20.12.2022.

2. K uzavretiu tejto dohody dochádza z dôvodu, že k realizácii druhej časti diela spočívajúcej vo vykonaní inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia nedôjde.

Čl. III.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že k realizácii zvyšnej nezrealizovanej časti diela spočívajúcej vo vykonaní inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia nedôjde.

Podpisom tejto dohody zanikajú všetky vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z nezhotovenej časti diela. Podpisom tejto dohody zmluvné strany prehlasujú, že voči sebe neevidujú žiadne peňažné pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy vrátane jej dodatkov.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 3-och rovnopisoch s platnosťou originálu, 2 pre prenajímateľa a 1 pre nájomcu.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia §5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Nových Zámkoch, dňa.....

V Bratislave, dňa.....

.....
Objednávateľ
mesto Nové Zámky
PhDr. Mgr.art. Otokar Klein, ArtD.
primátor mesta

.....
Zhotoviteľ
Alfa 04 a.s. v konkurze
JUDr. Oliver Korec
správca konkurznej podstaty