

## Zmenový list číslo 010/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

#### Zpracovanie požiadaviek a legislatívnych zmien:

- zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť IV.

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa a jeho povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného zákona požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Realizácia rozhrania a poskytnutie údajov z daňových priznaní pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v nadväznosti na oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013088/2023-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, ktorým boli ustanovené nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2023.
2. Zpracovanie úprav do výstupu „B29\_01 Skrátené vyrubovacie konanie“ pre oblasť vyrubovacie konanie na základe objednávateľom definovaných požiadaviek.
3. V zmysle platnej legislatívy súvisiacej s hodnotením daňového subjektu (tzv. index daňovej spoľahlivosti (IDS), ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov) podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2022 bude vykonaný nový prepočet IDS podľa nastavených pravidiel k 30.06.2024.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

1. **Etapa**  
Termín realizácie 32 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1.
2. **Etapa**  
Termín realizácie 51 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 2.
3. **Etapa**  
Termín realizácie 77 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 3.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	32 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	144
Cena v EUR bez DPH	11 564,64,- EUR
DPH	2 312,93,- EUR
Cena v EUR s DPH	13 877,57,- EUR

**Etapa 2:**

Termín realizácie	51 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	212
Cena v EUR bez DPH	17 025,72,- EUR
DPH	3 405,14,- EUR
Cena v EUR s DPH	20 430,86,- EUR

**Etapa 3:**

Termín realizácie	77 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	112
Cena v EUR bez DPH	8 994,72,- EUR
DPH*	1 798,95,- EUR
Cena v EUR s DPH*	10 793,67,- EUR

\* Pozn: Zmluvné strany sa z dôvodov zaokrúhľovacích rozdielov dohodli v Etape 3 na centovom vyrovnaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	468
Cena v EUR bez DPH	37 585,08,- EUR
DPH	7 517,02,- EUR
Cena v EUR s DPH	45 102,10,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

**Reštrikcie, poznámky k funkcionalite**

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto Zmenovom liste je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 010/2024

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	35	80,31	2 810,85	20,00	562,17	3 373,02
2	Analytické práce spolu	89	80,31	7 147,59	20,00	1 429,52	8 577,11
3	Dizajnérske práce	82	80,31	6 585,42	20,00	1 317,08	7 902,50
4	Programátorské práce	97	80,31	7 790,07	20,00	1 558,01	9 348,08
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	78	80,31	6 264,18	20,00	1 252,84	7 517,02
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zapracovanie zmien do dokumentácie	14	80,31	1 124,34	20,00	224,87	1 349,21
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	73	80,31	5 862,63	20,00	1 172,53	7 035,16
	<b>SPOLU</b>	<b>468</b>		<b>37 585,08</b>		<b>7 517,02</b>	<b>45 102,10</b>

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa