

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 13.07.2023, č. 6600000629

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom

Obchodné meno: **MH Teplárenský holding, a.s.**
sídlo: **Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto**
IČO: **36 211 541**
DIČ: **2020048580** IČ DPH: **SK2020048580**

IBAN:
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7386/B
v mene spoločnosti konajú Ing. Viliam Mrvečka, výrobný riaditeľ a Mgr. Martin Očkáš, manažér
nákupu

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľom

Obchodné meno: **ATP spol. s r. o.**
sídlo: **Polianky 5, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka**
IČO: **30 774 845**
DIČ: **20200345052** IČ DPH: **SK20200345052**

IBAN:
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 2206/B
v mene spoločnosti konajú Ing. Peter Izák, konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „strany dodatku“)

týmto uzatvárajú v zmysle Článku 14 bod 14.4 Zmluvy o dielo č. 6600000629, zo dňa 13.7.2023, ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas pre objednávateľa dielo „Záložné napájanie z akumulátorovne VhJ“ (ďalej len „zmluva“) tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení zmluva v časti lehoty na vykonanie diela tak, ako je uvedené nižšie v čl. I tohto Dodatku č. 1, a to z dôvodov na strane objednávateľa, nakoľko nie je technicky možné odstaviť technológiu počas jej prevádzky v priebehu vykurovacej sezóny a je nutné posunúť termín vykonania diela na obdobie plánovanej letnej odstávky.

Článok I.
Predmet dodatku

1. Doterajšie znenie článku 2 bod 2.6 zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v lehote **do 31.7.2024**“.

