

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

číslo zmluvy u objednávateľa: Z-630/2009

číslo zmluvy u zhotoviteľa: Z 2447/1/2009

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov umiestnených mimo obvodu staveniska (VP)

pre stavbu „I/64 Bytčica – bodová závrata“

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

- vo veciach ekonomických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Spojenie:

Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava - Ružinov

Ing. Jana Janotová, generálna riaditeľka

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (právny nástupca MDPT SR)

zriaďovacou listinou č. 5854/M – 2005 zo dňa 7.12.1995

v úplnom znení, č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008

Ing. František Faktor, PhD, riaditeľ SSC, IVSC Žilina

na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu

podpisového práva č. 38070/0001/2010 zo dňa 29.10.2010

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica

7000135433/8180

Ing. František Faktor, PhD. - riaditeľ

JUDr. Radoslav Jandzík - právnik

Ing. Vladimír Kasaj - vedúci odd. verejného obstarávania

Ing. Matúš Salát – vedúci odd. prípravy stavieb

Bc. Beáta Murínová – predinv. a inv. príprava stavieb

Ing. Žaneta Kubicová – cenár

p. Katarína Staneková – ved.odd. ekon. a vnútorných vzťahov

Štátna pokladnica Bratislava

7000135433/8180

tel.: 041/507 46 24, Fax:041/507 4615

(ďalej len objednávateľ)

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma:

Zápis v obchodnom registri:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ / IČ DPH:

PROMA, s.r.o.

Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina

spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

OR Žilina, Vložka 2390/L

Ing. Ján Majerský PhD., konateľ

Ing. Ján Majerský, PhD.,

p. Milan Král – technický riaditeľ

Ing. Štefan Dubec – hlavný inžinier projektu (HIP)

Prima banka Slovensko, a.s.

316 751 2001/5600

31 621 252

2020444239 / SK 2020444239

Spojenie:

tel.: 041/7078800, Fax: 041/7078840, sekretariat.za@proma.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

ČI. 2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku zmeny sadzby DPH sa týmto dodatkom mení táto Zmluva takto:
- 2.1.1. Zrušuje sa doterajšie ustanovenie čl. 6 bod 6.1 Zmluvy a nový čl. 6 bod 6.1 zmluvy znie nasledovne:
- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	Základ dane v %	Základ dane v €	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH v €
Prieskumné práce	1 100,00	100%	1 100,00	209,00	-	1 309,00
Geodetické práce	1 700,00	100%	1 700,00	323,00	-	2 023,00
DSP	12 200,00	90%	10 980,00	2 086,20	-	13 066,20
		10%	1 220,00	-	244,00	1 464,00
DP	17 850,00	90%	16 065,00	-	3 213,00	19 278,00
		10%	1 785,00	-	357,00	2 142,00
AD	2 700,00	100%	2 700,00	-	540,00	3 240,00
VP	500,00	100%	500,00	-	100,00	600,00
Spolu	36 050,00	x	36 050,00	2 618,20	4 454,00	43 122,20

Slovom: Štyridsaťtisícstodvadsaťdva€/20cent

- 2.1.2. Zrušuje sa doterajšia Príloha č. 7 k ZOD a nová Príloha č.7 znie nasledovne:

Príloha č.7

k Zmluve o dielo
č. u objednávateľa:
č. u zhotoviteľa:

pre stavbu:
„I/64 Bytčica – bodová závrata“

Rekapitulácia nákladov

Názov	Cena bez DPH v €	Základ dane v %	Základ dane v €	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH v €
Prieskumné práce	1 100,00	100%	1 100,00	209,00	-	1 309,00
Geodetické práce	1 700,00	100%	1 700,00	323,00	-	2 023,00
DSP	12 200,00	90%	10 980,00	2 086,20	-	13 066,20
		10%	1 220,00	-	244,00	1 464,00
DP	17 850,00	90%	16 065,00	-	3 213,00	19 278,00
		10%	1 785,00	-	357,00	2 142,00
AD	2 700,00	100%	2 700,00	-	540,00	3 240,00
VP	500,00	100%	500,00	-	100,00	600,00
Spolu	36 050,00	x	36 050,00	2 618,20	4 454,00	43 122,20

- 2.2. Ustanovenia odseku 2.1 sa spravujú zmluvnými podmienkami Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli zmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté v Zmluve.

ČI. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva originály.
- 3.2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú skutočnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Objednávateľ:
V Žiline dňa.....

Zhotoviteľ:
V Žiline dňa

.....
Ing. František Faktor, PhD.
riadiť IVSC Žilina

.....
Ing. Ján Majerský, PhD.
konateľ