

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie „PD – Cyklocesta Šváby – Delňa – IPZ Záborské“	Vydanie:
		Strana 1/3

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a pôvodnej zmluvy o dielo č. 202301009 zo dňa 13.11.2023 (ďalej len pôvodná zmluva)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: **MESTO PREŠOV**
Sídlo organizácie: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO: 00 327 646
DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s.
IBAN, SWIFT: SK05 1111 0000 0066 1991 1008
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
- zmluvných: PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
- technických: Ing. Ladislav Didič, poverený vedením odd. investičnej výstavby, MsÚ v Prešove
telefón: 051/3100 177
e-mail: ladislav.didic@presov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Z-PROJECT CONSULTING, s.r.o.**
Sídlo: Prosiek 167, Liptovská Sielnica 032 23
Štatutárny orgán: Ing. Peter Žák, konateľ
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č 65280/L Oddiel: Sro
IČO: 50232525
DIČ: 2120221521
IČ DPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN, SWIFT: SK69 0900 0000 0051 1047 9166
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
zmluvných a technických: Ing. Peter Žák, konateľ
telefón: 0902 564 653
e-mail: zak.zproject@gmail.com
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie „PD – Cyklocesta Šváby – Delňa – IPZ Záborské“	Vydanie:
		Strana 2/3

Účastníci pôvodnej zmluvy o dielo konštatujú, že pri realizácii uvedenej zákazky sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany zhotoviteľa nedali predpokladať. V rámci procesu pripomienkového konania k dokumentácii pre stavebné povolenie bola podaná požiadavka Komisie MsZ mesta Prešov pre dopravu, strategický rozvoj a informatizáciu na riešenie situovania trasy a usporiadanie dopravnej výstavby k zástavbe. Z dôvodu kladného posúdenia možnosti riešenia požiadavky a najmä zvýšenie funkčnej úrovne cyklochodníka v predmetnom úseku, je potrebné dopracovať dokumentáciu pre stavebné povolenie v zmysle požiadaviek MsÚ Prešov.

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na dodatku č.1 k pôvodnej zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa v príslušných bodoch takto:

Článok 2

1. V Článku 5 pôvodnej zmluvy sa ruší bod 5.1.1 a nahrádza sa novým znením:

5.1.1 DUR a GP a inžiniersku činnosť vrátane stanovísk od dotknutých orgánov do 30.6.2024.

2. V Článku 6 pôvodnej zmluvy sa ruší bod 6.5 a nahrádza sa novým znením:

6.5 Celková zmluvná cena (spolu cena za Dielo, odmena za vykonanie inžinierskej činnosti a odmena za vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta).

Celková cena bez DPH: 32 000,- EUR

DPH: 0,- EUR (nie je platca)

Celková cena slovom: tridsaťdvatisíc EUR

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 upravené ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva vyhotovenia a Objednávateľ tri vyhotovenia.

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie „PD – Cyklocesta Šváby – Delňa – IPZ Záborské“	Vydanie:
		Strana 3/3

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č.1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto Dodatku č.1 dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok č. 1 podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

V Prešove, dňa

.....
Ing. František Olša
primátor mesta

.....
Ing. Peter Žák
konateľ spoločnosti