

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Metropolitný inštitút Bratislavy**
sídlo: Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava
IČO: 52324940
štatutárny orgán: Petra Marko MA Arch ARB., riaditeľka

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:
obchodné meno: **Grido architekti, s.r.o.**
sídlo: Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava
IČO: 36739570
štatutárny orgán: Ing. Arch. Peter Sticzay, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“ a jednotlivito ako „**zmluvná strana**“)

Preambula

1. Zmluvné strany dňa 08.10.2021 uzatvorili **Zmluvu o dielo**, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v rámci zákazky s názvom: Parčík pri hasičskej stanici (ďalej len „**Zmluva**“) a to na základe „**Rámcovej dohody – služby architektov a projektantov**“, uzatvorenej dňa 12.01.2021, predmetom ktorej je zabezpečenie architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu Objednávateľa (ďalej len „**Rámcová dohoda**“).
2. Vzhľadom na komplexnosť a rozsah zmluvného vzťahu založeného Rámcovou dohodou a z nej vyplývajúcimi zmluvami o dielo, medzi ktoré patrí aj Zmluva, došlo pri koncipovaní Zmluvy k zrejmej chybe v písaní, ktorú majú zmluvné strany záujem odstrániť týmto Dodatkom.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vzhľadom na i) rozsah diela v zmysle Zmluvy; ii) dobu, na ktorú bola uzatvorená Rámcová dohoda; iii) charakter diela, z ktorého je zrejmé, že všetky jeho časti môže a má vykonať ten istý zhotoviteľ; je zrejmé, že v prípade určenia doby trvania Zmluvy došlo k zrejmej chybe v písaní a to tak, že namiesto dátumu 12.01.2025 (čo korešponduje aj s dobou, na ktorú bola uzatvorená Rámcová dohoda) sa nesprávne uviedol dátum 12.01.2023.

Článok 1

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nasledovné ustanovenie Zmluvy:

„Táto zmluva o dielo je uzavretá na dobu určitú do riadneho a včasného odovzdania diela, najneskôr však do 12.01.2023.“

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Táto zmluva o dielo je uzavretá na dobu určitú do riadneho a včasného odovzdania diela, najneskôr však do 12.01.2025.“

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú zmluvnú stranu.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho bez výhrad podpisujú.

Za Objednávateľa:

Bratislava, 22.02.2024



Metropolitný inštitút Bratislavy
Petra Marko MA Arch ARB., riaditeľka
riaditeľ

Za Zhotoviteľa:

Bratislava, 12.2.2024



Grido architekti, s.r.o.
Ing. Arch. Peter Sticzay
konateľ

