

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 989/307/2022/UVO - „Moravany - kanalizácia“

č. zmluvy zhotoviteľa: 22410770

(ďalej len „zmluva“)

(ďalej len „Dodatok č. 2 k zmluve“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **Metrostav Slovakia a.s.**
Sídlo: **Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **47 144 190**
IČ DPH: **SK2023755712**
DIČ: **2023755712**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5753/B**
Zastúpená:
IBAN: **SK59 7500 0000 0000 0000 0000**
Telefón: **+421 2 583 57 111**
E-mail: **sk**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená:
Telefón: **+421 55 792 41 11**
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k zmluve v nasledovnom znení, ktorým sa mení cena diela v nadväznosti na potrebu vykonania zmien diela podľa pokynov na zmenu č. 11 a 12 a súvisiacich zmien rozpočtu, ktoré nastali v priebehu realizácie projektu. Zmeny boli vykonané v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj „ZVO“). Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok po vyhodnotení a odsúhlasení vecného a ekonomického dopadu na Zmluvu. Aktuálne prebieha zo strany zhotoviteľa zisťovanie existencie časového dopadu týchto zmien č. 11 a 12 na Zmluvu. Zmluvné strany prehlasujú, že prípadný časový dopad týchto zmien č. 11 a 12, ak taký existuje a bude zhotoviteľom preukázaný, vyhodnotia zmluvné strany na základe riadne odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa a v prípade jeho vzájomného odsúhlasenia pristúpia k uzatvoreniu samostatného dodatku k Zmluve zohľadňujúceho túto skutočnosť pokiaľ to bude v súlade s príslušnými právnymi predpismi a Zmluvou.

II.
týmto Dodatkom č. 2 k zmluve sa mení

A)

V článku VI. „Cena diela“ sa v súlade s Pokynmi na zmenu č. 11 a č. 12 mení bod 6.1, ktorý znie nasledovne:

6.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:

Cena bez DPH: 3 226 482,92 Eur

na bod 6.1 zmluvy s nasledovným znením:

6.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 so zohľadnením cenových dopadov jednotlivých zmien rozpočtu nasledovne:

• Pokyn na zmenu č. 11 zo dňa 21.02.2024	+ 61 100,00 Eur
• Pokyn na zmenu č. 12 zo dňa 01.03.2024	+ 110 707,29 Eur
• Celkový cenový dopad jednotlivých zmien podľa pokynov 11 a 12	+ 171 807,29 Eur
Cena Diela bez DPH:	3 398 290,21 Eur

B)

V prílohe č. 1 Zmluvy - Návrh na plnenie kritérií vrátane oceneného výkazu výmer (rozpočtu), v časti Výkaz výmer sa v súlade so zmenou článku 6.1 Zmluvy aktualizuje aj rozpočet. Rozpočet Zhotoviteľa, ktorý je prílohou 1 Zmluvy, sa dopĺňa o položky, ktoré sú špecifikované v prílohe tohto Dodatku (Príloha 1).

III.

Ostatné ustanovenia zmluvy a Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 2 k zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

Nedielnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 k zmluve je aktualizovaný rozpočet zo dňa 18.03.2024

Tento Dodatok č. 2 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 k zmluve je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, 28 MAR. 2024

V Košiciach, 28 MAR. 2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Metrostav Slovakia a.s.

Ing. S

Ing. Jana Bernáčeková

Výhodnotiteľská vodohospodárska spoločnosť a.s.
Kamenársko 50 049 48 Kolláre

Mestský úrad
Mesto Senava a Mlynsko Rny 68 824 77 Bratislava

Rekapitulácia

Výkaz "B" - Výkaz - Výmer

Názov	Rozpočtová cena v EUR	Dodatok € 1 Zl. 1-8 Celkom	Dodatok € 2 Zl. 11-12 Celkom	Rozpočtová cena + D1+D2 v EUR
B.1 - PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie čerpačích staníc	181 052,08	0,00	0,00	181 052,08
B.2 - PS 02 - Elektrotechnické zariadenia a telemetria kanalizačných čerpačích staníc	106 525,84	0,00	0,00	106 525,84
B.3 - SO 01 - Splašková kanalizácia Moravany	1 923 821,62	21 386,09	1 71 807,29	2 117 015,00
B.4 - SO 02 - Kanalizačné odberky Moravany	348 604,27	-1 677,18	0,00	346 927,09
B.5 SO 03 - Čerpačie stanice Moravany	79 526,87	0,00	0,00	79 526,87
B.6 SO 04 - Výtlačné potrubie Moravany	443 953,09	11 399,73	0,00	455 352,82
B.7 SO 05 - NN prípojky k ČS	30 614,85	3 054,40	0,00	33 669,25
Celková hodnota prác na presunenie do sumára	3 114 098,62	34 163,04	1 71 807,29	3 320 068,95

Za zhotoviteľa Ing. ...

Podpis:

Datum:

Pečiatka:

96

Za stavebný dozor:

Podpis:

Datum:

Pečiatka:

Za objednávateľa:

Podpis:

Datum:

Pečiatka:

Verijná súťaž
UVO-46-2022

MORAVANY - kanalizácia

Rekapitulácia rozpočtu ZL 1-8,11-12

Celkový súhrn

Výkaz	Názov	Rozpočtová cena v EUR	Rozpočet Dodatok č.1	Rozpočet Dodatok č.2
A	Všeobecné položky	78 221,25	0,00	0,00
B	Výkaz - výmer	3 114 098,62	34 163,04	171 807,29
	Celková hodnota prác (1)	3 192 319,87	34 163,04	171 807,29
	Rezerva 2% (2) = (1) x 2/100	63 846,40		
	Celková cena (3) = (1) + (2)	3 256 166,27	34 163,04	171 807,29

DPH [EUR]	
Celková cena + DPH [EUR]	

651 233,25	6 832,61	34 361,46
3 907 399,52	40 995,65	206 168,75

Verzia súťaž
UVO-46-2022

N
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO 47 144 190
IČD51

Moravany Kanalizácia

Rozpočet

Výkaz - výmer "A" - Všeobecné položky

Položka	Popis	Cena v EUR	Doteraz uplatnené v EUR	Aktuálne obdobie v EUR	Doteraz uplatnené + Aktuálne obdobie	Zostatok v EUR
A.1	Zariadenie staveniska (zariadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelária a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodné a stočné, spotrebovaného materiálu a telekomunikačných poplatkov)	51 125,00	0,00	0,00	0,00	51 125,00
A.2	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v časti kanalizácia	15 337,50	0,00	0,00	0,00	15 337,50
A.3	Geodetické práce v rámci časti kanalizácia (vytyčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby, geometrické plány, dokumentácia k majetkovému vysporiadaniu)	5 112,50	0,00	0,00	0,00	5 112,50
A.4	kanalizačný prevádzkový poriadok	1 533,75	0,00	0,00	0,00	1 533,75
A.5	Individuálne a komplexné skúšky technologických zariadení kanalizácie	2 556,25	0,00	0,00	0,00	2 556,25
A.6	Informačná tabuľa	1 022,50	0,00	0,00	0,00	1 022,50
A.7	Pamätná tabuľa	1 533,75	0,00	0,00	0,00	1 533,75
A.8						
A.9						
Spolu na prenesenie do celkového sumára		78 221,25	0,00	0,00	0,00	78 221,25

Za zhotoviteľa: Ing. Arch. Mar

Podpis:

Datum:

Pečiatka:

Za stavebný dozor:

Podpis:

Datum:

Pečiatka:

Za objednávateľa: D. Ján Kačur

Podpis:

Datum:

Pečiatka:

Východozemská vodárenská spoločnosť a.s.

IČO 47 144 190
(65)



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčením dátum narodenia: _____, rodné číslo: _____, pobyt: E
a, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad
totožnosti - občiansky preukaz, číslo: 28 _____, uznať(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo
knihy osvedčenia pravosti podpisov: C _____

Bratislava dňa 20.03.2024



zamestnanec
poverený notárom



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčením že: Ino. 1 dátum narodenia: _____, rodné číslo: _____, pobyt:
Mesto, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)
zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: _____ listinu predo mnou
vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 247677/2024

Bratislava dňa 20.03.2024



JUD. MAREK MOJTOVA
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)