

**Dodatok č. 5
k ZoD č. 2022/01**

uzatvorenej medzi

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Rudňany**
Sídlo: **Rudňany 234, 053 23 Rudňany**
Štatutárny orgán: **Bc. Rastislav Neuvirth, starosta**
IČO: **00 329 533**
DIČ: **2020717842**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK03 0200 0000 0000 2412 0592**
SWIFT: **SUBASKBX**
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: **Bc. Rastislav Neuvirth, starosta**
b) technických: **Ing. Rastislav Fabian**
Kontakt: **e-mail: starosta@rudnany.sk**

(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **I.N.V.E.S.T. a.s. Oravská Jasenica 345**
Sídlo: **Oravská Jasenica 345, 02964 Or.Jasenica**
Štatutárny orgán: **Ing. Jozef Hutko**
Zapísaná v: **OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10293/L**
IČO: **36398594**
DIČ: **2020129661**
IČ DPH: **SK2020129661**
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: **Ing. Jozef Hutko**
b) technických: **Ing. Vladimír Mušák**
Kontakt: **e-mail: hutko@investas.sk, tel.: 0907812845**
e-mail: musak@investas.sk, tel.:0907 812 846

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

1. Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.4 k Zmluve o dielo č. 2022/01 uzatvorenej dňa 12.05.2022 a jej Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 2022/01 zo dňa 12.5.2022 a jej Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č.2022/01 zo dňa 07.10.2022, Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č.2022/01 zo dňa 07.10.2022, Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č.2022/01 zo dňa 07.10.2022 (ďalej len zmluva) v tomto znení:

2. Predmet dodatku

Dodatok č. 5 mení :

Článok V.CENA DIELA bod 5.4. Zmluvy v súlade s § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov nahrádza nasledovné znenie:

Cena za vyhotovenie predmetu Zmluvy vrátane zmluvnej ceny súvisiacej s naviac prácami predstavuje:

Cena celkom bez DPH: 2 390 033,47 €

DPH 20%: 478 006,70 €

Cena celkom s DPH: 2 868 040,17 €

Navýšenie ceny diela o 307 790 Eur s DPH sa týka SO 01 Hlavný stavebný objekt.

3. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.5 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy..

V Rudňanoch, dňa2024

V Rudňanoch, dňa2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Bc. Rastislav Neuvirth, starosta

.....
Ing. Jozef Hutko, predseda predstavenstva