

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 1/2023 uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb – Chmelinec
Sídlo: Hoštínska 1620/3, 020 01 Púchov
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Jankovičová, riaditeľka
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0050 8615
IČO: 17066913
DIČ: 2020611219
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Gabriela Porubčanová
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **WERO s.r.o.**
Sídlo: Sad na Studničkách 8964/2A, 010 01 Žilina
Adresa: Sad na Studničkách 8964/2A, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca: Veronika Bučeková
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK29 1100 0000 0029 4904 0542
IČO: 50916904
DIČ: 2120521194
IČ DPH: SK2120521194
Reg. č. z Obchodného registra: 67838/L
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Buček Miroslav
Tel.: +421 911 656967
(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: „**Oprava sociálnych zariadení**“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 20.11.2023 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

2. Počas realizácie predmetu Zmluvy sa uskutočnila v Centre sociálnych služieb Chmelinec kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, kedy boli pripomienkované počty a rozmiestnenia jednotlivých zriaďovacích predmetov poverenými pracovníkmi a v zmysle vznesených pripomienok museli byť opravované priestory opätovne upravené. Zároveň boli po zahájení prác postupne odhalené a zistené skutočnosti, na základe ktorých bolo potrebné prispôbiť riešenia skutočnému stavu, čo si vyžiadalo aj iné práce nad rámec vyplývajúci zo Zmluvy o dielo a to sú: oprava poškodeného kanalizačného potrubia, statické posúdenia navrhovaných opráv z dôvodu bezpečnosti stavby a klientov. Na základe toho vznikli práce navyiac, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy a zároveň je z dôvodu prác navyiac potrebné predĺžiť termín realizácie diela.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno b) bod 1. a bod 2. Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Cena diela v zmysle Zmluvy č. 1/2023 :

67 409,09 Eur bez DPH, 13 481,81 Eur DPH, celková cena 80 890,90 Eur s DPH

Cena prác navyiac:

17 594,49 Eur bez DPH, 3 518,90 Eur DPH, celková cena 21 113,39 Eur s DPH

Cena diela sa mení na:

85 003,58 Eur bez DPH, 17 000,71 Eur DPH, celková cena 102 004,29 Eur s DPH

slovom jednostodvatisícštyri a dvadsaťdeväť centov, t.j. navýšenie o 26,101 % hodnoty pôvodnej sumy s DPH.

3. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1 písm. b) a ods. 5, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% pôvodnej hodnoty Zmluvy.
4. Vzhľadom na vyššie uvedené, zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu.

Čl. I
Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa z dôvodu skutočností uvedených v Preambule dodatku mení Zmluva nasledovne:

- Článok IV. Cena diela, bod 4.1 Zmluvy, ktorého nové znenie je nasledujúce:

„Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.“

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Oprava sociálnych zariadení	85 003,58	17 000,71	102 004,29
	Spolu	85 003,58	17 000,71	102 004,29

- Článok V. Čas plnenia, bod 5.1 Zmluvy, ktorého nové znenie je nasledujúce:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 22.4.2024.“

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení. Príloha č. 1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer sa dopĺňa o rozpočet prác predstavujúci práce navyše v zmysle Dodatku č. 1.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany Dodatok č. 1 podpisujú

V Púchove, dňa 08 APR. 2024

V dňa 08 APR. 2024

Objednávateľ