

### Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 241/2022/OPaI-43798

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:  
„*Stavebné úpravy cesty II/533 Gemerská Poloma – SNV – Harichovce - D1 (Jánovce Jablonov)*“  
(ďalej len „dodatok“)

#### Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	<b>Košický samosprávny kraj</b>
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK02 8180 0000 0070 0066 3869
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Vladimír Hlivák
realizačných	Ing. Gizela Elfková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	<b>MBM-GROUP, a.s.</b>
Sídlo	Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zastúpený	Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO	36 740 519
IČ DPH	SK2022337548
DIČ	2022337548
Telefón	+421 903 841 536
Bankové spojenie	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IBAN	SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Mgr. Alena Nováková
Ekonomických	Mgr. Marián Brontvaj, Mgr. Alena Nováková
Realizačných	Ing. Miroslav Timko

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 241/2022/OPaI-43798 uzavretej dňa 27.10.2022, v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 28.11.2022, v znení Dodatku č.2 uzavretého dňa 10.8.2023 (ďalej len „zmluva“), a to v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“).

## Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyiac, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu zmeny materiálu na výmenu podložia, doplnenia žlaboviek a obrubníkov, rozšírenia komunikácie a predĺženia ríms na dvoch mostoch, potrebu ktorých zhotoviteľ, ako ani objednávateľ, nemohli predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Dodatok je uzavretý na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c.) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
3. Cena stavebných prác navyiac je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác navyiac bez DPH: **261 372,00 EUR** (slovom: dvestošesťdesiatjedentisíc - tristosedemdesiatdva eur )

DPH 20 %:

**52 274,40EUR** (slovom: päťdesiatdvatisícdeväťdesiatštyri a 40/100 eur )

Cena stavebných prác navyiac s DPH: **313 646,40 EUR** (slovom: tristotrinásťtisícšesťstoštyridsaťšesť a 40/100 eur)

4. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku, t.j. v aktualizovanej Prílohe č. 2 a Prílohe č. 3 zmluvy.

## Článok 3

1. Vzhľadom na článok 2 tohto dodatku sa článok 4 bod 4.1 Zmluvy o dielo mení nasledovne:  
„ 4.1 Cena diela uvedeného v čl.2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

**4 461 368,84 EUR bez DPH**

(slovom: štyr milióny štyristošesťdesiatjedentisíc tristošesťdesiatosem a 84/100 eur)

**5 353 642,61 EUR s DPH**

(slovom: päť miliónov tristo päťdesiat tritisíc šesťstoštyridsaťdva a 61/100 eur)

Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov (častí diela) vymedzených v čl.2 bod 2.1 je uvedený v prílohe č.2 tejto zmluvy.“

## Článok 4

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom dve (2) vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 a 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktualizované znenie Prílohy č. 2 a 3 zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

V Košiciach, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Rastislav Trnka  
predseda

Mgr. Alena Nováková  
predseda predstavenstva MBM-GROUP, a.s.