

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18.01.2024

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Trstice
Sídlo: Obecný úrad Trstice, Trstice 667, 925 42 Trstice
IČO: 00 306 258
DIČ: 2021197277
Zastúpený: Mgr. Éva Kacz – starosta

Adresa profilu verejného
obstarávateľa /URL/:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/detail/4258?cHash=dcdoafe7082333696247cbbded2c1a71>

Názov banky:

IBAN:

Kontaktná osoba za projekčnú a stavebnú činnosť/osoby:

Stavebný dozor:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov v zložení:

Vedúci člen:

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 21431/T
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK^č
SWIFT: UNCR SK BX
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Kontaktná osoba/osoby: Alexander Gyurkovics, konateľ

a

Člen:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 581/B
Bankové spojenie: Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK
SWIFT: KOMBSKBAXXX
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Kontaktná osoba/osoby: Alexander Gyurkovics, konateľ

a

Člen:
Obchodné meno: AXA Projekt, s.r.o.
Sídlo: Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta
IČO: 48 001 931
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 35377/T
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SKĽ
SWIFT: UNCR SK BX
DIČ: 2120005965
IČ DPH: SK2120005965
Kontaktná osoba/osoby: Kristián Szabó, konateľ

Zastúpený konateľ na základe plnej moci vedúcim členom skupiny dodávateľov.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“):

2. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.01.2024 zmluvu o dielo, účinnú 19.03.2024 na zabezpečenie realizácie Projektu SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – II. ETAPA v rozsahu špecifikovanom v článku 2.2 (Predmet zmluvy) 2. časti Zmluvy v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Účinnosť Zmluvy bola podľa 1. časti Zmluvy a jej bodu 2.7 naviazaná na odkladaciu podmienku, ktorou je platnosť a účinnosť zmluvy o poskytnutí dotačného financovania a zároveň úspešnosť administratívnej kontroly dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
- 2.3 Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností konštatujú, že ich účelom a zámerom pri uzatváraní Zmluvy bolo naviazať účinnosť Zmluvy na jej zverejnenie podľa osobitného predpisu a nie dohodnúť si odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy, nakoľko podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku vylučujú možnosť požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bez existencie právoplatného stavebného povolenia a z toho dôvodu Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým upravujú dotknuté ustanovenia Zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli na úprave časti 2. Zmluvy a jej bodu 2.7 a preto nahrádzajú znenie tohto bodu 2.7 Zmluvy nasledovným textom:

„2.7 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť jej zverejnením podľa osobitného predpisu, ak to Právne predpisy vyžadujú. V prípade, že zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nenadobudne účinnosť a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožnia financovanie predmetu zmluvy v lehote do dvanástich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti posledného z rozhodnutí Príslušných orgánov, ktorými sa Stavebná časť povoľuje, Zmluvné strany môžu uzatvoriť dohodu o ukončení tejto Zmluvy.“
- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ po nadobudnutí účinnosti Zmluvy začne práce na Dokumentácii a Inžinierskej činnosti, avšak nezačnú realizáciu Stavebnej časti bez toho, aby mal Objednávateľ uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú a súhlasia, že k odovzdaniu Staveniska môže dôjsť až po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Objednávateľom. Z týchto dôvodov sa Zmluvné strany dohodli na úprave časti 2. Zmluvy a jej bodu 6.1.1 a bodu 6.2.1 a preto nahrádzajú znenie tohto bodu 6.1.1 a bodu 6.2.1 Zmluvy nasledovným textom:

„6.1.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Dátum začatia prác nastal:

- (a) na Dokumentácii a Inžinierskej činnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do siedmych (7) Dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
- (b) na Stavebnej časti, najneskôr do siedmych (7) Dní odo Dňa odovzdania Staveniska podľa článku 8.1 tejto Zmluvy.“

„6.2.1 Zhotoviteľ dokončí všetky časti Diela, vrátane úspešného výsledku skúšok vyžadovaných touto Zmluvou, v lehote do dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Do lehoty podľa predchádzajúcej vety sa nezapočítava čas od splnenia Mílnika č. 2, do času kumulatívneho splnenia podmienok, ktorým je nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí dotačného financovania a úspešnosť administratívnej kontroly dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

Mílniky	Lehota ukončenia (Počet dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo)	Popis Mílnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Mílnika
Mílnik č. 1 Dokumentácia pre územné konanie, stavebné povolenie (DSP)	120	Predloženie konceptu dokumentácie k územnému konaniu, stavebnému konaniu a popis jeho rozsahu	Stavebnotechnickým dozorum potvrdený termín prebratia podkladov
Mílnik č. 2 Odovzdanie podkladov pre žiadosť o stavebné povolenie		Predloženie podkladov pre zabezpečenie stavebného povolenia k územnému konaniu, stavebnému konaniu	Stavebnotechnickým dozorum potvrdený termín prebratia podkladov
Mílniky	Lehota ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1. FIDIC)	Popis Mílnika	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Mílnika
Mílnik č. 3 Ukončenie stavebných prác a odovzdanie projektu skutočného vyhotovenia	610	Ukončenie stavebných prác a odovzdanie projektu skutočného vyhotovenia	Stavebnotechnickým dozorum potvrdené ukončenie prác“

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Tento Dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.

- 3.3 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Dodatok dôkladne prečítali a pochopili jeho obsah, že Dodatok je vyjadrením ich skutočnej a slobodnej vôle a že je prostá a bez akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho ho Zmluvné strany uzatvoria pripojením svojich podpisov.
- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

V Trsticiach, dňa 12.3.2024

V Galante, dňa 26-03-2024

Mgr. Ľ. Kacz
starosta



AVA stav, s.r.o.
700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268. IČ DPH: SK2022539596
-14-

Alexander Jurkovic
splnomocnený konateľ v mene zhotoviteľa