


ZM/2023/0361/0001



DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2023/0361

evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2023/023/15

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet obstarávania:

Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“

(ďalej tiež len „Dodatok č. 1“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Sídlo:

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Július Mihálik, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:

SK30 1111 0000 0066 2485 9013, SWIFT: UNCRSKBX

IČO:

35 919 001

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Tel.:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Doprastav, a.s.

Sídlo:

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. : 581/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené v zmysle Podpisového poriadku:

Ing. Martin Chrappa, obchodno-technický riaditeľ

Ing. František Očkaják, výrobný riaditeľ

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

SK18 0900 0000 0000 1144 5873

IČO:

31 333 320

IČ DPH:
Tel.:

SK7120000206

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**zmluvné Strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.09 2023 Zmluvu o dielo č. obj. ZM/2023/0361 a č. zhot. Z1/2023/023/15.

Zmluvné strany sa v nadväznosti na vyššie uvedené dohodli v zmysle bodu 16 Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uzavretí tohto Dodatku č. 1 Zmluvy.

Článok I **Predmet Dodatku č. 1**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena zodpovedných osôb Zhotoviteľa – kľúčových odborníkov.
2. Na pozícii Riaditeľ Stavby – Predstaviteľ Zhotoviteľa je Kľúčový odborník
3. Na pozícii Hlavný inžinier projektu je Kľúčový odborník
4. V súlade s ustanovením bodu 10 Zmluvných dojednaní Zmluvy o dielo noví kľúčoví odborníci Zhotoviteľa spĺňajú totožné podmienky, týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe ako osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži na predmet Zmluvy.
5. Doklady o odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka (Predstaviteľ Zhotoviteľa) sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako jeho Príloha č. 1.
6. Doklady o odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka (Hlavný inžinier projektu) sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako jeho Príloha č. 2.
7. Zhotoviteľ požiadal Objednávateľa a Stavebného dozora o súhlas na vymenovanie náhrady kľúčového odborníka Zhotoviteľa (Predstaviteľ Zhotoviteľa) podľa Zv. 3 časť 1 bod 2.3.1 a v súlade s podčlánkom 4.3 VZP/OZP listom č. 36_DPS_PHS_23 zo dňa 12.12.2023 a listom 45_DPS_PHS_2024 zo dňa 08.01.2024. Objednávateľ listom č. 7305/30301/2024 zo dňa 24.01.2024 s výmenou súhlasil.
8. Zhotoviteľ požiadal Objednávateľa a Stavebného dozora o súhlas na vymenovanie náhrady kľúčového odborníka Zhotoviteľa (Hlavný inžinier projektu) podľa Zv. 3 časť 1 bod 2.3.1 a v súlade s podčlánkom 6.9 VZP/OZP listom č. 35_DPS_PHS_23 zo dňa 12.12.2023. Objednávateľ listom č. 7305/30301/2024 zo dňa 29.01.2024 s výmenou súhlasil.

Článok II **Záverečné ustanovenia**

9. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 Zmluvy sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.

10. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
11. Neoddeliteľnú prílohu Dodatku č. 1 tvoria:
- Príloha č. 1:
- a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti –
 - b) list NDS č. 7305/30301/2024 zo dňa 24.01.2024 – súhlas so zmenou kľúčového odborníka – Predstaviteľ Zhotoviteľa
- Príloha č. 2
- a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti –
 - b) list NDS č. 7305/30301/2024 zo dňa 29.01.2024 – súhlas so zmenou kľúčového odborníka – Hlavný inžinier projektu
- Príloha č. 3
- a) Príloha B8 (zároveň Príloha č. 3 k Zmluve o dielo) Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe
12. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých si tri ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 3.4.2024
Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 05. APR. 2024
Objednávateľ:

Ing. Martin Chrappa
obchodno-technický riaditeľ
Doprastav, a.s.
v zmysle Podpisového poriadku

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. František Očkaják
výrobný riaditeľ
Doprastav, a.s.
v zmysle Podpisového poriadku

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač

Zoznam Kľúčových odborníkov - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

P. č.	Titl., meno a priezvisko	Zodpovednosť	Odborné zameranie	Prax (v rokoch)	Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec/iná osoba
1.		Riaditeľ stavby – Predstaviteľ Zhotoviteľa	stavbyvedúci pre inžinierske stavby - dopravné stavby	20	zamestnanec
2.		Hlavný stavbyvedúci na PHS	stavbyvedúci pre inžinierske stavby - mosty	30	zamestnanec
3.		Hlavný inžinier projektu	autorizovaný stavebný inžinier - dopravné stavby	15	iná osoba
4.		Projektant pre hluk	autorizovaný stavebný inžinier - inžinier pre konštrukcie pozmenených stavieb	35	iná osoba
5.		Projektant pre životné prostredie	odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na životné prostredie	14	iná osoba
6.		Hlavný geodet Zhotoviteľa	autorizovaný geodet	20	iná osoba
7.		Odborník zodpovedný za kontrolu kvality		20	zamestnanec
8.		Geotechnik	I3 - inžinier pre statiku stavieb	25	iná osoba

Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník.