

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1890/2023/DI

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)

(ďalej v texte len „**Zmluva**“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
IČO: 37 870 475
DIČ: 2021453280
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 15, 810 05
IBAN: SK56 8180 0000 0070 0068 5013
SWIFT: SPSRSKBA
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných: JUDr. Lýdia Budziňáková, vedúca Odboru majetku a investícií PSK
b) technických: Ing. František Váhovský, referent odboru investícií

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **MILANKO, spol. s r.o.**
Sídlo: *Slnčné nábrežie 3509/2, 052 01 Spišská Nová Ves*
Štatutárny orgán: *JUDr. Milan Tkáč - konateľ*
Zapísaná v: *OR SR Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8190/V*
IČO: 31731244
DIČ: 2020505190
IČ DPH: SK2020505190
Bankové spojenie: *Všeobecná úverová banka, a.s.*
IBAN: SK76 0200 0000 0012 2518 0553
SWIFT: SUBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): *JUDr. Milan Tkáč, konateľ,*
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): *PaedDr. Branislav Tkáč, projektový manažér,*

Názov: **PRAKTIKPUMP, s.r.o.**
Sídlo: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Jozef Hyriak – konateľ
Ing. Maroš Hyriak – konateľ
Zapísaná v: OR SR Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 11514/S
IČO: 36 647 861
DIČ: 2022178730
IČ DPH: SK2022178730
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018
SWIFT: UNCRSKBX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „**Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného ZSS v obci Bijacovce**“, zadávaním podlimitnej zákazky postupom priameho rokovacieho konania podľa § 115 ods. 3 písm. a) a ods. 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov z dôvodu, že potrebuje zabezpečiť nové stavebné práce, predstavujúce opakovanie existujúcich stavebných prác, objednaných v súlade s podmienkami uvedenými v zákone č. 343/2015 Z.z, pričom pôvodná zákazka bola zadávaná bežným postupom pre podlimitné zákazky (ďalej ako „**verejná súťaž**“ alebo „**verejné obstarávanie**“).

Článok 3 Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením Dodatku č.1 sa mení Článok 5 Cena a platobné podmienky, konkrétne bod 5.2. a bod 5.3.
- 3.2 Bod 5.2. Zmluvy, ktorý znie :

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.
Cena diela bez DPH: **693 068,77 EUR**
DPH: **138 613,75 EUR**
Celková cena diela s DPH: **831 682,52 EUR**

sa mení nasledovne:

5.2. Z dôvodov zisteného skutkového stavu na mieste zemných prác je potrebné realizovať doplňujúce zemné a stavebné práce, ktoré sú zdokumentované v Zmenovom liste č. 1, ako práce navyše a práce menej. Tieto doplňujúce zemné práce sa zrealizujú v zmysle bodu 5.7. Zmluvy a podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cena stavebných prác sa mení nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.
Cena diela bez DPH: **762 474,30 EUR**
DPH: **152 494,86 EUR**
Celková cena diela s DPH: **914 969,16 EUR**

3.3 Bod 5.3. Zmluvy, ktorý znie :

Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.

sa mení nasledovne:

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2. tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve a rozpočtom , ktorý je Prílohou č.1 k Dodatku č.1 k tejto Zmluve.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.
- 4.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č. 1 – Zmenový list č.1
- 4.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.5 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s osobitným právnym predpisom.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa : 8.4.2024

V Spišskej Novej Vsi, dňa : 12.3.2024

.....v.r.....

PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
Predseda Prešovského samosprávneho kraja

.....v.r.....

JUDr. Milan Tkáč
konateľ spoločnosti MILANKO, spol. s r.o.

.....v.r.....

Ing. Maroš Hyriak
konateľ spoločnosti PRAKTIKUMP, s.r.o.

Príloha č. 1 – Zmenový list č.1

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 9.4.2024

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 10.4.2024