

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 610/2023 (evid. č. zhotoviteľa 249/2023/08421)

uzatvorený v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Dodatok č. 1“)

Ev. č. dodatku: 169/2024

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Malacky**
Sídlo: **Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky**
IČO: **00304913**
DIČ: **2021049393**
V mene spoločnosti
koná: **JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor**
- vo veciach technických: **Ing. Marek Gašpar**
Bankové spojenie: **PRIMA banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **3200105003/5600**

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: **Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava**
IČO: **31651402**
DIČ: **2020492111**
IČ DPH: **SK2020492111**
V mene spoločnosti
koná: **Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva**
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T.

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I

Zmena zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.11.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia prác na diele, ktoré zahŕňa projekt: „Rekonštrukcia komunikácie Martina Benku“ (ďalej len „dielo“).
2. Zmluvné strany sa v zmysle článku 10 ods. 1 Zmluvy dohodli na zmene ustanovení predmetnej zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

3. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
4. Potreba uzavretia Dodatku č. 1 vyplynula z okolností počas realizácie prác na diele, a to na základe zistenia nových skutočností, ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej dokumentácie a uzavretia Zmluvy, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Dôvodom uzavretia Dodatku č. 1 je skutočnosť, že na časti komunikácie je nevyhnutné upraviť technické riešenie k jestvujúcim vodovodným uzáverom a taktiež je nutné upraviť naprojektované zelené záhony z dôvodu ich nevyhovujúcej veľkosti. Počas obdobia realizácie sa zároveň vyskytlo viacero daždivých dní, počas ktorých nemohli byť práce vykonávané z objektívnych príčin, čo má vplyv na termín dodania diela.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 3 bod 2 Zmluvy sa mení takto:
„Dokončenie realizácie: **do 2 mesiacov a 2 týždňov** odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.“

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 08.11.2023.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 ZVO (najmä princípu nediskriminácie, princípu rovnakého zaobchádzania a princípu transparentnosti).
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Za objednávateľa:

V Malackách, dňa.....

Za zhotoviteľa:

11 APR. 2024
V Trnave, dňa.....

Mesto Malacky
zast.: JUDr. Ing. Juraj Ríha, PhD.
primátor mesta

ČOLAS Slovakia, a.s.
zast.:
Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

Kristína Brezanská
členka predstavenstva
Strana 2 z 2

