

## DODATOK č. 1

Ku Zmluve o dielo č. 1 / 2024, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, t. j. objednávateľom: Obec SLATVINA, zastúpeným Mgr. Líviou Staňovou (starostka obce) a zhotoviteľom: Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p., zastúpeným Mgr. Tomášom Cirbusom konateľ).

(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Objednávateľ: **Obec Slatvina**, zastúpený Mgr. Líviou Staňovou (starostka obce)

a

zhotoviteľ: **Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.**, zastúpený Mgr. Tomášom Cirbusom konateľ)

(ďalej len „zmluvné strany“),

z dôvodu zosúladenia lehoty dodania predmetu zákazky sa v zmysle rokovania dohodli takto:

### Kapitola I

V Zmluve o dielo, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, vykonajú tieto zmeny:

Bod 4.2 Článku 4. Čas plnenia sa vypúšťa.

### Kapitola II

Ostatné ustanovenia v Zmluve o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

### Kapitola III

Tento Dodatok č.1 nadobudne účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Slatvina, dňa .....

Levoča, dňa .....

.....  
objednávateľ

**Obec Slatvina**

Mgr. Lívia Staňová, starostka obce

.....  
zhotoviteľ

**Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.**

Mgr. Tomáš Cirbus, konateľ