

Zmenový list číslo 009/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia požiadaviek pre rozšírenie funkcionalít dátového skladu (DWH) v súvislosti s projektom e-Kasa:

- 1. Rozšírenie existujúceho rozhrania zo zdrojového informačného systému JAC (IS JAC) do DWH o informácie týkajúce sa súm tržieb prijatých v mene iného subjektu.**
- 2. Rozšírenie aplikačnej nadstavby pre modul „Analytický list“.**

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu rozšírenia súčasného riešenia DWH o nové funkcionality v súvislosti s projektom e-Kasa, ktoré budú využívané príslušnými odbornými útvarmi objednávateľa na zvýšenie efektivity procesu prípravy a výkonu daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania. V rámci tohto zmenového listu budú realizované nasledovné rozširujúce požiadavky:

- 1. Rozšírenie existujúceho rozhrania zo zdrojového informačného systému JAC (IS JAC) do DWH o informácie o sumách tržieb prijatých v mene iného subjektu.**

Predmetom tejto požiadavky bude rozšírenie existujúceho rozhrania zo zdrojového IS JAC do DWH o dáta agregovaných súm položiek podľa sadzieb dane, u ktorých bol vyplnený identifikátor subjektu, v mene ktorého bol tovar subjektom predaný. Rozšírenie rozhrania bude realizované doplnením nového preberaného súboru z IS JAC do DWH automatizovane cez existujúce transferové úložisko objednávateľa, v dohodnutom rozsahu, štruktúre, formáte a v dohodnutých pravidelných časových intervaloch, s informáciami ohľadom účtovania v mene iného subjektu a históriou dát od 01.01.2020.

- 2. Rozšírenie aplikačnej nadstavby pre modul „Analytický list“.**

Predmetom tejto požiadavky bude zapracovanie nových funkcionalít do modulu „Analytický list“ s využitím novozískaných údajov z rozšíreného rozhrania zo zdrojového IS JAC, realizovaného v bode 1. tohto zmenového listu nasledovne:

- a.) úprava zobrazenia údajov celkových tržieb, ktoré sa už nachádzajú v DWH, o sumu tržieb prijatých v mene iného subjektu prostredníctvom príslušnej registračnej pokladnice za jednotlivé mesačné obdobia od 01.01.2020,
- b.) úprava zobrazenia údajov v záložkách „Prehľad tržieb“ a „Porovnanie na DP“ o evidované tržby v mene iného subjektu na základe definovaných požiadaviek objednávateľa.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	83 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	263
Cena v EUR bez DPH	21 121,53,- EUR
DPH	4 224,31,- EUR
Cena v EUR s DPH	25 345,84,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia v DWH.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 50 %.

Dňa

Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 009/2024

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	14	80,31	1 124,34	20,00	224,87	1 349,21
2	Analytické práce spolu	93	80,31	7 468,83	20,00	1 493,77	8 962,60
3	Dizajnérske práce	21	80,31	1 686,51	20,00	337,30	2 023,81
4	Programátorské práce	69	80,31	5 541,39	20,00	1 108,28	6 649,67
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	35	80,31	2 810,85	20,00	562,17	3 373,02
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	7	80,31	562,17	20,00	112,43	674,60
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	2	80,31	160,62	20,00	32,12	192,74
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	2	80,31	160,62	20,00	32,12	192,74
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	2	80,31	160,62	20,00	32,12	192,74
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	18	80,31	1 445,58	20,00	289,12	1 734,70
	SPOLU	263		21 121,53		4 224,31	25 345,84

Dňa

Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa