

## Zmenový list číslo 011/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Analýza a implementácia rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu Stotožňovanie.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa žiadame o vypracovanie analýzy a implementáciu rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu Stotožňovanie. Ide o nasledujúce funkcionality:

#### 1. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu Stotožňovanie o nové údaje - licenčné poplatky (ROY) a aktualizácie XSD schém.

V zmysle zmien vyplývajúcich zo Smernice Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (Smernica DAC7) a na základe aktualizácie dokumentov zo strany Európskej komisie (EK), predpisujúcich používanú XSD schému v rámci automatickej výmeny informácií DAC1 medzi členskými štátmi EÚ, bude realizovaná úprava a doplnenie funkcionalít súčasného modulu Stotožňovanie na základe aktualizácie XSD schém pre kategórie výmeny dát DAC1 IE, IP, DF, LIP a PEN z verzie 2.0 na verziu 3.0 a doplnenie o nové údaje - licenčné poplatky (ďalej len „ROY“) z modulu DAC1 pre účely stotožňovania údajov osôb prijatých zo zahraničia v rámci automatickej výmeny informácií DAC1. Budú realizované nasledovné úpravy:

- Úprava dotknutých funkcionalít daného modulu v súvislosti s aktualizáciou XSD schém z verzie 2.0 na verziu 3.0 na účely stotožňovania.
- Úprava existujúcej funkcionality, ktorá bude rozšírená o import novej kategórie výmeny dát DAC1 ROY do modulu Stotožňovanie.
- Zaradenie prijatých dát do existujúcich štandardných procesov stotožňovania.
- Postúpenie výsledkov stotožňovania do modulu DWH\_AVI (úprava súčasného rozhrania).
- Úprava vybraných existujúcich funkcionalít tak, aby zohľadňovali novú kategóriu výmeny dát DAC1 ROY.

#### 2. Úprava a doplnenie vybraných funkcionalít do modulu Stotožňovanie.

Pre komplexné spracúvanie údajov prijímaných z automatickej výmeny informácií (AVI) v module Stotožňovanie a pre potreby pravidelného ročného zhodnotenia účinnosti administratívnej spolupráce v dotazníkoch EK a OECD bude realizovaná úprava prijatých údajov nasledovne:

- Doplnenie filtračného kritéria „*Dátum prijatia do stotožňovania*“ v rámci prehľadového reportu s možnosťou zadať dátum samostatne, viacero rôznych dátumov a aj ako interval (od-do).
- Doplnenie štatistiky počtu záznamov prijatých z modulov AVI vo vzťahu k počtu stotožnených osôb o stĺpec/stĺpce a filtračné kritérium s počtom osôb s „*Korektným JID*“.
- Doplnenie štatistiky počtu záznamov prijatých z modulov AVI vo vzťahu k počtu stotožnených osôb o stĺpce a filtračné kritériá s počtom osôb „*Držiteľ účtu*“, „*Ovládajúca osoba/významný vlastník*“, prípadne „*Všetky*“ pri type výmeny DAC2/CRS a FATCA.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	40 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	409
Cena v EUR bez DPH	32 846,79,- EUR
DPH	6 569,36,- EUR
Cena v EUR s DPH	39 416,15,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

#### Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia. Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 011/2024

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	29	80,31	2 328,99	20,00	465,80	2 794,79
2	Analytické práce spolu	64	80,31	5 139,84	20,00	1 027,97	6 167,81
3	Dizajnérske práce	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Programátorské práce	172	80,31	13 813,32	20,00	2 762,66	16 575,98
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	83	80,31	6 665,73	20,00	1 333,15	7 998,88
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	7	80,31	562,17	20,00	112,43	674,60
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	10	80,31	803,10	20,00	160,62	963,72
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	6	80,31	481,86	20,00	96,37	578,23
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	2	80,31	160,62	20,00	32,12	192,74
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	36	80,31	2 891,16	20,00	578,23	3 469,39
	<b>SPOLU</b>	<b>409</b>		<b>32 846,79</b>		<b>6 569,36</b>	<b>39 416,15</b>

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Štatutárny zástupca objednávateľa