

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 05.03.2024

„Rekonštrukcia elektroinštalácií a bleskozvodu objektu ŠK Vrakuňa - I. ETAPA“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „Dodatok č. 1“)

Článok I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: **Mestská časť Bratislava–Vrakuňa**
Sídlo: Šíravska 7, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
IČO: 00 603 295
DIČ: 2020840118
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK30 0200 0000 0000 0442 4062
Oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Lucia Slebodníková
Telefón: +421 2 32373577, +421 948 134 595
E-mail: lucia.slebodnikova@vrakuna.sk
(ďalej ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: *IMAO electric, s.r.o.*
Sídlo: *Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica*
Štatutárny zástupca: *Miloš Samul*
IČO: *44007841*
DIČ: *2022543787*
IČ DPH: *SK2022543787*
Bankové spojenie: *ČSOB, a.s.*
IBAN: *SK7020000988*
Zapísaný v: *OR OS TN, odd. sro, vl. č. 19842/R*
Oprávnená osoba vo veciach technických: *Juraj Bôtoš*
Telefón: *0905450475*
E-mail: *botos@osmont.sk*
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Pre účely tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ a Objednávateľ označujú tiež spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok II ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvu o dielo zo dňa 05.03.2024 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“) uzatvorili Zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej verejným obstarávateľom dňa 19.01.2024, na predmet zákazky s názvom „**Rekonštrukcia elektroinštalácií a bleskozvodu objektu ŠK Vrakuňa - I. ETAPA**“. Zhotoviteľ sa zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia elektroinštalácií a bleskozvodu objektu ŠK Vrakuňa - I. ETAPA**“ v budove ŠK Vrakuňa Bratislava, Poľnohospodárska 8257/2, Bratislava-Vrakuňa, k.ú Vrakuňa, na pozemku parc. č. 889/38, LV č. 5862, tribúna na pozemku parc. č. 889/39 (ďalej len ako „Dielo“) v súlade s úspešnou ponukou, v rozsahu a obsahu Objednávateľom predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej zod. projektantom Tiborom Pásztorom, dátum 12/2023, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 Zmluvy a podľa oceneného Výkazu výmer Zhotoviteľom zo dňa 27.02.2024, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len ako „Výkaz výmer“).

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 podľa ods. 5 článku V, a ods. 1 článku XIII Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: *„Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“*

Článok III

PREDMET DODATKU Č. 1

1. Počas realizácie diela sa vyskytla potreba zmeny rozsahu prác a dodávok v rámci Diela, nakoľko sa počas realizácie Diela zistilo, že hlavný rozvádzač nie je zemnený v zmysle aktuálnych platných právnych noriem a bolo nutné uskutočniť zemnenie. Zároveň bolo pri inštalácii zistené, že je potrebné predĺžiť jímacie tyče v bleskozvodovej sústave v zmysle aktuálnych noriem.
2. Zmena rozsahu prác a dodávok v rámci diela spočíva v kvantitatívnom a kvalitatívnom plnení. Kvantitatívna zmena spočíva v navýšení položky CYKY-J 3x1,5 o 63 m v zmysle Výkazu výmer. Kvalitatívna zmena spočíva v pridaní položiek: jímacia tyč 3m v počte 9 ks za cenu 60,61 eur bez DPH za kus, krabica bleskozvodná v počet 2 ks za cenu 36,74 eur bez DPH za kus, CYA 25 z/ž v dĺžke 32 m v cene 11,54 eur bez DPH za meter, ekvipotenciálna svorkovnica v počte 2 ks za cenu 26,90 eur bez DPH za kus, SDK kyslíky 1 sub v cene za 530,50 eur bez DPH, kontrola uzemnovacích bodov bleskozvodu v počet 5 ks za cenu 37,34 eur bez DPH za kus, výmena reflektorov nad tribúnov v počet 9 ks za cenu 46,14 eur bez DPH za kus, príplatok za sťažené podmienky práce vo výškach na rebríku alebo lešení za 41 m za cenu 5,25 eur bez DPH za meter, chránička čierna + klipy v dĺžke 50 m za cenu 7,80 eur bez DPH za meter, tyč uzemnovacia Y v počte 3 ks za cenu 36,70 eur bez DPH za kus

a FeZn 30x4 v dĺžke 12 m za cenu 10,46 eur bez DPH za meter. Práce navyiac sú uvedené v neoddeliteľnej prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

3. Hodnota kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien je 11,64 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s vyššie uvedeným, že sa mení ods. 2 článku V (Cena diela) Zmluvy novým znením nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne zhotovené dielo podľa tejto Zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu diela v súlade s predchádzajúcim ods. 1 tohto článku Zmluvy maximálne vo výške:

- | | |
|------------------------|---------------|
| a) Cena diela bez DPH: | 29 772,56 Eur |
| b) DPH 20 %: | 5 954,51 Eur |

c) Celková cena diela vrátane DPH: 35 727,07 Eur“

Článok IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA



1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v (6) šiestich identických rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. Štyri rovnopisy po ich podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu na znak čoho ho podpisujú.
6. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 1 – práce navyiac zo dňa 15.03.2024.


V Bratislave, dňa: 25 -03- 2024

V Považskej Bystrici dňa: 25 -03- 2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta


Miloš Samul
konateľ