

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 004/ZoD/2023/VO-07

uzavretej podľa zákona č. 343/2015Z. z o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov : Mesto Levoča
Sídlo : Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta
IČO : 00329321
DIČ : 2020717754
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN : SK451111 0000 001019345046
Kontaktná osoba : Ing. Lenka Petrášová
Telefón : + 421 53 451 40 01
e-mail : mesto@levoca.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov : Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.
Sídlo : Probstnerova cesta č. 9, 054 01 Levoča
IČO : 52478157
DIČ : 2121048765
IČ DPH : SK2121048765
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN : SK44 1111 0000 006611565008
štatutárny orgán : Mgr. Tomáš Cirbus
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice
Zástupca oprávnený konať:
a) vo veciach technických : Eduard Mruz
b) vo veciach realizácie : Eduard Mruz
Telefón/fax : 0903623 263, 0903 465 966
e-mail : info@splevoca.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.10.2023 Zmluvu o dielo č. objednávateľa: 004/ZoD/2023/VO-07 v súlade s§1 ods. 14 písm. a) bod 1. zákona č. 343/2015Z. z o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, predmetom ktorej je realizácia diela: „**Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levoči**“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ nasledovného znenia.

III. PREDMET DODATKU

3.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena ceny diela z dôvodu prác menej a vzniku naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykonal so súhlasom objednávateľa a ocenil v súlade so zmluvou o dielo, pričom ide o doplnujúci materiál, stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a zároveň zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov, nakoľko dielo je potrebné realizovať ako celok, ako aj z dôvodu prevzatia záruky za zhotovené dielo ako celok, v opačnom prípade by to spôsobilo objednávateľovi významné ťažkosti ako aj podstatnú duplicitu nákladov.

3.2. V priebehu realizácie stavebných prác boli zistené najmä nasledujúce skutočnosti:

- po vytýčení stavby bolo potrebné preložiť stĺp verejného osvetlenia z dôvodu, že sa nachádzal v bezpečnostnom odstupe cesty vo vzdialenosti menšej ako 0,5 m za obrubníkom,
- v projektovej dokumentácii stavby bolo uvažované, že z pôvodných obrubníkov bude použitých 75 % vyzískaného materiálu, avšak pri ich demontáži a čistení sa nevytriedilo potrebné množstvo obrubníkov. Zhotoviteľ po dohode s Objednávateľom použil materiál zo skladových zásob Objednávateľa, avšak predmetné obrubníky rozmerovo nevyhovovali požiadavkám na ich zabudovanie do diela. Práce naviac spočívajú v rezaní obrubníkov na potrebný rozmer, ich paletovaniu a prevozu z medziskládky,
- na stavbe za účasti zástupcu KPÚ bol dohodnutý spôsob ukladania travertínovej dlažby na chodníku s menšími špármi, čo malo za následok navýšenie množstvo materiálu uvažovaného v projektovej dokumentácii,
- v projektovej dokumentácii stavby nebolo uvažované s rozobratím existujúcej betónovej dlažby a jej spätným uložením z dôvodu osadenia obrubníkov v miestach vjazdov na súkromný pozemok,
- na základe dohody zmluvných strán sa v rámci diela nerealizovala pokládka travertínovej dlažby na chodníku na vetve B,
- z dôvodu, že Objednávateľ nebude kontinuálne realizovať po ukončení stavebných prác na diele výmenu obrusnej vrstvy vozovky, nebude Zhotoviteľ realizovať osadenie odvodňovacieho žľabu a uličnej vpuste.

3.3. Dodatkom č. 1 sa mení z vyššie uvedených dôvodov ods. 5.1., Článku V. CENA DIELA, ktorý po zmene znie takto:

Cena diela bez DPH – Zmluva o dielo		73 680,39 EUR
Cena naviac prác bez DPH	18 948,19 EUR	
Cena menej prác bez DPH	-19 469,16 EUR	
Cena diela bez DPH / Cena celkom		73 159,42 EUR
DPH k cene diela celkom	7 315,94 EUR	
Cena diela vrátane DPH / Cena celkom		80 475,36 EUR

(slovom: osemdesiatštyristosedemdesiatpäť eur tridsaťšesťcentov).

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv .
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 je spísaný v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

4.3 Tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

19 APR. 2024

V Levoči, dňa.....
Objedávateľ: Mesto Levoča

18.04.2024

V Levoči, dňa
Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta



Mgr. Tomáš Čirbus
konateľ spoločnosti

- Rozpočet Dodatku č. 1 (Příloha č. 1)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levoči - I etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Levoča, námestie Majstra Pavla 4, Levoča	00329321	
Projektant	Ing. Š. Žák		
Zhotoviteľ	Sociálny podnik mesta Levoča s r.o., r.s.p. Levoča	52478157	SK212048765
Spracoval	Helena Vojtilová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
					0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
					0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
					0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
					0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
					0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	73 159,42				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ 19 AP Dátum a podpis	 054 01 Levoča	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 73 159,42 24 DP H 10,00 % z 73 680,39 7 315,94 25 Cena s DPH (r. 23-24) 80 475,36 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
--	--	--

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levoči - I etapa

Objednávateľ: Mesto Levoča, námestie Majstra Pavla 4, Levoča

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča s r.o., r.s.p. Levoča

Miesto:

Kód	Základka	Cena Dodatok			Cena Zod			Cena Odpočet			Cena Pripočet		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Mesto6	Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levoči - I etapa	73 159,42	7 315,94	80 475,36	73 680,39	81 048,43	19 469,16	21 416,08	18 948,19	20 843,01			
092022.1	SO 01 – Komunikácie a chodníky vetva A	66 912,51	6 691,25	73 603,76	59 911,14	65 902,25	10 270,78	11 297,86	17 272,15	18 999,36			
092022.2	SO 01 – Komunikácia a chodníky vetva B	6 246,91	624,69	6 871,60	13 769,25	15 146,18	9 198,39	10 118,22	1 676,05	1843,65			
	Celkom	73159,42	7315,94	80 475,36	73 680,39	81 048,43	19 469,16	21 416,08	18 948,19	20 843,01			

Sociálny podnik

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ulíc Ružovej a Vetrovej v Levocii - I etapa
Objekt: SO 01 – Komunikácie a chodníky vetva A

Objednávateľ: Mesto Levoča, námestie Majstra Pavla 4, Levoča
Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča s r.o., r.s.p. Levoča
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena ZoD				Cena odpočítané položky				Cena pripočítané položky				Cena celkom dodatok	
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková
HSV				58 064,220		10 270,778	13 623,455	61 416,896									
1				8 313,552		296,714	142,830	8 159,667									
Zemné práce																	
1	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	311,000	2,460	765,060	12,500	2,460	30,750			296,500	2,460	734,310			
2	113107142.S	Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	14,950	7,401	110,645						14,950	7,401	110,645			
3	113202111.S	Vyrhanie obrúb kamenných, s vypúšťaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	358,340	2,337	837,441	10,000	2,337	23,370			348,340	2,337	814,071			
4	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hrnne 3 do 100 m3	m3	127,500	7,450	949,875	5,200	7,450	38,740			122,300	7,450	911,135			
5	122202209.S	Priplatok za lepivosť hrnny 3	m3	38,250	1,373	52,517	1,560	1,373	2,142			36,690	1,373	50,375			
6	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hrnne tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	28,578	28,009	800,441	1,600	28,009	44,814			26,978	28,009	755,627			
7	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hrnne tr. 3	m3	8,573	5,599	48,000	0,480	5,599	2,688			8,093	5,599	45,313			
8	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavenej ceste z hrnny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	127,500	5,595	713,363	5,200	5,595	29,094			122,300	5,595	684,268			
9	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	127,500	0,664	84,660	5,200	0,664	3,453			122,300	0,664	81,207			
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	204,000	14,623	2 983,092	8,320	14,623	121,663			195,680	14,623	2 861,429			
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,578	4,494	173,370						38,578	4,494	173,370			
12	180406111.S	Založenie trávnika parkového mačkovanim v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	67,000	3,542	237,314						67,000	3,542	237,314			
13	005730000100.S	Trávnikový koberec - rolovaný	m2	67,000	4,836	324,012						67,000	4,836	324,012			
14	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	143,500	1,629	233,762						143,500	1,629	233,762			
65	113106611.SD	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2				16,680	5,457	91,023			16,680	5,457	91,023			
96	113107142.SD	Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2				7,000	7,401	51,807			7,000	7,401	51,807			
5				17 467,436		3 569,700			5 149,159			19 046,896					
Komunikácie																	
15	56112111.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	184,000	1,181	217,304						184,000	1,181	217,304			

Sociálny podnik

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	564951111.S	Podklad zo štrkovej veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,420	5,089	343,100				67,420	5,089	343,100
17	564851111.S	Podklad zo štrkovej veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,420	5,089	343,100				67,420	5,089	343,100
18	564961111.S	Podklad zo štrkovej veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	427,000	6,609	2 822,043			82,613	414,500	6,609	2 739,431
19	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	116,000	11,672	1 353,952				116,000	11,672	1 353,952
20	583810000600.S	Dlažobná kocka - andezit, rozmer 80-100 mm	m2	114,000	42,000	4 788,000				114,000	42,000	4 788,000
21	5838010600	Dlažobná kocka - andezit, rozmer 80-100 mm	m2	2,000	42,000	84,000				2,000	42,000	84,000
22	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	311,000	13,417	4 172,687			167,713	298,500	13,417	4 004,975
23	5838401220	Dlažba nepravidielného tvaru -travertínová dlažba, hr. 4-6 cm - vyfiedenie materiál investora 75 %	m2	233,250	1,000	233,250			9,375	223,875	1,000	223,875
24	5838401220R	Dlažba nepravidielného tvaru -travertínová dlažba, hr. 4-6 cm - nový materiál 25 %	m2	77,750	40,000	3 110,000			3 110,000			
24	5838401220R	Dlažba nepravidielného tvaru -travertínová dlažba, hr. 4-6 cm - nový materiál 25 %	m2	77,750	64,000	4 976,000			200,000	77,750	64,000	4 776,000
27	525511161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2							8,940	19,369	173,159

8 Rúrové vedenie													
2 308,566						791,269						0,000	1 517,297
25	871264006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plošterového SN 10 DN 200	m	3,000	1,218	3,654			3,654				
26	2860002520	PVC rúra 200x3,9/1m -hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	3,000	32,500	97,500			97,500				
27	877264006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200 mm	ks	3,000	6,091	18,273			18,273				
28	2860002930	PVC koleno 200/30°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	11,200	22,400			22,400				
29	2860004140	PVC presuvka 200-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	9,360	9,360			9,360				
30	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 + dopojenie	ks	1,000	92,804	92,804			92,804				
31	592230001600.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, 600x500x50 mm	ks	1,000	47,000	47,000			47,000				
32	592230001600.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, 600x500x50 mm	ks	1,000	47,000	47,000			47,000				
33	592230001900.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50, 600x500x90 mm	ks	1,000	54,000	54,000			54,000				
34	592230002300.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, 180x660x100 mm	ks	1,000	41,000	41,000			41,000				
35	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahro hmotnosť jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	32,471	32,471			32,471				
36	552410002900.S	Mreža liatinová 620x420 so závesmi, tr. zariadenia D-400	ks	1,000	263,355	263,355			263,355				
37	552582242440	Kalový kôš pre uličnú vpusť, vysoký 395 - 600	ks	1,000	62,452	62,452			62,452				
38	899321111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusť do 200 mm znížením poklopu	ks	5,000	85,213	426,065			426,065				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	899431111.S	Výšková úprava uľožného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks	18,000	60,624	1 091,232				18,000	60,624	1 091,232


9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 26 702,329 5 613,095 8 331,467 29 420,899

40	917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	442,000	6,829	3 018,418	10,000	6,829	68,290	432,000	6,829	2 950,128
41	56838052300	Obrubník kamenný travertínový - vyriedenie materiálu investora 75 %	m	251,250	1,000	251,250				251,250	1,000	251,250
42	56838052300S	Obrubník kamenný travertínový - nový materiál - 25%	m	83,750	45,000	3 768,750	83,750	45,000	3 768,750			
43	56838056300	Obrubník kamenný rovný 100 x 200	m	97,000	60,000	5 820,000				97,000	60,000	5 820,000
44	56838052300R	Čadč obrubník 20-35 x 15-17 x 8-10 cm	m	10,000	35,000	350,000				10,000	35,000	350,000
45	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	46,620	130,944	6 104,608	1,200	130,944	157,133	45,420	130,944	5 947,476
46	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltové hr. nad 50 do 100 mm	m	5,500	2,228	12,254				3,000	2,228	6 684
47	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,500	4,785	26,318				3,000	4,785	14 355
48	935114235.S	Osadenie odvodňovacieho žlabu betonového plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 200mm s roštom triedy E 600	m	5,000	25,542	127,710	5,000	25,542	127,710			
49	592270024200.S	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 200, č. 0, s chrannou hranou, bez spädu	ks	5,000	112,678	563,390	5,000	112,678	563,390			
50	592270017200.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebromi, dl. 0,5m, šírby 27x13 mm, tr. E 600 kN, pre žľaby s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	10,000	73,039	730,390	10,000	73,039	730,390			
51	5923003404	Čelna, prísústenstvo k napojeniu, skrutky, pomocný materiál	kpl	1,000	56,000	56,000	1,000	56,000	56,000			
52	979024441.S	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lžka	m	358,340	1,487	532,852	10,000	1,487	14,870	348,340	1,487	517,982
53	979054441.S	Očistenie vyburaných dlaždic, dosiek alebo tvaroviek s pôvodným vyplnením škr kamenivom tazeným	m2	311,000	2,125	660,875	12,500	2,125	26,563	298,500	2,125	634,313
54	979081111.S	Odvoz suliny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	130,337	12,710	1 658,583				1,750	12,710	22 243
55	979081121.S	Odvoz suliny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 955,055	0,382	746,831				26,250	0,382	10 028
56	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	126,599	17,362	2 198,012				126,599	17,362	2 198,012
57	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,738	20,890	78,087				3,738	20,890	78,087
42	56838052300S	Obrubník kamenný travertínový - nový materiál rezaný obrubník - 25%	m		40,000	100,000	2,500	40,000	100,000	206,040	40,000	8 241,600
97	979089212.SD	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t							1,750	20,890	36 558

99 Presun hmôt HSV 3 272,337												
58	999223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3. 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	673,875	4,856	3 272,337				673,875	4,856	3 272,337

PSV Práce a dodávky PSV 1 024,923

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 024,923



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	89,500	3,769	337,326						
60	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	89,500	4,116	368,382						
61	288230002700.S	Napovná fólia HDPE proti vlhkosti s radónovou ochranou hr.0,5 mm, výška nopy 8 mm	m2	205,850	1,421	292,573				205,850	1,421	292,573
62	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	10,270	2,600	26,702				10,270	2,600	26,702

248,692

248,692

248,692

248,692

M
Práce a dodávky M
Zemné práce vykonávané pri externých
montážnych prácach

72	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3				0,300	61,948	18,584			61,948	18,584
108	460200243.S	Hlbenie kábelovej rýhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m				15,000	6,898	103,470			6,898	103,470
103	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. kábelového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhy šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m				15,000	1,863	28,245			1,863	28,245
##	585310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t				1,560	16,830	26,255			16,830	26,255
108	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 22 cm	m				15,000	0,672	10,080			0,672	10,080
##	288230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m				15,000	0,160	2,400			0,160	2,400
105	460560243.S	Ručný zášyp nezap. kábelovej rýhy bez zhluk. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m				15,000	3,064	45,960			3,064	45,960
109	998289011.S	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t				0,827	16,563	13,698			16,563	13,698

822,000

3 400,000

4 222,000

622,000

3 400,000

4 022,000

63	000500022	Príprava staveniska - paletovanie výbušaných kameňných obrubníkov a dlažby- vyfiedenie	eur	1,000	622,000	622,000						622,000	622,000
63	000500022	Príprava staveniska - paletovanie kameňných obrubníkov a nakladanie obrubníkov odvoz podľa pokynov odberateľa	eur				1,000	3 400,000	3 400,000			3 400,000	3 400,000

200,000

200,000

200,000

64	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	200,000	200,000						200,000	200,000
----	-------------	---	-----	-------	---------	---------	--	--	--	--	--	---------	---------

10 270,778

17 272,147

66 912,511

59 911,143

10 270,778

17 272,147

66 912,511

Sociálna podpora

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	581110111.SD	Kryt cementobetónový cestných komunikácií , hr. do 100 mm	m ²				19,580	33,619	658,260	19,580	33,619	658,260

8 Rúrové vedenie												
851,893												
791,269												
60,624												
18	871264006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého ploštenného SN 10 DN 200	m	3,000	1,218	3,654	3,000	1,218	3,654			
19	2860002920	PVC rúra 200x5,9/1m -hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	3,000	32,500	97,500	3,000	32,500	97,500			
20	877264006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200 mm	ks	3,000	6,091	18,273	3,000	6,091	18,273			
21	2860002930	PVC koleno 200/30°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	11,200	22,400	2,000	11,200	22,400			
22	2860004140	PVC presuvka 200-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	9,360	9,360	1,000	9,360	9,360			
23	89594111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 + doplnenie	ks	1,000	92,804	92,804	1,000	92,804	92,804			
24	592230007500.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, 600x500x50 mm	ks	1,000	47,000	47,000	1,000	47,000	47,000			
25	592230007600.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, 600x500x50 mm	ks	1,000	47,000	47,000	1,000	47,000	47,000			
26	592230007800.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50, 600x500x90 mm	ks	1,000	54,000	54,000	1,000	54,000	54,000			
27	592230002300.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, 180x660x100 mm	ks	1,000	41,000	41,000	1,000	41,000	41,000			
28	89920211.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosť jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	32,471	32,471	1,000	32,471	32,471			
29	552410002900.S	Mreža liatinová 620x420 so závesmi, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	263,355	263,355	1,000	263,355	263,355			
30	552592424440	Kabový koš pre uličnú vpusť, vysoký 385 - 600	ks	1,000	62,452	62,452	1,000	62,452	62,452			
31	89943111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks	1,000	60,624	60,624	1,000	60,624	60,624			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
6 241,961												
3 966,588												
687,785												
2 963,158												
32	91572121.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šipky symboly a pod, biela základná	m ²	6,000	12,052	72,312	6,000	12,052	72,312			
33	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo v, korenované z náterových hmôt	m ²	6,000	2,720	16,320	6,000	2,720	16,320			
34	917481112.S	Osadenie chodník, obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	118,000	6,829	805,822	50,500	6,829	344,865	67,500	6,829	460,958
35	5838052300	Obrubník kamenný travertínový - vyfiedenie materiál investora 75 %	m	88,500	1,000	88,500	37,875	1,000	37,875	50,625	1,000	50,625
36	5838052300R	Obrubník kamenný travertínový nový materiál 25 %	m	29,500	45,000	1 327,500	29,500	45,000	1 327,500			
37	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	14,160	130,944	1 854,167	6,060	130,944	793,521	8,100	130,944	1 060,646
38	979024441.S	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akékoľvek lôžka	m	135,000	1,487	200,745	67,500	1,487	100,373	67,500	1,487	100,373
39	97908111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	49,470	12,710	628,764	33,266	12,710	422,811	16,204	12,710	205,953
40	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	742,050	0,382	283,463	498,990	0,382	190,614	243,060	0,382	92,849
41	979089012.S	Poplatok za skládanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	19,575	17,362	339,861	9,787	17,362	169,922	9,788	17,362	169,939
42	979089212.S	Poplatok za skládanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	29,895	20,890	624,507	23,479	20,890	490,476	6,416	20,890	134,030

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	966006131.S	Odstránenie zrnčky, pre stančenie a ohraničenie so slípkami zaklinovaných v zemi kameňmi, -0,05200t	ks				1,000	12,785	12,785	1,000	12,785	12,785
36	6838052300R	Obrubník kamenný travertínový, nový, rezaný maľovaný, 25 %	rt				16,875	40,000	675,000	16,875	40,000	675,000

99 Presun hmôt HSV												
43	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	118,221	4,856	574,081	59,110	4,856	287,038			287,043

PSV Práce a dodávky PSV														
711 Izolácie proti vode a vlhkosti														
44	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti: nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	89,000	3,769	335,441	60,000	3,769	226,140			29,000	3,769	109,301
45	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti: nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	89,000	4,116	366,324	60,000	4,116	246,960			29,000	4,116	119,364
46	283230002700.S	Nopová fólia HDPE proti vlhkosti s redónovou ochranou hr.0,5 mm, výška nopu 8 mm	m2	191,350	1,421	271,908	129,000	1,421	183,309			62,350	1,421	88,599
47	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,730	2,600	25,288	6,560	2,600	17,056			3,170	2,600	8,242

VRN Investičné náklady neobiahnuté v cenách														
VRN05 Príprava staveniska														
48	000500022	Príprava staveniska - paletovanie výbúranych kamenných obrubníkov a odvoz 3 km podľa pokynov odberateľa	eur	1,000	240,000	240,000	1,000	230,000	230,000			1,000	10,000	10,000
53	000500022D	Príprava staveniska - paletovanie kamenných obrubníkov a nakladanie obrubníkov odvoz podľa pokynov odberateľa	eur							1,000	330,000	330,000	1,000	330,000

VRN06 Zariadenie staveniska														
49	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	150,000	150,000	1,000	140,000	140,000			1,000	10,000	10,000

Celkom														
											13 769,245	9 198,385	1 676,045	6 246,905

