

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Zmluva**“)

I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

názov: **Obec Bernolákovo**
sídlo: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
štatutárny orgán: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M, starosta obce
IČO: 00304662
DIČ: 2020662028
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

1.2. Zhotoviteľ:

obchodné meno: **H+L Project s.r.o.**
sídlo: Kominárska 2,4, Bratislava 832 03
štatutárny orgán: Ing. Jozef Holásek, konateľ
IČO: 35 740 949
IČ DPH: SK2020230025
DIČ: 2020230025
zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo: 16764/B
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“).

II.
Preambula

1. Dňa 20.8.2020 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o dielo, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 15.1.2021.
2. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie diela „Vypracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie na prepojenie cyklotrasy – Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji – Nová Dedinka“ spočívajúcom vo vypracovaní projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len „**DSP**“).
3. V zmysle článku III. bod 3.2 Zmluvy o dielo sa zaviazal vyhotoviť Zhotoviteľ DSP v dvoch etapách, a to:
 - a. prvotná DÚR, ktorá bude Objednávateľom použitá pre účely územného konania k stavbe a
 - b. zaktualizovaná DSP, v ktorej budú zapracované pripomienky stanovené v územnom konaní.

4. Na základe požiadavky vecne príslušného stavebného úradu (obec Chorvátsky Grob) pristúpili Zmluvné strany k uzatvoreniu tohto dodatku, predmetom ktorého je rozdelenie DSP na dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokumentáciu pre stavebné rozhodnutie, termín realizácie diela v zmysle článku IV. a úprava ceny diela v zmysle článku V.

III.

Predmet dodatku

1. Článok III. bod 3.2. sa mení a znie nasledovne:

„3.2. Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela „Vypracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie na prepojenie cyklotrasy – Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji – Nová Dedinka“ (ďalej len „Dielo“), spočívajúcom vo vypracovaní projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie v členení na:

3.2.1. dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej len „DUR“) a

3.2.2. dokumentáciu pre stavebné rozhodnutie (ďalej len „DSP“),

obe tiež označované aj ako projektová dokumentácia stavby – projekt stavby na výstavbu cyklochodníka, ktorý bude začínať napojením na existujúci cyklochodník pri lávke cez Čiernu vodu a bude viesť následne pozdĺž vodného toku Čierna voda a pri cestnom moste sa pripojí na existujúci cyklochodník z obce Ivanka pri Dunaji. Cyklochodník bude vedený v úrovni terénu približne v trase existujúceho pešieho chodníka, bude dĺžky cca 800 metrov so šírkovým usporiadaním 3 metre a oporným múrom v dĺžke do 45 metrov (ďalej aj ako „Stavba“). Prostredníctvom predmetného cyklochodníka sa prepojí cyklotrasa Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo – Nová Dedinka. Zhotoviteľ vykoná Dielo tiež podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 25.07.2020 a aktualizovanej cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 12.12.2023, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

2. Článok IV. bod 4.1 sa mení a znie nasledovne:

„4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v týchto termínoch:

4.1.1. dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie v lehote do 30 dní odo dňa podpisu tohto dodatku a

4.1.2. dodanie dokumentácie pre stavebné rozhodnutie v lehote do 60 dní od právoplatného územného rozhodnutia k Stavbe.

3. Článok V. bod 5.2 sa mení a znie nasledovne:

„5.2. Cena za Dielo je dohodnutá ako maximálna cena vo výške 12.072,- EUR vrátane DPH (slovom: dvanásťtisícšesťdesiatdva eur) (ďalej len „Cena za Dielo“), pričom Cena za Dielo je členená a pozostáva z nasledovných položiek:

5.2.1. cena za dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie je vo výške 1.272,- EUR vrátane DPH a

5.2.2. cena za dodanie dokumentácie pre stavebné rozhodnutie je vo výške 10.800,- EUR vrátane DPH.“

4. Článok V. bod 5.4 sa vypúšťa.

5. V článku V. sa doterajšie body 5.5. až 5.7. označujú ako body 5.4. až 5.6.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zostávajú nezmenené.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Bernolákove dňa, 19.4. 2024

V Bratislave dňa, 19.4.2024

.....
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M.,
starosta obce Bernolákovo

.....
Ing. Jozef Holásek, konateľ
H+L PROJECT, s.r.o.
konateľ